



PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica

Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 906 del 01/07/2021

Oggetto: **AREA TECNICA: Lavori per intervento relativo alla sostituzione della centrale frigo a servizio dell'Ex Caserma dei VV.F di Prato. Approvazione perizia per lavori non inclusi nell'appalto iniziale e rimodulazione del quadro economico. Affidamento a favore Ditta QUARANTA COSTRUZIONI SRL di Quarto (NA) . CIG : 8342675134 – CUP: I39E19000730001. Impegno di spesa connesso all'emergenza sanitaria Covid-19**

IL DIRETTORE DELL'AREA

Autorizzato:

- dall'art.107 del D.Lgs. 267/2000;
- dal Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta **Dott.ssa Rossella Bonciolini** è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;
- dal Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta **Dott.ssa Rossella Bonciolini** è stato conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica fino alla fine del mandato amministrativo.

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016";
- il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
- la Delibera di Consiglio n. 7 del 29/03/2021 "Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati. Approvazione";
- la Delibera del Consiglio n. 6 del 29/03/2021 "Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023. Approvazione";
- l'Atto del Presidente n. 38 del 30/03/2021 "Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 per la Provincia di Prato – Parte Contabile – Approvazione";
- la Delibera del Consiglio n. 15 del 14/06/2021 "Assestamento generale (var. n. 03/2021) e verifica degli equilibri del bilancio 2021/2023 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del D.Lgs. 267/2000 - Approvazione."

Premesso:

- che con Determina n. 928 del 09/09/2019 veniva stabilito di affidare l'incarico per la Progettazione Esecutiva e la Direzione Lavori per l'intervento in oggetto all'**Ing. Antonio Matucci** di Firenze;
- che con determinazione n.451 del 15/04/2020 della Provincia di Prato, rettificata dalla determina n. 458 del 17/04/2020 per mero errore materiale, avente ad oggetto "*Lavori per*

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

intervento di sostituzione della centrale di condizionamento della Ex-Caserma dei VV.F. in via Galcianese n. 20 a Prato. Approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento e determina a contrarre per avvio procedura di gara. Impegno di spesa.” con la quale veniva stabilito di impegnare l'importo complessivo dei lavori pari ad € 159.759,21 sul Bilancio di Previsione 2020-2022;

- che con Determina n. 775 del 30/06/2020 avente ad oggetto “Lavori per l'intervento di sostituzione centrale di condizionamento della Ex-Caserma VV.F. in via Galcianese n.20 a Prato. Presa atto aggiudicazione e dichiarazione di efficacia. Rimodulazione Q.E. a seguito aggiudicazione, affidamento alla Ditta aggiudicataria - Impegno di spesa. Cig:8342675134” si stabiliva, tra l'altro:
- di procedere, a seguito della sopracitata aggiudicazione definitiva, all'affidamento dei lavori in oggetto a favore della Ditta QUARANTA COSTRUZIONI SRL - P.IVA: 05018041219 con sede legale in Via Kennedy n. 78 Quarto (NA), che ha offerto il ribasso del 27,26% concludente nell'importo di aggiudicazione di € 93.772,56 al quale sommati gli oneri per la sicurezza stimati in € 2.035,46, comporta un importo contrattuale di € 95.808,02 oltre IVA;
- di procedere, sulla base delle risultanze della SUA, alla formalizzazione dell'impegno di spesa a favore della Ditta QUARANTA COSTRUZIONI SRL - P.IVA: 05018041219 con sede legale in Via Kennedy n. 78 Quarto (NA), per l'importo dei lavori pari ad € 116.885,78 (IVA ed Oneri compresi), che trova copertura sul Bilancio di Previsione 2020-2022 – Annualità 2020 - sul Cap. 22440/15 Interventi di Manutenzione straordinaria edifici scolastici– fondi di Stato (v.Cap.797/E) - Piano Finanziario – Siope 2.02.01.09.003 (Imp.n.2020/271/1) che passa da € 159.759,21 ad € 116.885,78 dando atto che l'importo di € 42,873,43 rimane nel quadro economico come da relazione del RUP ivi allegata;
- di dare atto che il quadro economico di appalto, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI APPALTO	
A) IMPORTO LAVORI	
Importo totale dei lavori	€ 130.950,17
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.035,46
Importo soggetto al ribasso d'asta	€ 128.914,71
Ribasso d'asta (27,26%)	€ 35.142,15
Importo al netto del ribasso d'asta	€ 93.772,56
Oneri Sicurezza	€ 2.035,46
Totale A	€ 95.808,02
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) IVA al 22%	€ 21.077,76
Totale A+B1	€ 116.885,78
B2) Imprevisti compresa IVA al 22%	€ 42.873,43
Totale B	€ 63.951,19
C) SPESE TECNICHE	
C1) Progetto Esecutivo + D.LL.	€ 7.440,16
C2) Verifica Progetto Esecutivo	€ 2.740,04
C3) Incentivi	€ 2.619,00
Totale C	€ 12.799,20
TOTALE A+B+C	€ 172.558,41

Dato atto:

- che il Contratto d'Appalto è stato stipulato il 03/08/2020 - Reg. n° 37 del 03/08/2020;
- in data 14/09/2020 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori;

Richiamato:

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018, “Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'Esecuzione”;
- il Capitolato Speciale di Appalto dei lavori facente parte del Contratto d'Appalto n. 37/2020 ed in particolare l'articolo 3.2 “Variazione dei lavori” il quale recita: “La Committente si riserva, nei limiti di quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 la insindacabile facoltà

di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle variazioni, addizioni e dismissioni che riterrà di disporre nell'interesse della buona riuscita ed economia dei lavori”;

Vista la relazione del Rup sull'ammissibilità della perizia di variante e suppletiva sottoscritta dallo stesso in data 31/05/2021 ed allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la Perizia di Variante e suppletiva è stata redatta dall'**Ing. Antonio Matucci**, incaricato della D.LL. dell'opera in oggetto, per la necessità di inserire i costi per il contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid19 come previsto dalla Delibera Regione Toscana n. 645 del 25/05/2020 non inclusi nell'appalto iniziale, ai sensi dell' art. 106, c.1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto, come da relazione del RUP:

- che l'**Ing. Antonio Matucci**, incaricato della D.LL. dell'opera in oggetto, è stato autorizzato alla redazione di una Perizia di Variante e suppletiva per la necessità di inserire i costi per il contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid19 come previsto dalla Delibera Regione Toscana n. 645 del 25/05/2020 non inclusi nell'appalto iniziale, ai sensi dell' art. 106, c.1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- che con nota del 29/05/2021, l'**Ing. Antonio Matucci**, ha presentato la perizia di variante in argomento composta dei seguenti elaborati di perizia:
 1. Relazione Variante;
 2. Computo Metrico Estimativo;
 3. Quadro Comparativo;
 4. Atto di Sottomissione;
 5. Quadro economico;

Dato atto inoltre che:

- la perizia per lavori non inclusi nell'appalto iniziale, redatta dall'**Ing. Antonio Matucci**, non altera la sostanza del progetto, né aumenta l'importo complessivo dell'opera;
- nello specifico, la Perizia di Variante e suppletiva di cui sopra è scaturita dalla necessità di inserire i costi per il contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid19 come previsto dalla Delibera Regione Toscana n. 645 del 25/05/2020, non inclusi nell'appalto iniziale, e da un punto di vista tecnico-costruttivo rappresentano un'integrazione, così come previsto dall'art. 106, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 in quanto contenuti entro il limite del 50% dell'importo contrattuale originale;
- per le ragioni di cui sopra il Direttore dei Lavori **Ing. Antonio Matucci** identifica la fattispecie di una variante necessaria al Contratto d'Appalto ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per la necessità, come previsto dalla Delibera Regione Toscana n. 645 del 25/05/2020 di inserire i costi per il contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid19 sostenuti da parte dell'appaltatore e che si sono resi necessari in corso di esecuzione e che non erano inclusi nel contratto originario;

Dato atto altresì che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), **Geom. Alessandro Lucchesi**, a seguito di istruttoria e di esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106, c 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di AMMISSIBILITÀ (allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale), dando inoltre atto che:

- l'importo della Perizia è contenuto entro il limite del 50% dell'importo del Contratto d'Appalto;
- l'Impresa appaltatrice ha integralmente sottoscritto l'Atto di Sottomissione, accettandone il contenuto ed i correlati costi in parola agli stessi patti e condizioni di cui al Contratto principale di Appalto;
- il nuovo quadro economico della spesa, che si viene a determinare a seguito della necessità di introdurre i nuovi e maggiori costi, risulta così articolato:

A) IMPORTO LAVORI	Progetto	Appalto	Variante
Importo totale dei lavori	€ 130.950,17	€ 130.950,17	€ 130.950,17
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.035,46	€ 2.035,46	€ 2.035,46
Importo soggetto al ribasso d'asta	€ 128.914,71	€ 128.914,71	€ 128.914,71
Ribasso d'asta (27,26%)	€ -	€ 35.142,15	€ 35.142,15
Importo al netto del ribasso d'asta	€ 128.914,71	€ 93.772,56	€ 93.772,56
Oneri sicurezza	€ 2.035,46	€ 2.035,46	€ 4.251,84
Totale A	€ 130.950,17	€ 95.808,02	€ 98.024,40
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B1) IVA al 22%	€ 28.809,04	€ 21.077,76	€ 21.565,37
Totale A+B1	€ 159.759,21	€ 116.885,78	€ 119.589,77
B2) Imprevisti compresa IVA al 22%	€ -	€ 42.873,43	€ -
Totale B	€ 28.809,04	€ 63.951,19	€ 21.565,37
C) SPESE TECNICHE			
C1) Progetto Esecutivo + D.LL.	€ 7.440,16	€ 7.440,16	€ 8.390,60
C2) Verifica Progetto Esecutivo	€ 2.740,04	€ 2.740,04	€ 2.740,04
C3) Incentivi	€ 2.619,00	€ 2.619,00	€ 2.619,00
Totale C	€ 12.799,20	€ 12.799,20	€ 13.749,64
TOTALE A+B+C	€ 172.558,41	€ 172.558,41	€ 133.339,41

Preso atto, altresì, che la Ditta Appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla perizia in parola agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato sottoscrivendo l'atto di sottomissione accettandone il contenuto ed i correlati costi in parola agli stessi patti e condizioni di cui al Contratto principale di Appalto;

Dato atto che, per effetto di suddetta variante, si viene a modificare l'importo contrattuale della Ditta appaltatrice, che da € 95.808,02 passa a € 98.024,40 oltre IVA di Legge, e che la suddetta maggiore spesa, connessa alla modifica in oggetto, è recuperata nell'ambito del Quadro Economico dell'intervento già previsto per l'esecuzione dell'opera;

Dato atto inoltre che risulta necessario procedere ad impegnare la somma necessaria per la suddetta variante, pari ad € 2.703,99, IVA al 22% di legge compresa, in favore della Ditta **QUARANTA COSTRUZIONI SRL** - P.IVA: 05018041219 con sede legale in Via Kennedy n. 78 Quarto (NA), che trova copertura finanziaria in riferimento al Bilancio di Previsione 2021-2023 Annualità 2021 - a valere sul capitolo 22440/8 avente ad oggetto "Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici e relativi impianti (Avanzo vincolato) - Piano Finanziario/SIOPE 2.02.01.09.003;

Vista la nota trasmessa dall'Ing. Matucci in data 30/06/2021, acquista al ns Protocollo con n. 7529 con la quale lo stesso dichiara esser passato dal regime fiscale forfettario ai sensi dell'articolo 1 comma 57 lettera D della Legge 190/2014, come modificato dalla legge 145/2018, al regime ordinario con IVA;

Ritenuto pertanto procedere ad impegnare la somma necessaria per garantire la copertura degli importi ancora da liquidare a favore dell'Ing. Matucci pari ad € 950,44 che trova copertura finanziaria in riferimento al Bilancio di Previsione 2021-2023 Annualità 2021 a valere sul Cap. 22810/21 avente ad oggetto "Incarichi professionali per manutenzione straordinaria edifici scolastici (F.DI STATO V.CAP. 797/E)" - Piano Finanziario - Siope 2.02.03.05.001;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Dato atto pertanto che il nuovo Quadro Economico di spesa, che si viene a determinare a seguito della Perizia di variante per lavori non inclusi nell'appalto iniziale, risulta così articolato:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO				
A) IMPORTO LAVORI	Progetto	Appalto	Variante	Differenza +/-
Importo totale dei lavori	€ 130.950,17	€ 130.950,17	€ 130.950,17	€ -
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.035,46	€ 2.035,46	€ 2.035,46	€ -
Importo soggetto al ribasso d'asta	€ 128.914,71	€ 128.914,71	€ 128.914,71	€ -
Ribasso d'asta (27,26%)	€ -	€ 35.142,15	€ 35.142,15	€ -
Importo al netto del ribasso d'asta	€ 128.914,71	€ 93.772,56	€ 93.772,56	€ -
Oneri sicurezza	€ 2.035,46	€ 2.035,46	€ 4.251,84	€ 2.216,38
Totale A	€ 130.950,17	€ 95.808,02	€ 98.024,40	€ 2.216,38
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
B1) IVA al 22%	€ 28.809,04	€ 21.077,76	€ 21.565,37	€ 487,61
Totale A+B1	€ 159.759,21	€ 116.885,78	€ 119.589,77	€ 2.703,99
B2) Imprevisti compresa IVA al 22%	€ -	€ 42.873,43	€ -	-€ 42.873,43
Totale B	€ 28.809,04	€ 63.951,19	€ 21.565,37	-€ 42.385,82
C) SPESE TECNICHE				
C1) Progetto Esecutivo + D.LL.	€ 7.440,16	€ 7.440,16	€ 8.390,60	€ 950,44
C2) Verifica Progetto Esecutivo	€ 2.740,04	€ 2.740,04	€ 2.740,04	€ -
C3) Incentivi	€ 2.619,00	€ 2.619,00	€ 2.619,00	€ -
Totale C	€ 12.799,20	€ 12.799,20	€ 13.749,64	€ 950,44
TOTALE A+B+C	€ 172.558,41	€ 172.558,41	€ 133.339,41	-€ 39.219,00

Dato atto:

- il codice CIG del presente affidamento è il seguente: **8342675134**;
- il codice CUP dell'intervento è: **I39E19000730001**;
- il codice CUI dell'intervento è: **L92035800488202000006**;
- la Ditta **QUARANTA COSTRUZIONI SRL** di Quarto (NA) risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, giusto certificato DURC on-line Prot. INAIL_26489537, con scadenza 03/07/2020, depositato in atti;
- la Ditta **QUARANTA COSTRUZIONI SRL** di Quarto (NA) ha rilasciato la dichiarazione circa il conto corrente dedicato, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 art.3 della Legge 136/2010, come risulta dalla nota in data 09/06/2020 (Prot. Prov. n° 5057 del 10/06/2020) depositata in atti;

Dato atto altresì che relativamente all'incarico dell'Ing. Matucci:

- il codice CIG è **Z65297088F**;
- il codice CUP è il seguente: **I39E19000730001**;
- dell'attestazione di regolarità contributiva del sopra citato professionista, come risulta da nota dell'Ente di previdenza ed assistenza INARCASSA n. 1173393.30-06-2021, depositata in atti;
- che l'Ing. Antonio Matucci di Firenze ha rilasciato la dichiarazione circa il conto corrente dedicato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, c. 7, della L. 136/2010, in data 18/07/2018 (Ns. Prot. n. 6614 del 18/07/2018), depositata agli atti del Servizio;

Ritenuto pertanto:

- di affidare l'esecuzione dei lavori oggetto della suddetta variante alla Ditta **QUARANTA COSTRUZIONI SRL** di Quarto (NA) mediante la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

- impegnare la somma necessaria per la suddetta variante, pari ad € 2.703,99, IVA al 22% di legge compresa, in favore della Ditta **QUARANTA COSTRUZIONI SRL** - P.IVA: 05018041219 con sede legale in Via Kennedy n. 78 Quarto (NA), che trova copertura finanziaria in riferimento al Bilancio di Previsione 2021-2023 Annualità 2021 - a valere sul capitolo 22440/8 avente ad oggetto "Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici e relativi impianti (Avanzo vincolato) - Piano Finanziario/SIOPE 2.02.01.09.003;

Dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 9, c. 2, del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009, per gli impegni di spesa di cui al presente provvedimento si è accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto l'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, che prevede: "*i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria*";

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, c. 41, della L. 190/2012"

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di dare atto che la parte narrativa sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di prendere atto, approvandola, della Relazione con giudizio di Ammissibilità, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, sottoscritta dal RUP, **Geom. Alessandro Lucchesi**;

Di approvare la Perizia per lavori non inclusi nell'Appalto iniziale, di cui all'art. 106, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, redatta dal Direttore dei Lavori **Ing. Antonio Matucci** di Firenze, e depositata agli atti del Servizio, composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione Variante;
2. Computo Metrico Estimativo;
3. Quadro Comparativo;
4. Atto di Sottomissione;
5. Quadro economico;

Di formalizzare l'impegno di spesa per la somma necessaria per la suddetta variante, pari ad € 2.703,99, IVA al 22% di legge compresa, in favore della Ditta **QUARANTA COSTRUZIONI SRL** - P.IVA: 05018041219 con sede legale in Via Kennedy n. 78 Quarto (NA), che trova copertura finanziaria in riferimento al Bilancio di Previsione 2021-2023 Annualità 2021 - a valere sul capitolo 22440/8 avente ad oggetto "Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici e relativi impianti (Avanzo vincolato) - Piano Finanziario/SIOPE 2.02.01.09.003;

Di impegnare la somma necessaria per garantire la copertura degli importi ancora da liquidare a favore dell'Ing. Matucci, in ragione del cambio del regime fiscale come sopra specificato, pari ad € 950,44 che trova copertura finanziaria in riferimento al Bilancio di Previsione 2021-2023 Annualità 2021 a valere sul Cap. 22810/21 avente ad oggetto "Incarichi professionali per manutenzione straordinaria edifici scolastici (F.DI STATO V.CAP. 797/E)" - Piano Finanziario - Siope 2.02.03.05.001;

Di approvare conseguentemente il nuovo quadro economico della spesa, venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra, nei limiti del costo del progetto e di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO				
A) IMPORTO LAVORI	Progetto	Appalto	Variante	Differenza +/-
Importo totale dei lavori	€ 130.950,17	€ 130.950,17	€ 130.950,17	€ -
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.035,46	€ 2.035,46	€ 2.035,46	€ -
Importo soggetto al ribasso d'asta	€ 128.914,71	€ 128.914,71	€ 128.914,71	€ -
Ribasso d'asta (27,26%)	€ -	€ 35.142,15	€ 35.142,15	€ -
Importo al netto del ribasso d'asta	€ 128.914,71	€ 93.772,56	€ 93.772,56	€ -
Oneri sicurezza	€ 2.035,46	€ 2.035,46	€ 4.251,84	€ 2.216,38
Totale A	€ 130.950,17	€ 95.808,02	€ 98.024,40	€ 2.216,38
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
B1) IVA al 22%	€ 28.809,04	€ 21.077,76	€ 21.565,37	€ 487,61
Totale A+B1	€ 159.759,21	€ 116.885,78	€ 119.589,77	€ 2.703,99
B2) Imprevisti compresa IVA al 22%	€ -	€ 42.873,43	€ -	-€ 42.873,43
Totale B	€ 28.809,04	€ 63.951,19	€ 21.565,37	-€ 42.385,82
C) SPESE TECNICHE				
C1) Progetto Esecutivo + D.LL.	€ 7.440,16	€ 7.440,16	€ 8.390,60	€ 950,44
C2) Verifica Progetto Esecutivo	€ 2.740,04	€ 2.740,04	€ 2.740,04	€ -
C3) Incentivi	€ 2.619,00	€ 2.619,00	€ 2.619,00	€ -
Totale C	€ 12.799,20	€ 12.799,20	€ 13.749,64	€ 950,44
TOTALE A+B+C	€ 172.558,41	€ 172.558,41	€ 133.339,41	-€ 39.219,00

Di dare atto, altresì, che la Ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla perizia in parola agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato sottoscrivendo l'atto di sottomissione accettandone il contenuto ed i correlati costi in parola agli stessi patti e condizioni di cui al Contratto principale di Appalto;

Di disporre che:

- ai sensi dell'art. 106, c. 5, del D.Lgs. 50/2016, venga pubblicato uno specifico avviso relativo alla modifica del contratto in corso d'opera con le stesse modalità utilizzate per l'affidamento iniziale, ovvero sul Profilo del Committente della Provincia di Prato;
- ai sensi dell'art. 106, c. 14, del D.Lgs. 50/2016, venga comunicata la presente variante in corso d'opera all'Osservatorio Regionale, mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica regionale SITAT-SA;
- ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, il presente atto venga pubblicato nel sito Amministrazione trasparente della Provincia di Prato, all'indirizzo www.trasparenza.provincia.prato.it;

Di dare atto infine che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è il **Geom. Alessandro Lucchesi**, dipendente in ruolo dell'Area Tecnica della Provincia di Prato;

Di disporre che la presente determinazione, comportando impegni di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, c. 9, del D.Lgs. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio della Provincia, secondo le vigenti disposizioni di Legge.

Di trasmettere il presente atto all'Impresa appaltatrice.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Rossella Bonciolini

Movimenti Contabili:

Tipo	Capitolo	Soggetto	Importo
Impegno	2021 U 22810/21 04.02.2	4928	950,44
Impegno	2021 U 22440/8 04.02.2	13445	2.703,99

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
Nota RUP Variante.pdf	Nota RUP Variante.pdf	30/06/2021
FBC994D22FE0493DCB7DBE66A63D96A07DF94AA2535D93679DB978ACFD7D488A		

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
Nota RUP Variante.pdf	Nota RUP Variante.pdf	30/06/2021
FBC994D22FE0493DCB7DBE66A63D96A07DF94AA2535D93679DB978ACFD7D488A		

Firmato da:

BONCIOLINI ROSSELLA

codice fiscale BNCRSL66S42G713B

num.serie: 154512104105723657742788215384914569205

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 12/05/2020 al 13/05/2023