



Provincia di Prato

APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA S.P. 4 “Nuova Montalese” NEI COMUNI DI MONTEMURLO E PRATO – LAVORI SUPPLEMENTARI AGGIUNTIVI ALLE OPERE PRINCIPALI.

CUP: **I47H18001460001** CIG: 8817094026

ATTO AGGIUNTIVO E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

(art.106 c. 1 lett. b) D.lgs. n. 50/2016 art. 8, c. 4, del D. M. 7 marzo 2018 n. 49)

L’anno duemilaventuno il giorno ... (...) del mese di in Prato nella sede della Provincia posta in Via Ricasoli, n. 25,

TRA

La Dott.ssa Rossella Bonciolini _____, Dirigente del Servizio Assetto e Gestione del Territorio della Provincia di Prato con sede in Prato, Via Ricasoli n. 25 _____, la quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua esclusiva qualità di Rappresentante Legale in nome e per conto della Provincia di Prato (di seguito Amministrazione);

E

Sig. Giacomo Salvi, _____, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa ENDIASFALTI S.P.A. con sede legale in Via Ferrucci, 61 – Agliana (PT) – C.F. 00144840477, e P.I. 00902140474

PREMESSO:

CHE con determina n. 15 del 12/01/2021 della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, si procedeva all'approvazione dell’aggiudicazione e dichiarazione di efficacia, in favore della Ditta ENDIASFALTI S.P.A. con sede legale in Via Ferrucci, 61 – Agliana (PT), che ha offerto il ribasso del



25,80%;

CHE con determina n. 274 del 02/03/2021 la Provincia di Prato prendeva atto dell'aggiudicazione e dichiarazione di efficacia, viste le risultanze dell'esperimento della gara d'appalto effettuata dalla SUA della Provincia di Pistoia, per i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale lungo la S.P. n. 4 "Nuova Montalese" nei Comun di Montemurlo e Prato, alla ditta ENDIASFALTI S.P.A. con sede legale in Via Ferrucci, 61 – Agliana (PT) impegnando a suo favore l'importo di € 224.148,00, oltre IVA al 22% pari ad € 49.312,56 per un totale complessivo di € 273.460,56;

CHE con contratto d'appalto n. 26 di Rep. stipulato in data 14/04/2021 dell'importo di € **224.148,00#** al netto del ribasso d'asta e comprese le somme per il costo della sicurezza non assoggettabili a ribasso (pari a € 6.000,00#), la Stazione Appaltante PROVINCIA DI PRATO ha affidato i lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento della pavimentazione stradale lungo la S.P. n. 4 "Nuova Montalese" nei Comun di Montemurlo e Prato, all'impresa ENDIASFALTI S.P.A. con sede legale in Via Ferrucci, 61 – Agliana (PT) – C.F. 00144840477, e P.I. 00902140474.

CHE in data 15/06/2021 sono stati regolarmente consegnati i lavori all'impresa ENDIASFALTI S.P.A. di Agliana (PT) da ultimarsi entro il 13/08/2021;

CHE l'Amministrazione Provinciale, nell'ambito dei lavori di cui all'oggetto, ha chiesto di poter rafforzare l'intervento nell'area oggetto dei lavori attuali, al fine di poter completare il rifacimento della pavimentazione stradale del tratto lungo la S.P. n. 4 "Nuova Montalese" non compreso nell'appalto principale al fine di migliorare così la sicurezza della circolazione e il mantenimento dell'infrastruttura stradale.

CHE è stata rilevata dal RUP l'opportunità di eseguire alcuni lavori supplementari aggiuntivi all'appalto principale in oggetto, che da un punto di vista tecnico-



costruttivo rappresentano un'integrazione, così come previsto dall'art. 106 c. 1 lett.

“b” e c. 7 del D.Lgs: n. 50/2016 in quanto contenuti entro il limite del 50%

dell'importo contrattuale originale .

CHE gli elaborati che compongono la modifica del contratto sono quelli sotto

riportati, e rimangono depositati in atti presso il Servizio Assetto e Gestione del

Territorio della Provincia di Prato e sono parte integrante del presente contratto

aggiuntivo, anche se a questo materialmente non allegati :

1. Relazione Tecnica;
2. Capitolato speciale di appalto prestazionale;
3. Documentazione Fotografica;
4. Elenco Prezzi
5. Computo metrico Quantità;
6. Computo metrico Estimativo;
7. Computo metrico estimativo oneri per la sicurezza;
8. Cronoprogramma lavori;
9. Quadro economico.

CHE pertanto, è stata redatta la perizia per la realizzazione dei lavori supplementari

aggiuntivi di cui il presente atto è parte integrante, dell'importo complessivo per

lavori di **€ 71.917,57#** al netto del ribasso d'asta del 25,80%, di cui € 69.917,57#

per lavori oltre a € 2.000,00# per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso che eleva

l'importo netto complessivo dell'appalto dei lavori ad € 296.065,57;

CHE tali lavori supplementari trovano copertura finanziaria nella somma stanziata

per l'esecuzione dell'opera in appalto e impegnati con la determina del Direttore

dell'Area Tecnica della Provincia di Prato n. 274 del 02/03/2021 quale somma a



disposizione per eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia come previsto dall'art. 18 del CSA, derivante dal ribasso d'asta offerto in sede di gara del 25,80%.

CHE l'impresa esecutrice accetta l'applicazione dei seguenti nuovi 2 (due) prezzi per lavorazioni non previste nel contratto principale n. 26/2021, ricavati dal prezzario ufficiale di ANAS 2021, ai quali verrà applicato il ribasso del 25,80% offerto in sede di gara, come da schema sotto riportato:

Tariffa	Descrizione	Origine	U.M	Prezzo unitario
N.P.1- D.01.02.g	Fornitura conglomerato bituminoso a caldo tipo A	Anas	m3	163,45
N.P. 3 - E.04.016.A	Pulizia margini carreggiata	Anas	ml.	0,61

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

L'impresa ENDIASFALTI S.P.A. con sede legale in Via Ferrucci, 61 – Agliaiana (PT) affidataria accetta di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori supplementari aggiuntivi come da perizia redatta dal direttore dei lavori Geom. Fabrizio Pelagatti del Servizio Assetto e Gestione del Territorio della Provincia di Prato in data 28.06.2021 e sottoscritta per accettazione dall'impresa affidataria medesima nella figura del legale rappresentante, costituita dai seguenti elaborati, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente:



- 1) Relazione Tecnica;
- 2) Capitolato speciale di appalto prestazionale;
- 3) Documentazione Fotografica;
- 4) Elenco Prezzi
- 5) Computo metrico Quantità;
- 6) Computo metrico Estimativo;
- 7) Computo metrico estimativo oneri per la sicurezza;
- 8) Cronoprogramma lavori;
- 9) Quadro economico;

Tutti i suddetti documenti rimangono depositati in atti presso il Servizio Assetto e Gestione del Territorio della Provincia di Prato e sono parte integrante del presente atto aggiuntivo, anche se a questo materialmente non allegati.

L'esecuzione dei maggiori lavori avverrà secondo gli stessi patti e condizioni del contratto principale indicato ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre ai 2 (due) nuovi prezzi che si concordano con il presente atto.

Art. 2

L'importo totale complessivo dei lavori di cui alla perizia per i lavori supplementari aggiuntivi ammonta a € 71.917,57# al netto del ribasso d'asta anzidetto (comprensivo dei costi per la sicurezza non assoggettabili a ribasso), di cui € 69.917,57# (diconsi euro sessantanovemilanovecentodiciassette/57) per maggiori lavori rispetto al contratto principale, oltre a € 2.000,00# (diconsi euro duemila/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, soggetti alla registrazione fiscale.

Art. 3



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018, l'impresa esecutrice accetta l'applicazione dei seguenti nuovi 3 (tre) prezzi per lavorazioni non previste nel contratto principale n. 26/2021, ricavati dal prezzario ufficiale di ANAS 2021, ai quali verrà applicato il ribasso del 2580% offerto in sede di gara, come da schema sotto riportato:

Tariffa	Descrizione	Origine	U.M	Prezzo unitario
N.P.1- D.01.02.g	Fornitura conglomerato bituminoso a caldo tipo A	Anas	m3	163,45
N.P. 3 - E.04.016.A	Pulizia margini carreggiata	Anas	ml.	0,61

Art. 4

I lavori oggetto del presente atto aggiuntivo saranno pagati secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto del contratto principale.

Art. 5

Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementari aggiuntivi di cui trattasi, il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto principale in giorni 60 viene prorogato di ulteriori 20 giorni al fine di garantire l'esecuzione a regola d'arte delle nuove lavorazioni quindi il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori è il 02/09/2021.

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice dei lavori, mentre per l'amministrazione appaltante lo diverrà dopo l'intervenuta approvazione da parte degli organi competenti.



LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

Per l'impresa Affidataria:

F.to Sig. Giacomo Salvi

Per la Provincia di Prato:

F.to Dott.ssa Rossella BONCIOLINI

* * *

VISTO:

Il Responsabile Unico del Procedimento

e Direttore dei Lavori

F.to Geom. Fabrizio Pelagatti

* * *

Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. 2 marche da bollo da € 16,00 che vengono apposte sulla copia analogica dell'atto conservata agli atti della Provincia.