

Prato 12/08/2021

OGGETTO: Intervento di “Realizzazione di cordoli in C.A. con barriere di sicurezza lungo la SP3 “dell’Acquerino” nel Comune di Cantagallo (PO)” . PROPOSTA MANTENIMENTO ECONOMIE DI GARA e MODIFICA QUADRO ECONOMICO

Il sottoscritto **RUP Ing. Luca Pagni** del servizio assetto e gestione del territorio della Provincia di Prato, relativamente alla procedura in oggetto

Richiamata


la determina n° 700 del 11/08/2021 (prot. Prov 9328 del 11/08/2021) del Dirigente SUA della Provincia di Pistoia, D.ssa Simona Nardi, avente ad oggetto “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CORDOLI IN C.A. CON BARRIERE DI SICUREZZA LUNGO LA SP3 “DELL’ACQUERINO” NEL COMUNE DI CANTAGALLO (PO) PER LA PROVINCIA DI PRATO - Determinazione dirigenziale di integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione” con la quale si aggiudicano i lavori di cui trattasi alla CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE S.R.L per un importo di aggiudicazione di € **473.368,77**, pari al ribasso del 18,13%, al quale sommati gli oneri per la sicurezza stimati in € **16.000,00** comporta un importo contrattuale di € **489.368,77** oltre IVA

PROPONE

al Dirigente del Servizio Assetto e Gestione del Territorio di mantenere disponibile nel quadro economico le economie pari a € **129.807,12** derivanti dal ribasso d’asta a seguito dell’aggiudicazione dei lavori e modificare alcune voci del quadro economico, nell’ambito del rispetto del capitolato e dell’art. 106 del D lgs 50/2016 mantenendo comunque costante l’importo complessivo di € **792.072,42** del quadro economico secondo il seguente schema:

	Voce	Diminuzione	Aumento
A	ribasso offerto in sede di gara (18,13%)	-€ 104.826,88	
C4	Iva su ribasso gara	-€ 23.061,91	
C.1	Maggiorazione utile di impresa ex Deliberazione Regione Toscana n°645 del 25.05.2020 (applicazione aliquota 1,5% su importo lavori di appalto di cui al punto A) soggetta a ribasso d’asta	-€ 1.572,40	
C.5	I.V.A. (22%) su importo complessivo maggiorazione utili di impresa e oneri per la sicurezza afferenti emergenza Covid-19 ex Delibera Regione Toscana n°645 del 25.05.2020 (C1+C2+C3)	-€ 345,93	
C7	somme a disposizione per varianti art 106- revisione prezzi art 1sepl106 del 23/07/21		€ 98.799,99
C09	spese tecniche collaudo (IVA e Previdenza inclusi) + INTEGRAZIONI		€ 21.500,00
C10	Incentivo progettazione art 113 Dlgs 50/2016		€ 9.507,13
		-€ 129.807,12	€ 129.807,12

Dando atto che il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:



QUADRO ECONOMICO			
		Approvato det 790/21	post gara
A + B	IMPORTO A BASE GARA	€ 594.195,65	€ 489.368,77
A.1	Importo lavori tratto 1A	€ 82.521,59	
A.2	Importo lavori tratto 2	€ 268.245,44	
A.3	Importo lavori tratto 3	€ 89.574,82	
A.4	Importo lavori tratto 4	€ 137.853,80	
TOTALE NETTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO		€ 578.195,65	
	Ribasso sede di gara (%)		18,13
TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO			€ 473.368,77
B.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16.000,00	€ 16.000,00
IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€ 16.000,00	€ 16.000,00
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 197.876,78	€ 302.703,65
C.1	Maggiorazione utile di impresa ex Deliberazione Regione Toscana n°645 del 25.05.2020 (applicazione aliquota 1,5% su importo lavori di appalto di cui al punto A) soggetta a ribasso d'asta	€ 8.672,93	€ 7.100,53
C.2	Maggiorazione oneri di sicurezza di cui al punto "B" non soggetti a ribasso d'asta ex Deliberazione Regione Toscana n°645 del 25.05.2020	€ 278,26	€ 278,26
C.3	Oneri specifici afferenti emergenza Covid-19 ex Delibera Regione Toscana n°645 del 25.05.2020 non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.000,00	€ 2.000,00
C.4	I.V.A. (22%) su importo complessivo appalto (A+B)	€ 130.723,04	€ 107.661,13
C.5	I.V.A. (22%) su importo complessivo maggiorazione utili di impresa e oneri per la sicurezza afferenti emergenza Covid-19 ex Delibera Regione Toscana n°645 del 25.05.2020 (C1+C2+C3)	€ 2.409,26	€ 2.063,33
C.6	spese tecniche Progettazione, DL, SP e CSE (IVA e previdenza inclusi)	€ 30.844,53	€ 30.844,53
C.7	somme a disposizione per varianti art 106- revisione prezzi art 1sepl106 del 23/07/21	€ 187,56	€ 98.987,55
C.8	Indagini geologiche	€ 22.761,19	€ 22.761,19
C.9	spese tecniche collaudo (IVA e Previdenza inclusi) + INTEGRAZIONI		€ 21.500,00
C.10	Incentivo progettazione art 113 Dlgs 50/2016		€ 9.507,13
A+B+C	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)	€ 792.072,42	€ 792.072,42

Il RUP
Ing. Luca Pagni
Firmato digitalmente*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Firmato da:

PAGNI LUCA

codice fiscale PGNLCU85L06G702G

num.serie: 30193249605071113949090242041702908808

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 16/09/2019 al 16/09/2022