

Prato 04/10/2021

**OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza della SRT325 al km 49+500 e 48+600 nel Comune di Vernio (PO) . PROPOSTA MANTENIMENTO ECONOMIE DI GARA e MODIFICA QUADRO ECONOMICO**

Il sottoscritto **RUP Ing. Luca Pagni** del servizio assetto e gestione del territorio della Provincia di Prato, relativamente alla procedura in oggetto

**Richiamata**


la determina n. 741 del 26/08/2021 (prot. Prov 9711 del 27/08/2021) del Dirigente SUA della Provincia di Pistoia, D.ssa Simona Nardi, avente ad oggetto *“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SRT 325 AL KM 49+500 E 48+600 NEL COMUNE DI VERNIO (PO) PER LA PROVINCIA DI PRATO - Determinazione dirigenziale di integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione”* con la quale si aggiudicano i lavori di cui trattasi alla CO. I. P. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. con sede legale in Napoli (NA) per un importo di aggiudicazione di € 324.136,82, pari al ribasso del 20,22%, al quale sommati gli oneri per la sicurezza stimati in € 10.634,11 comporta un importo contrattuale di € **334.770,93** oltre IVA pari a € 73.649,60, per un totale pari a € **408.420,53**

**PROPONE**

al Dirigente del Servizio Assetto e Gestione del Territorio di mantenere disponibile nel quadro economico le economie pari a € **101.922,82** derivanti dal ribasso d'asta a seguito dell'aggiudicazione dei lavori e modificare alcune voci del quadro economico, nell'ambito del rispetto del capitolato e dell'art. 106 del D lgs 50/2016 mantenendo comunque costante l'importo complessivo di € **590.000,00** del quadro economico secondo il seguente schema:

	Voce	Diminuzione	Aumento
A3	ribasso offerto in sede di gara (20,22%)	-€ 82.151,50	
C4	I.V.A. (22%) su importo complessivo appalto (A+B)	-€ 18.073,33	
C.1	Maggiorazione utile di impresa ex Deliberazione Regione Toscana n°645 del 25.05.2020 (applicazione aliquota 1,5% su importo lavori di appalto di cui al punto A) soggetta a ribasso d'asta	-€ 1.391,79	
C.5	I.V.A. (22%) su importo complessivo maggiorazione utili di impresa e oneri per la sicurezza afferenti emergenza Covid-19 ex Delibera Regione Toscana n°645 del 25.05.2020 (C1+C2)	-€ 306,20	
C7_a	somme a disposizione per varianti art 106- revisione prezzi art 1sepl-L106 del 23/07/21		€ 101.922,82
		<b>-€ 101.922,81</b>	<b>€ 101.922,82</b>

Dando atto che il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:



<b>QUADRO ECONOMICO</b>		<i>Approvato det 840/2021</i>	<i>post gara</i>
<b>A + B</b>	<b>IMPORTO A BASE GARA</b>	<b>€ 416.922,43</b>	<b>€ 334.770,93</b>
A.1	lavorazioni km 48+600	€ 180.843,09	
A.2	lavorazioni km 49+500	€ 225.445,23	
<b>TOTALE NETTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO</b>		<b>€ 406.288,32</b>	
A.3	Ribasso sede di gara (%)		20,22
<b>TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO</b>			<b>€ 324.136,82</b>
B.1	Oneri per la sicurezza soggetti a ribasso	€ 10.634,11	€ 10.634,11
<b>IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>		<b>€ 10.634,11</b>	<b>€ 10.634,11</b>
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 173.077,57</b>	<b>€ 255.229,07</b>
C.1	Maggiorazione utile di impresa ex Deliberazione Regione Toscana n°645 del 25.05.2020 (applicazione aliquota 1,5% su importo lavori di appalto di cui al punto A) soggetta a ribasso d'asta	€ 6.253,84	€ 4.862,05
C.2	Maggiorazione oneri di sicurezza di cui al punto "B" non soggetti a ribasso d'asta ex Deliberazione Regione Toscana n°645 del 25.05.2020	€ 4.325,64	€ 4.325,64
C.3	Incentivi per la progettazione art 113 c.2 D.Lgs 50/2016	€ 8.338,45	€ 8.338,45
C.4	I.V.A. (22%) su importo complessivo appalto (A+B)	€ 91.722,93	€ 73.649,60
C.5	I.V.A. (22%) su importo complessivo maggiorazione utili di impresa e oneri per la sicurezza afferenti emergenza Covid-19 ex Delibera Regione Toscana n°645 del 25.05.2020 (C1+C2)	€ 2.327,49	€ 2.021,29
C.6	spese tecniche Progettazione, DL, SP e CSE (IVA e previdenza inclusi)	€ 59.362,83	€ 59.362,83
C.7	Imprevisti e somme a disposizione per varianti art 106 IVA Inclusa	€ 746,39	
C.7_a	somme a disposizione per varianti art 106 - revisione prezzi art 1sep-L106 del 23/07/21		€ 102.669,21
<b>A+B+C</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>€ 590.000,00</b>	<b>€ 590.000,00</b>

## **II RUP**

*Ing. Luca Pagni*

*Firmato digitalmente\**

*\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Firmato da:

**PAGNI LUCA**

codice fiscale PGNLCU85L06G702G

num.serie: 30193249605071113949090242041702908808

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 16/09/2019 al 16/09/2022