



## PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica

Ufficio: Assetto e gestione del territorio

### Determina Dirigenziale n° 126 del 27/01/2022

Oggetto: **AREA TECNICA - Realizzazione di cordoli in C.A. con barriere di sicurezza lungo la SP3 “dell’Acquerino” nel Comune di Cantagallo (PO). AFFIDAMENTO Telecom Italia – TIM SpA per Spostamento impianto telefonico**

#### IL DIRETTORE DELL’AREA

##### Autorizzato:

- dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
- dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione dell’Area Amministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;
- dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione ad interim dell’Area Tecnica fino alla fine del mandato amministrativo.

##### Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”;
- il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019
- il D.Lgs n.118/2011 recante “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009”;
- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2021 che differisce il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022;
- l’Atto del Presidente della Provincia di Prato n.5 del 13/01/2022 "Esercizio finanziario 2022 - Provvedimenti per la gestione nel periodo dell’esercizio provvisorio – periodo 01/01/2022-31/03/2022”;

## **Richiamati:**

- la determina dirigenziale n° 1120 del 04/09/2020 (contratto Rep n° 48 del 21/09/2020) con la quale veniva affidato l'incarico di progettazione e direzione dei lavori all'Ing. Emiliano Vannini per l'intervento "S.P. n. 3 'dell'Acquerino': realizzazione di cordolo in c.a. con barriere di sicurezza, nel Comune di Cantagallo;
- la determina dirigenziale n° 1143 del 25/08/2021 avente ad oggetto l'affidamento dei lavori per la "Realizzazione di cordoli in C.A.. con barriere di sicurezza lungo la SP3 "dell'Acquerino" nel Comune di Cantagallo (PO)" all'impresa CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE S.R.L con sede legale in Moliterno (PZ) e il successivo contratto di appalto del del 20/09/2021 (REP 55/2021);
- il verbale di consegna dei lavori da parte del Direttore di Lavori Ing. Emiliano Vannini ( prot prov 11820 del 18/10/2021) sottoscritto fra le parti in data 18/10/2021;
- la determina dirigenziale n° 1405 del 22/10/2021 con la quale veniva autorizzato il subappalto all'Impresa GEOTRENTINA SRL;
- la determina dirigenziale n° 101 del 25/01/2022 con la quale veniva liquidato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 01 a tutto il 23/12/2021, riferito ai lavori eseguiti di cui all'oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Emiliano Vannini in data 23/12/2021 e trasmesso agli atti della provincia con prot. n° 170 del 10/01/2022, ed il relativo Certificato n. 01 del 10/01/2022 a firma del Responsabile del Procedimento Ing. Luca Pagni, per il pagamento della prima rata di netti € 228.265,06 oltre IVA al 22% come per legge, considerando all'interno del suddetto importo anche gli oneri COVID di cui alla DGRT 645/2020;

## **Richiamata inoltre**

la relazione del RUP del 27/01/2022, con giudizio di ammissibilità, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

## **Rilevato, come da allegata relazione, che:**

- in fase di esecuzione dei lavori è stata rilevata la necessità di procedere ad una momentanea messa fuori servizio e spostamento di un cavo Telecom che interferisce con i macchinari attualmente in uso sul cantiere;
- tale cavo era stato censito nell'elaborato del progetto esecutivo *04- Relazione Interferenze* ma era stato deciso di rimandare alla fase esecutiva l'eventuale spostamento dello stesso, una volta accertata l'effettiva interferenza con i macchinari in uso;
- in data 02/12/2021 veniva inoltrata opportuna richiesta a Telecom Italia – TIM SpA per lo spostamento del cavo da parte del direttore Lavori, Ing. Emiliano Vannini, cui è seguito opportuno sopralluogo da parte dei tecnici di Telecom;
- in data 24/01/2022 con nota prot prov 746 del 24/01/2022 veniva trasmesso il preventivo per lo spostamento del cavo da parte di Telecom Italia SpA dell'importo di **€ 7.677,85** oltre IVA di legge;

## **Ritenuto**

necessario, come da allegata relazione, procedere con lo spostamento del cavo al fine di poter eseguire i lavori in sicurezza e dare seguito immediato alle lavorazioni, con la finalità di concludere quanto prima i lavori e riaprire al traffico veicolare la strada in oggetto;

## **Richiamato**

il quadro economico del progetto approvato con determina n° 1497 del 10/11/2021 in occasione della variante 01 al progetto esecutivo ed in particolare la voce C7- somme a disposizione per varianti art 106 del 23/07/2021 pari a € 61.453,98;

## Dato atto

pertanto che il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare risulta essere il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>					
		Approvazione Det 790/21	post gara Det 1143/2021	VAR 01 Det 1497/2021	integrazione
<b>A + B</b>	<b>IMPORTO A BASE GARA</b>	<b>€ 594.195,65</b>	<b>€ 489.368,77</b>	<b>€ 519.674,26</b>	<b>€ 519.674,26</b>
A.1	Importo lavori tratto 1A	€ 82.521,59			
A.2	Importo lavori tratto 2	€ 268.245,44			
A.3	Importo lavori tratto 3	€ 89.574,82			
A.4	Importo lavori tratto 4	€ 137.853,80			
<b>TOTALE NETTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO</b>		<b>€ 578.195,65</b>			
	Ribasso sede di gara (%)		18,13		
<b>TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO</b>			<b>€ 473.368,77</b>	<b>€ 473.368,77</b>	<b>€ 473.368,77</b>
A.5	Importo VARIANTE 01			€ 28.153,43	€ 28.153,43
<b>TOTALE VARIANTE 01</b>				<b>€ 28.153,43</b>	<b>€ 28.153,43</b>
B.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
B.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso VARIANTE 01			€ 2.152,06	€ 2.152,06
<b>IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>		<b>€ 16.000,00</b>	<b>€ 16.000,00</b>	<b>€ 18.152,06</b>	<b>€ 18.152,06</b>
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 197.876,78</b>	<b>€ 302.703,65</b>	<b>€ 272.398,16</b>	<b>€ 272.398,16</b>
C.1	Maggiorazione utile di impresa ex Deliberazione Regione Toscana n°645 del 25.05.2020 (applicazione aliquota 1,5% su importo lavori di appalto di cui al punto A) soggetta a ribasso d'asta	€ 8.672,93	€ 7.100,53	€ 7.522,83	€ 7.522,83
C.2	Maggiorazione oneri di sicurezza di cui al punto "B" non soggetti a ribasso d'asta ex Deliberazione Regione Toscana n°645 del 25.05.2020	€ 278,26	€ 278,26	€ 315,69	€ 315,69
C.3	Oneri specifici afferenti emergenza Covid-19 ex Delibera Regione Toscana n°645 del 25.05.2020 non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
C.4	I.V.A. (22%) su importo complessivo appalto (A+B)	€ 130.723,04	€ 107.661,13	€ 114.328,34	€ 114.328,34
C.5	I.V.A. (22%) su importo complessivo maggiorazione utili di impresa e oneri per la sicurezza afferenti emergenza Covid-19 ex Delibera Regione Toscana n°645 del 25.05.2020 (C1+C2+C3)	€ 2.409,26	€ 2.063,33	€ 2.164,47	€ 2.164,47
C.6	spese tecniche Progettazione, DL, SP e CSE (IVA e previdenza inclusi)	€ 30.844,53	€ 30.844,53	€ 30.844,53	€ 30.844,53
C.7	somme a disposizione per varianti art 106- revisione prezzi art 1sep-L106 del 23/07/21	€ 187,56	€ 98.987,55	€ 61.453,98	€ 52.087,00
C.8	Indagini geologiche	€ 22.761,19	€ 22.761,19	€ 22.761,19	€ 22.761,19
C.9	spese tecniche collaudo (IVA e Previdenza inclusi) + INTEGRAZIONI		€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 21.500,00
C.10	Incentivo progettazione art 113 Dlgs 50/2016		€ 9.507,13	€ 9.507,13	€ 9.507,13
C.11	Spostamento cavo telecom IVA inclusa				€ 9.366,98
<b>A+B+C</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>€ 792.072,42</b>	<b>€ 792.072,42</b>	<b>€ 792.072,42</b>	<b>€ 792.072,42</b>

## Dato atto che:

- Il CIG della presente procedura è il seguente Z3234F1DCA
- Il CUP della presente procedura è il seguente I67H18001880001
- Il codice CUI dell'intervento è L92035800488201900008 come da al Programma Triennale dei lavori pubblici 2020/2022 dell'Ente approvato con Delibera di Consiglio N. 7 del 02.03.2020
- l'impresa Telecom Italia – TIM SpA C.F./P.IVA 00488410010 risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, giusto certificato DURC on-line Prot. o INPS\_29570929 con scadenza il 25/05/2022;

## Ritenuto

opportuno, per le motivazioni espresse o richiamate sopra, tenuto conto della relazione di ammissibilità del RUP, dover procedere a:

- **formalizzare** l'impegno di spesa per un importo pari a € 9.366,98 a favore di Telecom Italia – TIM SpA C.F./P.IVA 00488410010 per l'intervento in oggetto codice CUP:

I67H18001880001 a valere sull'Esercizio Provvisorio – Cap.26010/20, mediante rimodulazione dell'imp. 2021/446/3;

- **dare atto che**, gli imprevisti di cui alla voce C7 del quadro economico in virtù del presente affidamento passano da € 61.453,98 ad € 52.087,00 sull'imp. 2021/446/3 – cap.26010/20;

**Ritenuto altresì opportuno:**

- **trasmettere** il presente provvedimento corredato dal modulo di “Spostamento impianto telefonico”, allegato in bozza al presente provvedimento, debitamente sottoscritto a Telecom Italia – TIM SpA, secondo le modalità indicate nel modello stesso;
- **dare atto** che si provvederà a liquidare, la suddetta somma al momento dell'emissione della fattura elettronica da parte di Telecom Italia – TIM SpA;

**Dato atto**

che il presente provvedimento sarà sottoposto al Dirigente del Servizio Finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

**Dato atto**

che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012"

**Riconosciuta**

la propria competenza a deliberare l'approvazione della perizia suppletiva e di variante di cui sopra, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Visti:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore.

**D E T E R M I N A**

- **di prendere atto, approvandola**, la relazione con giudizio di ammissibilità allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale sottoscritta dal RUP Ing. Luca Pagni;
- **di formalizzare** l'impegno di spesa per un importo pari a € 9.366,98 a favore di Telecom Italia – TIM SpA C.F./P.IVA 00488410010 per l'intervento in oggetto codice CUP: I67H18001880001 a valere sull'Esercizio Provvisorio – Cap. 26010/20, mediante rimodulazione dell'imp. 2021/446/3;
- **di dare atto che**, gli imprevisti di cui alla voce C7 del quadro economico in virtù del presente affidamento passano da € 61.453,98 ad € 52.087,00 sull'imp. 2021/446/3 – cap.26010/20;
- **di dare atto** conseguentemente che il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare risulta essere il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>					
		Approvazione Det 790/21	post gara Det 1143/2021	VA R 01 Det 1497/2021	integrazione
<b>A + B</b>	<b>IMPORTO A BASE GARA</b>	<b>€ 594.195,65</b>	<b>€ 489.368,77</b>	<b>€ 519.674,26</b>	<b>€ 519.674,26</b>
A.1	Importo lavori tratto 1A	€ 82.521,59			
A.2	Importo lavori tratto 2	€ 268.245,44			
A.3	Importo lavori tratto 3	€ 89.574,82			
A.4	Importo lavori tratto 4	€ 137.853,80			
<b>TOTALE NETTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO</b>		<b>€ 578.195,65</b>			
	Ribasso sede di gara (%)		18,13		
<b>TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO</b>			<b>€ 473.368,77</b>	<b>€ 473.368,77</b>	<b>€ 473.368,77</b>
A.5	Importo VARIANTE 01			€ 28.153,43	€ 28.153,43
<b>TOTALE VARIANTE 01</b>				<b>€ 28.153,43</b>	<b>€ 28.153,43</b>
B.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
B.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso VARIANTE 01			€ 2.152,06	€ 2.152,06
<b>IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>		<b>€ 16.000,00</b>	<b>€ 16.000,00</b>	<b>€ 18.152,06</b>	<b>€ 18.152,06</b>
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 197.876,78</b>	<b>€ 302.703,65</b>	<b>€ 272.398,16</b>	<b>€ 272.398,16</b>
C.1	Maggiorazione utile di impresa ex Deliberazione Regione Toscana n°645 del 25.05.2020 (applicazione aliquota 1,5% su importo lavori di appalto di cui al punto A) soggetta a ribasso d'asta	€ 8.672,93	€ 7.100,53	€ 7.522,83	€ 7.522,83
C.2	Maggiorazione oneri di sicurezza di cui al punto "B" non soggetti a ribasso d'asta ex Deliberazione Regione Toscana n°645 del 25.05.2020	€ 278,26	€ 278,26	€ 315,69	€ 315,69
C.3	Oneri specifici afferenti emergenza Covid-19 ex Delibera Regione Toscana n°645 del 25.05.2020 non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
C.4	I.V.A. (22%) su importo complessivo appalto (A+B)	€ 130.723,04	€ 107.661,13	€ 114.328,34	€ 114.328,34
C.5	I.V.A. (22%) su importo complessivo maggiorazione utili di impresa e oneri per la sicurezza afferenti emergenza Covid-19 ex Delibera Regione Toscana n°645 del 25.05.2020 (C1+C2+C3)	€ 2.409,26	€ 2.063,33	€ 2.164,47	€ 2.164,47
C.6	spese tecniche Progettazione, DL, SP e CSE (IVA e previdenza inclusi)	€ 30.844,53	€ 30.844,53	€ 30.844,53	€ 30.844,53
C.7	somme a disposizione per varianti art 106- revisione prezzi art 1sepl 106 del 23/07/21	€ 187,56	€ 98.987,55	€ 61.453,98	€ 52.087,00
C.8	Indagini geologiche	€ 22.761,19	€ 22.761,19	€ 22.761,19	€ 22.761,19
C.9	spese tecniche collaudo (IVA e Previdenza inclusi) + INTEGRAZIONI		€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 21.500,00
C.10	Incentivo progettazione art 113 Dlgs 50/2016		€ 9.507,13	€ 9.507,13	€ 9.507,13
C.11	Spostamento cavo telecom IVA inclusa				€ 9.366,98
<b>A+B+C</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>€ 792.072,42</b>	<b>€ 792.072,42</b>	<b>€ 792.072,42</b>	<b>€ 792.072,42</b>

- **di prendere e dare atto** che, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'appalto dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è l'Ing. Luca Pagni;
- **di disporre** che la presente determinazione, comportando impegni di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
- **di trasmettere** il presente provvedimento corredato dal modulo di "Spostamento impianto telefonico", allegato in bozza al presente provvedimento, debitamente sottoscritto a Telecom Italia – TIM SpA, secondo le modalità indicate nel modello stesso;
- **dare atto che si provvederà a liquidare**, la suddetta somma al momento dell'emissione della fattura elettronica da parte di Telecom Italia – TIM SpA;

Il Direttore dell'Area Tecnica  
*Dott.ssa Rossella Bonciolini*

Movimenti Contabili:

Tipo	Capitolo	Soggetto	Importo
Diminuzione	2022 U 26010/20 10.05.2		9.366,98
Sub Impegno	2022 U 26010/20 10.05.2	6254	9.366,98

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
<b>Impronta</b>		
<b>relazione RUP_modifica QE.pdf.p7m</b> 79F329505078D6556C0E76C3DE3C457CD77415E1749A75E0D2701803DB1BE586	relazione RUP_modifica QE.pdf.p7m	27/01/2022
<b>SP14258012_BF_sintesingegneria_gmail.com.pdf</b> 1F7C9C8885C50B3A7AA30160A60C0B68E19952372B21C6270D9DBA049036DBFE	SP14258012_BF_sintesingegneria_gmail.com.pdf	27/01/2022

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
<b>Impronta</b>		
<b>relazione RUP_modifica QE.pdf.p7m</b> 79F329505078D6556C0E76C3DE3C457CD77415E1749A75E0D2701803DB1BE586	relazione RUP_modifica QE.pdf.p7m	27/01/2022
<b>SP14258012_BF_sintesingegneria_gmail.com.pdf</b> 1F7C9C8885C50B3A7AA30160A60C0B68E19952372B21C6270D9DBA049036DBFE	SP14258012_BF_sintesingegneria_gmail.com.pdf	27/01/2022

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Firmato da:

**BONCIOLINI ROSSELLA**

codice fiscale BNCRSL66S42G713B

num.serie: 154512104105723657742788215384914569205

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 12/05/2020 al 13/05/2023