

PROVINCIA DI PRATO

Lavori di adeguamento antincendio succursale Liceo Artistico Brunelleschi – via Napoli 1, Montemurlo (PO)

QUADRO ECONOMICO PROGETTO A CONSUNTIVO

		QUADRO ECONOMICO A BASE DI GARA	QUADRO ECONOMICO CON RIBASSO CONTRATTUALE	QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO
A) LAVORI				
A1)	Importo dei lavori a corpo e a misura, compresi Oneri aziendali per la sicurezza COVID-19 nella misura del 2% in aggiunta alle spese generali riconosciute per ogni lavorazione e quantificate dal prezzario LLPP della Regione Toscana nel 15% degli importi di opere, noli e forniture e comprensive ome oneri della sicurezza afferenti l'impresa (soggetti a ribasso)	11.400,37	10.600,00	9.962,38
	Opere edili e finiture – OG11	10.236,80	9.543,22	8.979,80
	Adeguamento IRAI – OS30	1.136,57	1.056,78	982,58
A2)	Costi della sicurezza "standard" (non soggetti a ribasso)	542,85	542,85	542,85
TOTALE A1) + A2) LAVORI		11.943,22	11.142,85	10.505,23
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
B1)	Costi della sicurezza "specifici COVID-19" (non soggetti a ribasso)	320,67	320,67	320,67
B3)	Spese tecniche per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza e per la direzione lavori (iva e previdenza inclusa)	7.596,00	7.596,00	7.596,00
B2)	Spese tecniche valutazione progetto antincendio e Scia VV.FF. ,	524,00	524,00	524,00
B3)	Imprevisti e somme a disposizione della stazione appaltante per modifiche ai sensi art 106 Dlgs 50/2016 (iva inclusa)	1.140,04	1.060,00	996,24
B4)	I.V.A	2.698,06	2.521,97	2.381,70
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		12.278,76	12.022,64	11.818,61
IMPORTO COMPLESSIVO QE		24.221,98	23.165,49	22.323,84

Firmato da:

Pinzaferri Simona

codice fiscale PNZSMN79P54G999G

num.serie: 114576294924249413096287177083626919670

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 06/06/2020 al 07/06/2023