



## PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica

Ufficio: Staff amministrativo ai Servizi Tecnici

### Determina Dirigenziale n° 804 del 08/06/2022

Oggetto: **AREA TECNICA - Interventi di messa in sicurezza del muro di sostegno a valle della strada regionale n. 325 dal km 63+000 al km 63+300 nel Comune di Cantagallo. CIG: 8711579E66 CUP: I87H19001320005. Approvazione della proposta di variante migliorativa in diminuzione per la modifica dell'armatura del tirante, ai sensi dell'art.8 c.8 del D.M.49/2018.**

Il Dirigente

#### Autorizzato:

- dall'art.107 del D.Lgs. 267/2000;
- dal decreto del Presidente della Provincia n. 16 del 28.04.2022 mediante il quale alla dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa, in conformità con la struttura organizzativa approvata con A.P. n. 33 del 28.04.2022, dal 01.05.2022 al 30.04.2025;
- dal decreto del Presidente della Provincia n. 17 del 28.04.2022 mediante il quale alla dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica, in conformità con la struttura organizzativa approvata con A.P. n. 33 del 28.04.2022, dal 1 maggio 2022 fino alla scadenza del mandato del Presidente.

#### Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016";
- il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
- il comma 3-bis dell'art. 106 del D.L. 34/2020, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 gennaio 2021;
- l'atto del Presidente n. 122 del 21/12/2020 avente ad oggetto "Esercizio finanziario 2021 - Provvedimenti per la gestione nel periodo dell'esercizio provvisorio – periodo 01/01/2021-31/01/2021";
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 (G.U. n. 13 del 18/01/2021) che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31/03/2021;

- l'atto del Presidente n. 12 del 04/02/2022 avente ad oggetto "Esercizio finanziario 2021 - Provvedimenti per la gestione nel periodo dell'esercizio provvisorio – periodo 01/02/2021-31/03/2021";

**Viste:**

- la determinazione n.1892 del 24/12/2020 avente ad oggetto "AREA TECNICA - Interventi di messa in sicurezza del muro di sostegno a valle della strada regionale n° 325 Val di Setta e Val di Bisenzio nel tratto dal km 63+000 al km 63+300 nel Comune di Cantagallo. Prenotazione impegni ai sensi principio contabile CUP: I87H19001320005 CUI:L92035800488201900019."
- la determinazione n.478 del 09/04/2021 avente ad oggetto "AREA TECNICA - Interventi di messa in sicurezza del muro di sostegno a valle della strada regionale n° 325 Val di Setta e Val di Bisenzio nel tratto dal km 63+000 al km 63+300 nel Comune di Cantagallo (PO). Determina a contrarre per riapprovazione elaborati progetto esecutivo a seguito adeguamento del progetto alle misure Anticovid-19 e revisione dei prezzi per il loro adeguamento al valore all'anno in corso. Determina indizione procedura di gara. CUP: I87H19001320005 CUI:L92035800488201900019";

**Vista** altresì la determinazione n.1078 del 30/07/2021 avente ad oggetto "AREA TECNICA - Interventi di messa in sicurezza del muro di sostegno a valle della strada regionale n° 325 Val di Setta e Val di Bisenzio nel tratto dal km 63+000 al km 63+300 nel Comune di Cantagallo (PO). CIG: 8711579E66 CUP: I87H19001320005. Rimodulazione Q.E. a seguito aggiudicazione e affidamento a favore della Ditta aggiudicataria INTERSONDA srl di Castelnuovo Garfagnana (LU)".

- di procedere, sulla base delle risultanze della SUA, alla formalizzazione dell'impegno di spesa a favore della Ditta INTERSONDA S.R.L. (C.F. e P.I. 01444910465), Via Arni n. 30 – 55032 – Castelnuovo Garfagnana (LU), per l'importo dei lavori pari ad € 489.149,12 (IVA ed Oneri compresi), che trova copertura a valere sul Bilancio di Previsione 2021-2023 - anno 2021 – con le seguenti modalità:
  - € 474.949,95 che risulta già impegnato (Imp.2020/759 riallocato su Imp.2021/338) a valere sul Cap. 26019/1 "Messa in sicurezza muro di sostegno a valle SR 325" – finanziato con fondi regionali - piano finanziario 2.02.01.09.012 e che con il presente atto si procede a perfezionare; • € 14.199,17 a valere sul capitolo 26019/4 "Messa in sicurezza muro di sostegno a valle SR 325" – finanziato con fondi statali - piano finanziario 2.02.01.09.012 (**Imp.2021/338/1**);
  - di impegnare la somma pari ad € 649,78 per gli incentivi funzioni tecniche, ex art. 113, c. 4, del D. Lgs. 50/2016, che trova copertura finanziaria a valere sul Bilancio di Previsione 2021-2023 - annualità 2021 – sul Cap.26019/4 "Messa in sicurezza muro di sostegno a valle SR 325" finanziato con fondi statali - piano finanziario 2.02.01.09.012 (mediante rimodulazione dell'Imp. 2021/339 riattivato da 2020/760) quale quota parte 80%, tenuto conto che ex lege la restante quota del 20% ai sensi del medesimo articolo non può essere destinata al fondo, precisando che risulta già impegnato l'importo di € 7.150,80 (Imp.2020/761 riallocato su Imp.2021/340) giusta determina n.1892/2020(**Imp.2021/339/2**);
  - di dare atto, giusta nota del RUP del 28/07/2021, di mantenere la somma di € 115.761,57 per eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia come previsto dall'art. 18 del CSA e ai sensi dell'art.106 comma 1, lett.a) e b) ed e), comma 2 e comma 7 del D. Lgs.50/2016, dando atto che in caso di non formalizzazione nei termini prescritti dalla normativa confluiranno in avanzo, con riferimento al Bilancio di Previsione 2021-2023, a valere sul Cap.26403/1 "Incarichi professionali messa in sicurezza muro di sostegno a valle SR 325" - finanziato con fondi statali - piano finanziario 2.02.03.05.001(dando atto che la somma imprevisi risulta allocata a valere su Imp. 2021/342 e Imp. 2021/339 tenuto conto della rimodulazione di cui al presente atto); (**imp.2021/342 e 2021/339/3**)

## Visti:

- il D.lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii;
- il D.M. del 7 marzo 2018 n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;

**Considerato** che l’art 8, comma 8, del citato DM 49/2018, disciplina le varianti migliorative proposte dall’esecutore, prevedendo che “ *Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell’esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori*”;

**Richiamato**, inoltre, l’art. 106 - “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia” del sopra citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

**Dato atto** che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il **Geom. Fabrizio Pelagatti**, dipendente in ruolo del Servizio Viabilità e Ambiente dell’Ente;

**Dato atto** che in data 21/03/2022, con Prot. Prov. n. 3215 è pervenuta nota da parte della ditta Intersonda S.r.l. di Castelnuovo Garfagnana (LU), esecutrice dei lavori di cui all’oggetto, con la quale la stessa dichiara di aver presentato, una proposta di variante migliorativa, sottoscritta dall’Ing. Angelo Cecchi, ai sensi dell’art. 8 c. 8 D.M. n. 49 del 07/03/2018 e depositata in atti del servizio;

**Visto** il parere favorevole del Direttore dei Lavori, pervenuto con Prot. Prov.n. 3520 del 28/03/2022, relativo all’ammissibilità della proposta migliorativa avanzata dall’impresa insieme agli elaborati tecnici della variante presentata in data 21/03/2022 (Prot. Prov. 3215/2022), depositato in atti;

**Vista** la nota di autorizzazione del Rup, avente ad oggetto “Interventi di messa in sicurezza del muro di sostegno a valle della strada regionale n. 325 dal km 63+000 al km 63+300 nel Comune di Cantagallo”. Proposta di modifica migliorativa dell’armatura del tirante. AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA come da nota del 21/03/2022” sottoscritta in data 14/04/2022 ed allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, con la quale in riferimento alla proposta migliorativa dell’armatura del tirante trasmessa con nota prot. (prov.) n.3215 del 21/03/2022, visto il parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori con nota prot. (prov.) n. 3520 del 28.03.2022, autorizza la modifica dell’armatura del tirante, come da elaborati grafici allegati alla proposta sopra citata.

**Vista** la nota del Rup, **Geom. Fabrizio Pelagatti**, relativa alla proposta di variante migliorativa in diminuzione per modifica dell’armatura del tirante ai sensi dell’art.8 co.8 del DM n.49/2018, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

**Preso atto**, come da allegata nota del Rup che:

- in data 21/03/2022, con Prot. Prov. n. 3215 è pervenuta nota da parte della ditta Intersonda S.r.l. di Castelnuovo Garfagnana (LU), esecutrice dei lavori di cui all’oggetto, con la quale la stessa dichiara di aver presentato, una proposta di variante migliorativa, sottoscritta dall’Ing. Angelo Cecchi, ai sensi dell’art. 8 c. 8 D.M. n. 49 del 07/03/2018;
- la perizia migliorativa presentata dalla ditta Intersonda S.r.l. consiste nel sostituire l’armatura del tirante in tubolare 88.9/5 mm prevista nel progetto con armatura del tirante con barra cava R38-500. Tale modifica migliorativa, come di seguito riportato:
  - non altererà la struttura, la funzione e la tipologia del progetto a base di gara;

- riguarderà la sola sostituzione della componente “Armatura del tirante” (evidenziando infatti che la lunghezza ed il diametro di perforazione non cambieranno);
- non andrà a ridurre né la quantità né la qualità di quanto previsto a base di gara;
- con la suddetta variante si avrà un aumento delle prestazioni funzionali, tecnologiche della componente tirante ed un aumento della sicurezza della lavorazione per i lavoratori.

**Considerato**, come da allegata nota del Rup, che detta proposta comporta un’economia nel quadro economico di progetto, determinata dalla sostituzione delle barre e conseguentemente la determinazione di un nuovo prezzo, come da concordamento prezzi, che sarà riportato nell’atto aggiuntivo, sottoscritto per accettazione dall’impresa appaltatrice, al quale verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara;

**Dato atto** pertanto che l’approvazione della suddetta variante, comporta una riduzione dell’importo dei lavori pari ad **€ 17,30 Iva inclusa**, che resta a vantaggio esclusivo della stazione appaltante nelle somme a disposizione del quadro economico, il quale dovrà di conseguenza essere rimodulato, non comportando variazioni nell’importo complessivo dello stesso;

**Dato atto** altresì che il quadro economico di appalto, a seguito della variante migliorativa in diminuzione dei lavori in argomento, risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO					
		DET. 1795 DEL 12,12,2021	IMPORTO (Euro) CON VARIANTE	DIFFERENZA	IMPORTO (Euro)
<b>A</b>	<b>TOTALE NETTO DEI LAVORI DI CUI:</b>				
	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	449.736,40	449.719,16	-17,24	
	Ribasso del 18,97000%	85.315,00	85.311,72		
	Totale	364.421,40	364.407,44	-13,96	
	covid 1,5% su lavori ribassati	5.466,32	5.466,11	-0,21	
	covid 1,5% su oneri sicurezza	458,93	458,93		
	Totale al netto del ribasso	<b>370.346,65</b>	<b>370.332,48</b>	<b>-14,17</b>	
	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	30.595,25	30.595,25		
	<b>TOTALE A</b>	<b>400.941,90</b>	<b>400.927,73</b>	<b>-14,17</b>	<b>400.927,73</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P. (B1+B2)</b>	<b>142.446,13</b>	<b>142.443,00</b>		<b>142.443,00</b>
	IVA AL 22% SU TOTALE LAVORI AFFIDATI	88.207,22	88.204,09	-3,13	
	INCENTIVO PROGETTAZIONE ART.113 D.LGS. 50/2016 SU TOTALE NETTO LAVORI (A)	9.750,73	9.750,73		
	SPESE TECNICHE	43.788,18	43.788,18		
	INDENNITA' OCCUPAZIONE	700,00	700,000		
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>	<b>543.388,03</b>	<b>543.370,73</b>	<b>-17,30</b>	<b>543.370,73</b>
<b>C</b>	Somme a disposizione per imprevisti ed eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia art. 18 del CSA	111.611,97	111.594,67	-17,30	111.594,67
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>655.000,00</b>	<b>654.965,40</b>		<b>654.965,40</b>

**Preso atto** della nota del RUP, sottoscritta in data 07/06/2022 ed allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, relativa alla proposta di variante migliorativa in diminuzione per modifica dell'armatura del tirante ai sensi dell'art.8 c.8 del DM 49/2018;

**Preso atto**, come da allegata nota del RUP, per la modifica al contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. che:

- l'importo complessivo del quadro economico non subisce variazioni in aumento e/o in diminuzione;
- detta proposta comporta un'economia nel quadro economico di progetto, determinata dalla sostituzione delle barre e conseguentemente la determinazione di un nuovo prezzo, come da concordamento prezzi, che sarà riportato nell'atto aggiuntivo allegato parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, sottoscritto per accettazione dall'impresa appaltatrice, al quale verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara;
- che l'approvazione della suddetta variante, comporta una riduzione dell'importo dei lavori pari ad € 17,30 Iva esclusa, che resta a vantaggio esclusivo della stazione appaltante nelle somme a disposizione del quadro economico, il quale dovrà di conseguenza essere rimodulato, non comportando variazioni nell'importo complessivo dello stesso;

**Ritenuto opportuno**, per le motivazioni espresse o richiamate sopra, tenuto conto della nota del RUP, dover procedere ad approvare la perizia di variata distribuzione della spesa di cui all'art. 106 c.1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 ed ai sensi dell'art. 8 c. 8 D.M. n. 49 del 07/03/2018, relativa agli *"Interventi di messa in sicurezza del muro di sostegno a valle della strada regionale n° 325 Val di Setta e Val di Bisenzio nel tratto dal km 63+000 al km 63+300 nel Comune di Cantagallo (PO). CIG: 8711579E66 CUP: I87H19001320005"* redatta dall'Ing. Angelo Cecchi e validata dal RUP in data 14/04/2022, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

**Dato atto** che il quadro economico della spesa per l'intervento di cui trattasi resta invariato;

**Precisato** che:

- detta proposta comporta un'economia nel quadro economico di progetto, determinata dalla sostituzione delle barre e conseguentemente la determinazione di un nuovo prezzo, come da concordamento prezzi, che sarà riportato nell'atto aggiuntivo allegato parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, sottoscritto per accettazione dall'impresa appaltatrice, al quale verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara;
- che l'approvazione della suddetta variante, comporta una riduzione dell'importo dei lavori pari ad € 17,30 Iva esclusa, che resta a vantaggio esclusivo della stazione appaltante nelle somme a disposizione del quadro economico, il quale dovrà di conseguenza essere modulato, non comportando variazioni nell'importo complessivo dello stesso;

**Dato atto** che si procede, tenuto conto della quota regionale e quota provinciale, alla seguente copertura del quadro economico:

- l'importo dei lavori, pari ad € 489.131,82 a favore della Ditta Intersonda srl viene rimodulato come di seguito indicato:
  - € 156.404,50 su impegno n.2021/338/1 a valere sul capitolo 26019/1 finanziato con fondi regionali;
  - € 237.603,07 su impegno n.2022/315 a valere sul capitolo 26019/1 f finanziato con fondi regionali;
  - € 51.300,15 su impegno n.2022/340 a valere sul capitolo 26019/4 avente ad oggetto "MESSA IN SICUREZZA MURO DI SOSTEGNO A VALLE SR 325 - LAVORI (F.DI STATO V.CAP. 797/E);
  - € 29.642,23 su impegno n. 2022/344 a valere sul capitolo 26403/1 avente ad oggetto "MESSA IN SICUREZZA MURO SOSTEGNO A VALLE SR 325 (F.DI STATO V.CAP. 797/E)";

- € 14.181,87 su impegno n.2021/339 a valere sul capitolo 26019/4 avente ad oggetto "MESSA IN SICUREZZA MURO DI SOSTEGNO A VALLE SR 325 - LAVORI (F.DI STATO V.CAP. 797/E)";
- le spese tecniche risultano impegnate con le seguenti modalità:
  - € 39.638,58 su impegno n.2020/738 a valere sul capitolo 26403/1 "MESSA IN SICUREZZA MURO SOSTEGNO A VALLE SR 325 (F.DI STATO V.CAP. 797/E)";
  - € 4.149,60 su impegno n. 2022/341 a valere sul capitolo 26019/4 "MESSA IN SICUREZZA MURO DI SOSTEGNO A VALLE SR 325 - LAVORI (F.DI STATO V.CAP. 797/E)";
- € 700,00 per occupazione a valere su imp. 2022/342 capitolo 26201/1 ACQUISIZIONE AREE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-ESPROPRI ED INDENNIZZI (F.DI STATO V.CAP. 797/E)
- funzioni tecniche di cui € 649,78 sul Cap.26019/4 "Messa in sicurezza muro di sostegno a valle SR 325" finanziato con fondi statali - piano finanziario 2.02.01.09.012 imp. 2022/339 ed € 7.150,80 imp. 2022/342 capitolo 26019/5 MESSA IN SICUREZZA MURO DI SOSTEGNO A VALLE SR 325 - FUNZIONI TECNICHE (F.DI STATO V.CAP.797/E);
- la quota imprevisti pari ad € 111.629,27 a seguito rimodulazione, trova imputazione nel seguente modo:
  - € 17,30 imp. 2021/339 capitolo 26019/4 MESSA IN SICUREZZA MURO DI SOSTEGNO A VALLE SR 325 - LAVORI (F.DI STATO V.CAP. 797/E);
  - € 80.942,38 imp. 2022/315 capitolo 26019/1 fondi regionali;
  - € 30.719,19 imp. 2022/344 capitolo 26403/1 MESSA IN SICUREZZA MURO SOSTEGNO A VALLE SR 325 (F.DI STATO V.CAP. 797/E).

**Vista** la bozza dell'atto aggiuntivo, che viene approvata ed allegata parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, sottoscritta per accettazione dall'impresa appaltatrice, contenente il concordamento del nuovo prezzo, a cui verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara;

**Ritenuto** di dare mandato al Direttore dei Lavori di procedere ad ordinare l'immediata esecuzione delle opere di cui alla perizia di variante.

**Dato atto** che, quale Responsabile unico del Procedimento (RUP) relativamente ai lavori dell'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è stato designato il **Geom. Fabrizio Pelagatti**, dipendente a ruolo del Servizio Viabilità e Ambiente dell'Ente;

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

**Dato atto** che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012"

## DETERMINA

**Di dare atto** che la parte narrativa sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**Di approvare** per le motivazioni espresse o richiamate sopra, tenuto conto della nota del RUP, la proposta migliorativa in diminuzione di variata distribuzione della spesa di cui all'art. 106 c.1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 ed ai sensi dell'art. 8 c. 8 D.M. n. 49 del 07/03/2018, relativa agli *"Interventi di messa in sicurezza del muro di sostegno a valle della strada regionale n° 325 Val di Setta e Val di*

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Bisenzio nel tratto dal km 63+000 al km 63+300 nel Comune di Cantagallo (PO). CIG: 8711579E66 CUP: I87H19001320005" redatta dall'Ing. Angelo Cecchi e validata dal RUP in data 14/04/2022, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

**Di dare atto** che il quadro economico della spesa per l'intervento di cui trattasi resta invariato;

**Di precisare** che:

- detta proposta comporta un'economia nel quadro economico di progetto, determinata dalla sostituzione delle barre e conseguentemente la determinazione di un nuovo prezzo, come riportato nell'atto aggiuntivo allegato parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, sottoscritto per accettazione dall'impresa appaltatrice, al quale verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara;
- che l'approvazione della suddetta variante, comporta una riduzione dell'importo dei lavori pari ad € 17,30 Iva esclusa, che resta a vantaggio esclusivo della stazione appaltante nelle somme a disposizione del quadro economico, il quale dovrà di conseguenza essere modulato, non comportando variazioni nell'importo complessivo dello stesso;

**Di dare atto** che si procede, tenuto conto della quota regionale e quota provinciale, alla seguente copertura del quadro economico:

- l'importo dei lavori, pari ad € 489.131,82 a favore della ditta Intersonda viene rimodulato come di seguito indicato:
  - € 156.404,50 su impegno n.2021/338/1 a valere sul capitolo 26019/1 finanziato con fondi regionali;
  - € 237.603,07 su impegno n.2022/315 a valere sul capitolo 26019/1 f finanziato con fondi regionali;
  - € 51.300,15 su impegno n.2022/340 a valere sul capitolo 26019/4 avente ad oggetto "MESSA IN SICUREZZA MURO DI SOSTEGNO A VALLE SR 325 - LAVORI (F.DI STATO V.CAP. 797/E);
  - € 29.642,23 su impegno n. 2022/344 a valere sul capitolo 26403/1 avente ad oggetto "MESSA IN SICUREZZA MURO SOSTEGNO A VALLE SR 325 (F.DI STATO V.CAP. 797/E)";
  - € 14.181,87 su impegno n.2021/339 a valere sul capitolo 26019/4 avente ad oggetto "MESSA IN SICUREZZA MURO DI SOSTEGNO A VALLE SR 325 - LAVORI (F.DI STATO V.CAP. 797/E)";
- le spese tecniche risultano impegnate con le seguenti modalità:
  - € 39.638,58 su impegno n.2020/738 a valere sul capitolo 26403/1 "MESSA IN SICUREZZA MURO SOSTEGNO A VALLE SR 325 (F.DI STATO V.CAP. 797/E)";
  - € 4.149,60 su impegno n. 2022/341 a valere sul capitolo 26019/4 "MESSA IN SICUREZZA MURO DI SOSTEGNO A VALLE SR 325 - LAVORI (F.DI STATO V.CAP. 797/E)";
- € 700,00 per occupazione a valere su imp. 2022/342 capitolo 26201/1 ACQUISIZIONE AREE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-ESPROPRI ED INDENNIZZI (F.DI STATO V.CAP. 797/E)
- funzioni tecniche di cui € 649,78 sul Cap.26019/4 "Messa in sicurezza muro di sostegno a valle SR 325" finanziato con fondi statali - piano finanziario 2.02.01.09.012 imp. 2022/339 ed € 7.150,80 imp. 2022/342 capitolo 26019/5 MESSA IN SICUREZZA MURO DI SOSTEGNO A VALLE SR 325 - FUNZIONI TECNICHE (F.DI STATO V.CAP.797/E);
- la quota imprevisti pari ad € 111.629,27 a seguito rimodulazione, trova imputazione nel seguente modo:

- € 17,30 imp. 2021/339 capitolo 26019/4 MESSA IN SICUREZZA MURO DI SOSTEGNO A VALLE SR 325 - LAVORI (F.DI STATO V.CAP. 797/E);
- € 80.942,38 imp. 2022/315 capitolo 26019/1 fondi regionali;
- € 30.719,19 imp. 2022/344 capitolo 26403/1 MESSA IN SICUREZZA MURO SOSTEGNO A VALLE SR 325 (F.DI STATO V.CAP. 797/E).

**Di approvare** la bozza dell'atto aggiuntivo, allegata parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, sottoscritta per accettazione dall'impresa appaltatrice, contenente il concordamento nuovo prezzo, a cui verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara;

**Di dare** mandato al Direttore dei Lavori di procedere ad ordinare l'immediata esecuzione delle opere di cui alla perizia di variante.

**Di dare atto** che, quale Responsabile unico del Procedimento (RUP) relativamente ai lavori dell'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è stato designato il **Geom. Fabrizio Pelagatti**, dipendente a ruolo del Servizio Viabilità e Ambiente dell'Ente;

**Di partecipare** il presente atto all'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

**Di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio della Provincia, secondo le vigenti disposizioni di Legge.

**Il Dirigente dell'Area Tecnica**  
***Dott.ssa Rossella Bonciolini***

Movimenti Contabili:

Tipo	Capitolo	Soggetto	Importo
VAR_SUB SubImpegno	2022 U 26019/1 10.05.2	13875	0,00
VAR_SUB SubImpegno	2022 U 26019/4 10.05.2	13875	-17,30
VAR_IMP Impegno	2022 U 26019/1 10.05.2		0,00
INS_SUB SubImpegno	2022 U 26019/1 10.05.2	13875	237.603,07
VAR_IMP Impegno	2022 U 26019/4 10.05.2	13875	0,00
VAR_IMP Impegno	2022 U 26403/1 10.05.2		0,00

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



INS_SUB SubImpegno	2022 U 26403/1 10.05.2	13875	29.642,23
INS_SUB SubImpegno	2022 U 26403/1 10.05.2		30.719,19

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
<b>Impronta</b>		
<b>Nota RUP Variante Lavori.pdf.p7m</b> 994FF961E8DF747B9B1C080ED46D97EDCFB2EBA0686DA18FA7749B3BB9881FF7	Nota RUP Variante Lavori.pdf.p7m	08/06/2022
<b>Schema di Atto aggiuntivo _Lavori_INTERSONDA</b> FC67A0DD84D0EAB140C8B6F332F01F4A4F2DC67AC620E799DFEA57C3C8098002	Schema di Atto aggiuntivo _Lavori_INTERSONDA.pdf	08/06/2022

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
<b>Impronta</b>		
<b>Nota RUP Variante Lavori.pdf.p7m</b> 994FF961E8DF747B9B1C080ED46D97EDCFB2EBA0686DA18FA7749B3BB9881FF7	Nota RUP Variante Lavori.pdf.p7m	08/06/2022
<b>Schema di Atto aggiuntivo _Lavori_INTERSONDA</b> FC67A0DD84D0EAB140C8B6F332F01F4A4F2DC67AC620E799DFEA57C3C8098002	Schema di Atto aggiuntivo _Lavori_INTERSONDA.pdf	08/06/2022

Firmato da:

**BONCIOLINI ROSSELLA**

codice fiscale BNCRSL66S42G713B

num.serie: 154512104105723657742788215384914569205

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 12/05/2020 al 13/05/2023