



PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica

Ufficio: Staff amministrativo ai Servizi Tecnici

Determina Dirigenziale n° 874 del 21/06/2022

Oggetto: **AREA TECNICA – Manutenzione ordinaria opere da fabbro e falegname dei palazzi e degli istituti scolastici di competenza della Provincia. Approvazione spesa in variante e suppletiva non inclusa nell'appalto iniziale e rimodulazione del quadro economico. Impegno di spesa. CIG principale: 8454271D1F - CIG aggiuntivo: Z1636D3B83**

Il Dirigente/Il Responsabile del Procedimento

Autorizzato:

- dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
- dal decreto del Presidente della Provincia n. 16 del 28.04.2022 mediante il quale alla dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa, in conformità con la struttura organizzativa approvata con A.P. n. 33 del 28.04.2022, dal 01.05.2022 al 30.04.2025;
- dal decreto del Presidente della Provincia n. 17 del 28.04.2022 mediante il quale alla dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica, in conformità con la struttura organizzativa approvata con A.P. n. 33 del 28.04.2022, dal 1 maggio 2022 fino alla scadenza del mandato del Presidente.

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016";
- il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
- la Delibera del Consiglio n. 6 del 28/03/2022 "Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione (DUP) 2022 – 2024 - Approvazione";
- la Delibera di Consiglio n. 7 del 28/03/2022 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione";
- l'Atto del Presidente n. 23 del 31/03/2022 "Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 per la Provincia di Prato – parte contabile- Approvazione";
- l'Atto del Presidente n. 30 del 14.04.2022 "Piano Esecutivo di Gestione 2022 (parte obiettivi) unificato al Piano della Performance 2022-2024 – Approvazione";
- l'atto del Presidente n. 47 del 30/05/2022 avente ad oggetto "Il variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 – parte contabile – Approvazione";

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

- la Delibera di Consiglio n. 15 del 30/05/2022 avente ad oggetto “Il variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024 – Approvazione”.

Premesso che con determina dirigenziale n° 1409 del 26/10/2020 avente ad oggetto “*Appalto manutenzione ordinaria opere Fabbro-Falegname e Servizio Reperibilità/Pronto-Intervento/Manutenzione-Programmata/Riparazione porte REI degli Edifici Scolastici e Immobili della Provincia di Prato. Affidamento ex art. 36, c. 2, lett. b) D.Lgs. 50/16 alla Ditta Style Ferro. Impegno di spesa. CIG:8454271D1F.*” in cui si determinava, tra l’altro:

- di affidare i lavori di cui trattasi alla Ditta impresa individuale Style Ferro di Taglianetti Alessandra di Montemurlo (PO) (dati come da allegato visibile all’Ente), ai sensi del vigente regolamento generale per l’attività contrattuale dell’ente, nonché dell’art.36 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., per un importo netto pari ad € 149.500,00 di cui € 129.500,00, per lavori di manutenzione ordinaria, € 12.000,00 per lavori di manutenzione programmata ed € 8.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA di legge al 22% pari a € 32.890,00 e quindi per un importo contrattuale complessivo pari ad € 182.390,00;
- di procedere ad impegnare l’importo complessivo per i lavori, pari ad € 182.390,00 - IVA ed oneri compresi - a favore dell’impresa individuale Style Ferro di Taglianetti Alessandra di Montemurlo (PO) (dati come da allegato visibile all’Ente), ai sensi del vigente regolamento generale per l’attività contrattuale dell’ente, nonché dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che trova copertura finanziaria con riferimento al Bilancio di Previsione 2020/2022 con le seguenti modalità:

Annualità 2020:

- € 36.295,00 sul Cap.1940 avente ad oggetto “MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI”, Piano Finanziario-SIOPE 1.03.02.09.008;
- € 6.405,00 sul Cap.936/1 avente ad oggetto “ MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PROVINCIALI” Piano Finanziario-SIOPE 1.03.02.09.008;

Annualità 2021:

- € 53.146,25 sul Cap.1940 avente ad oggetto “MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI”, Piano Finanziario-SIOPE 1.03.02.09.008;
- € 9.378,75 sul Cap.936/1 avente ad oggetto “ MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PROVINCIALI” Piano Finanziario-SIOPE 1.03.02.09.008;
- € 6.222,00 sul Cap.1939 avente ad oggetto “MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO ISTITUTI SCOLASTICI” Piano Finanziario-SIOPE 1.03.02.09.008;
- € 1.098,00 sul Cap.935 avente ad oggetto “MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO IMMOBILI PROVINCIALI” Piano Finanziario-SIOPE 1.03.02.09.008;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, di cui al presente atto, è il Geom. Alessandro Lucchesi dipendente in ruolo del Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell’Ente;

Annualità 2022:

- € 53.146,25 sul Cap.1940 avente ad oggetto “MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI”, Piano Finanziario-SIOPE 1.03.02.09.008;
- € 9.378,75 sul Cap.936/1 avente ad oggetto “ MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PROVINCIALI” Piano Finanziario-SIOPE 1.03.02.09.008;
- € 6.222,00 sul Cap.1939 avente ad oggetto “MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO ISTITUTI SCOLASTICI” Piano Finanziario-SIOPE 1.03.02.09.008;
- € 1.098,00 sul Cap.935 avente ad oggetto “MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO IMMOBILI PROVINCIALI” Piano Finanziario-SIOPE 1.03.02.09.008;

Dato atto:

- che il contratto d’appalto è stato stipulato il 16/11/2020, Rep. n° 69 del 24/11/2020;
- che in data 01/01/2021 sono stati regolarmente consegnati i lavori all’Appaltatore da ultimarsi entro il 31/12/2022;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, di cui al presente atto, è il **Geom. Alessandro Lucchesi** dipendente in ruolo del Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio e Urbanistica dell'ente;

Vista la relazione del Rup, **Geom. Alessandro Lucchesi**, sottoscritta in data 16/06/2022, sull'ammissibilità della spesa in variante e suppletiva allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale corredata dai seguenti elaborati:

- Quadro Economico;
- Quadro Economico di Raffronto;
- Schema Atto Aggiuntivo;

Dato atto, come da allegata relazione del Rup:

- che il Capitolato Speciale di Appalto dei lavori, facente parte del Contratto d'Appalto n. 69/2020, ed in particolare l'art. 9 "Contabilità dei lavori" il quale recita: "L'importo a base di gara è da ritenersi puramente indicativo e non impegnativo per l'Amministrazione, che si riserva la possibilità di ordinare, entro la scadenza dei termini contrattuali, lavori per un ammontare complessivo inferiore o superiore all'importo contrattuale, nei limiti di Legge";
- che il Rup, Geom. Alessandro Lucchesi, incaricato della D.LL. dell'opera in oggetto, ha rilevato la necessità di una Variante e suppletiva per i costi non inclusi nell'appalto iniziale che non altera la sostanza del progetto, ed al fine di necessità di inserire gli interventi, a fronte delle numerose richieste già effettuate per la manutenzione in argomento, non inclusi nell'appalto iniziale ai sensi dell'art. 106, c.1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- che l'importo della citata spesa in variante è contenuto entro il limite del 50% dell'importo del Contratto d'Appalto;
- che l'Impresa appaltatrice ha integralmente sottoscritto l'Atto Aggiuntivo, depositato agli atti del Servizio, accettandone il contenuto ed i correlati costi in parola agli stessi patti e condizioni di cui al Contratto principale di Appalto;
- che il nuovo quadro economico della spesa, che si viene a determinare a seguito della necessità di introdurre i nuovi e maggiori costi, risulta così articolato:

A) IMPORTO LAVORI	Progetto	Appalto	Variante	Differenza +/-
Importo				
Importi non soggetti a ribasso - Man.	€129.500,00	€129.500,00	€167.500,00	€38.000,00
Importi non soggetti a ribasso - Progr.	€12.000,00	€12.000,00	€12.000,00	€-
Sicurezza	€8.000,00	€8.000,00	€9.500,00	€1.500,00
Totale A	€149.500,00	€149.500,00	€189.000,00	€39.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
B1) IVA al 22%	€32.890,00	€32.890,00	€41.580,00	€8.690,00
Totale A+B1	€182.390,00	€182.390,00	€230.580,00	€48.190,00
B2) Imprevisti compresa IVA al 22%	€-	€-	€-	€-
Totale B	€32.890,00	€32.890,00	€41.580,00	€8.690,00
C) SPESE TECNICHE				
C1) Incentivi	€2.900,00	€2.900,00	€2.900,00	€-
Totale C	€2.900,00	€2.900,00	€2.900,00	€-
TOTALE A+B+C	€185.290,00	€185.290,00	€233.480,00	€48.190,00

- che il Rup esprime un giudizio di AMMISSIBILITÀ all'approvazione della spesa in Variante e Suppletiva per i lavori in argomento.

Richiamati:

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, "Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

- il Capitolato Speciale di Appalto dei lavori, facente parte del Contratto d'Appalto n. 69/2020, ed in particolare l'art. 9 "Contabilità dei lavori" il quale recita: "L'importo a base di gara è da ritenersi puramente indicativo e non impegnativo per l'Amministrazione, che si riserva la possibilità di ordinare, entro la scadenza dei termini contrattuali, lavori per un ammontare complessivo inferiore o superiore all'importo contrattuale, nei limiti di Legge";

Dato atto che, per effetto di suddetta spesa in variante, si viene a modificare l'importo contrattuale della Ditta appaltatrice, che da € 149.500,00 passa a € 189.000,00 - oltre IVA di legge, e che la suddetta maggiore spesa, connessa alla modifica in oggetto, è assicurata dagli stanziamenti di bilancio;

Precisato, come da allegata relazione, che l'importo della somma della Perizia di variante e suppletiva in parola comporta un aumento superiore al 20% (euro 48.190,00 / euro 185.290,00 = 26,01%) del valore contrattuale, pertanto è stato acquisito un "CIG aggiuntivo" per la variante in corso d'opera, che risulta essere il seguente **CIG: Z1636D3B83**;

Dato atto che l'importo netto di **€ 39.500,00** per i lavori non inclusi nell'appalto iniziale, oltre IVA di legge al 22% pari ad **€ 8.690,00** per un importo complessivo pari ad **€ 48.190,00** trova copertura finanziaria in riferimento al Bilancio di Previsione 2022-2024 – Annualità 2022 – con le seguenti modalità:

- **€ 38.552,00** a valere sul Cap.1940/1 "MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI (F.DI STATO V.CAP. 107/E)" - Piano Finanziario 1.03.02.09.008;
- **€ 9.638,00** a valere sul Cap.936/1 "MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PROVINCIALI – Piano Finanziario 1.03.02.09.008;

Dato atto pertanto che il nuovo quadro economico della spesa, che si viene a determinare a seguito della necessità di introdurre i nuovi e maggiori costi, risulta così articolato:

A) IMPORTO LAVORI	Progetto	Appalto	Variante	Differenza +/-
Importo Importi non soggetti a ribasso - Man.	€129.500,00	€129.500,00	€167.500,00	€38.000,00
Importi non soggetti a ribasso - Progr.	€12.000,00	€12.000,00	€12.000,00	€-
Sicurezza	€8.000,00	€8.000,00	€9.500,00	€1.500,00
Totale A	€149.500,00	€149.500,00	€189.000,00	€39.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
B1) IVA al 22%	€32.890,00	€32.890,00	€41.580,00	€8.690,00
Totale A+B1	€182.390,00	€182.390,00	€230.580,00	€48.190,00
B2) Imprevisti compresa IVA al 22%	€-	€-	€-	€-
Totale B	€32.890,00	€32.890,00	€41.580,00	€8.690,00
C) SPESE TECNICHE				
C1) Incentivi	€2.900,00	€2.900,00	€2.900,00	€-
Totale C	€2.900,00	€2.900,00	€2.900,00	€-
TOTALE A+B+C	€185.290,00	€185.290,00	€233.480,00	€48.190,00

Dato atto che:

- il codice CIG principale è il seguente :**8454271D1F** ;
- il codice Smart-CIG relativo ai lavori supplementari è il seguente: **Z1636D3B83**;
- che l'impresa individuale **Style Ferro di Taglianetti Alessandra** di Montemurlo (PO) (dati come da allegato visibile all'Ente) ha rilasciato la dichiarazione circa il Conto Corrente

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

dedicato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, c. 7., della L. 136/2010 (ns. Prot. n.9934 del 13/10/2020), depositata in atti;

- della regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale dell'impresa individuale **Style Ferro di Taglianetti Alessandra** di Montemurlo (PO) (dati come da allegato visibile all'Ente) come risulta dal certificato DURC_online Prot. INAIL_32426569 con scadenza in data 03/08/2022 .

Ritenuto pertanto:

- di affidare l'esecuzione dei lavori oggetto della suddetta spesa in variante alla Ditta **Style Ferro di Taglianetti Alessandra** di Montemurlo (PO) mediante la sottoscrizione dell'atto di sottomissione;
- di impegnare la somma di **€ 48.190,00** per i lavori di variante compresa IVA di legge a favore della Ditta **Style Ferro di Taglianetti Alessandra** di Montemurlo (PO), con riferimento Bilancio di Previsione 2022-2024 – Annualità 2022 - con le seguenti modalità:
 - **€ 38.552,00** a valere sul Cap.1940/1 "MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI (F.DI STATO V.CAP. 107/E)" - Piano Finanziario 1.03.02.09.008;
 - **€ 9.638,00** a valere sul Cap.936/1 "MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PROVINCIALI – Piano Finanziario 1.03.02.09.008;
- di rideterminare il quadro economico per l'esecuzione dei suddetti lavori, che trovano copertura finanziaria sugli stanziamenti di bilancio;

Dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 9, c. 2, del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009, per gli impegni di spesa di cui al presente provvedimento si è accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto l'art. 151, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede: *"i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria"*;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012"

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 e all'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di dare atto che la parte narrativa sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di prendere atto, approvandola, della relazione con giudizio di ammissibilità allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale sottoscritta dal RUP **Geom. Alessandro Lucchesi**;

Di approvare la relazione sull'ammissibilità della spesa in variante e suppletiva, redatta dal RUP **Geom. Alessandro Lucchesi**, incaricato della D.LL. dell'opera in oggetto allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale corredata dai seguenti elaborati:

- Quadro Economico;
- Quadro Economico di Raffronto;
- Schema Atto Aggiuntivo;

Di impegnare alla Ditta **Style Ferro di Taglianetti Alessandra** di Montemurlo (PO) per un importo netto di **€ 39.500,00** per i lavori non inclusi nell'appalto iniziale, oltre IVA di legge al 22% pari ad **€ 8.690,00** per un importo complessivo pari ad **€ 48.190,00** che trova copertura finanziaria in riferimento al Bilancio di Previsione 2022-2024 – Annualità 2022 – con le seguenti modalità:

- € **38.552,00** a valere sul Cap.1940/1 “MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI (F.DI STATO V.CAP. 107/E)” - Piano Finanziario 1.03.02.09.008;
- € **9.638,00** a valere sul Cap.936/1 “MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PROVINCIALI – Piano Finanziario 1.03.02.09.008;

Di approvare conseguentemente il nuovo quadro economico della spesa, che si viene a determinare a seguito della necessità di introdurre i nuovi e maggiori costi, risulta così articolato:

A) IMPORTO LAVORI	Progetto	Appalto	Variante	Differenza +/-
Importi non soggetti a ribasso - Man.	€129.500,00	€129.500,00	€167.500,00	€38.000,00
Importi non soggetti a ribasso - Progr.	€12.000,00	€12.000,00	€12.000,00	€-
Sicurezza	€8.000,00	€8.000,00	€9.500,00	€1.500,00
Totale A	€149.500,00	€149.500,00	€189.000,00	€39.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
B1) IVA al 22%	€32.890,00	€32.890,00	€41.580,00	€8.690,00
Totale A+B1	€182.390,00	€182.390,00	€230.580,00	€48.190,00
B2) Imprevisti compresa IVA al 22%	€-	€-	€-	€-
Totale B	€32.890,00	€32.890,00	€41.580,00	€8.690,00
C) SPESE TECNICHE				
C1) Incentivi	€2.900,00	€2.900,00	€2.900,00	€-
Totale C	€2.900,00	€2.900,00	€2.900,00	€-
TOTALE A+B+C	€185.290,00	€185.290,00	€233.480,00	€48.190,00

Di dare atto, altresì, che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire i nuovi lavori relativi alla presente perizia agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato, sottoscrivendo l'atto aggiuntivo dal quale si evince che sono stati concordati i nuovi prezzi;

Di disporre che:

- ai sensi dell'art. 106, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, venga pubblicato uno specifico avviso relativo alla modifica del contratto in corso d'opera con le stesse modalità utilizzate per l'affidamento iniziale, ovvero sul Profilo del Committente della Provincia di Prato;
- ai sensi dell'art. 106 comma 14 del D.Lgs 50/2016, venga comunicata la presente variante in corso d'opera all'Osservatorio Regionale, mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica regionale SITAT-SA;
- ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, il presente atto venga pubblicato nel sito Amministrazione trasparente della Provincia di Prato, all'indirizzo www.trasparenza.provincia.prato.it;

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, di cui al presente atto, è il **Geom. Alessandro Lucchesi** dipendente in ruolo del Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio e Urbanistica dell'ente;

Di disporre che la presente determinazione, comportando impegni di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio della Provincia, secondo le vigenti disposizioni di Legge.

Di trasmettere il presente atto all'Impresa appaltatrice.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Rossella Bonciolini

Movimenti Contabili:

Tipo	Capitolo	Soggetto	Importo
Impegno	2022 U 1940/1 04.02.1	13540	38.552,00
Impegno	2022 U 936/1 01.05.1	13540	9.638,00

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Impronta	Titolo	Nome File	Data
	Nota RUP Variante_signed.pdf	Nota RUP Variante_signed.pdf	21/06/2022
0F640708F0A5092408D8F7FAFC59ABCCA0637BC822704355821D59FEED236A94			
	Schema di Atto Aggiuntivo_privacy.pdf	Schema di Atto Aggiuntivo_privacy.pdf	21/06/2022
0D3D0A8E8D7E18B0D959C7B5A61FA8BFD7A13A87799D54AB429E8FC8F1552D2B			

Documenti Allegati Parte integrante

Firmato da:

ROSSELLA BONCIOLINI

codice fiscale BNCRSL66S42G713B

num.serie: 7868598844248073950

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 11/02/2022 al 13/05/2023