



## PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica

Ufficio: Staff amministrativo ai Servizi Tecnici

### Determina Dirigenziale n° 965 del 13/07/2022

Oggetto: **AREA TECNICA – Intervento relativo al ripristino dell’impianto termico e di condizionamento di Palazzo Massai/Ceri della Provincia di Prato. Approvazione della perizia di variante e suppletiva e modifica del contratto durante il periodo di efficacia. Impegno di spesa. CUP: I37H21008380003 – CIG: 904313898C.**

#### IL DIRETTORE DELL’AREA

##### Autorizzato:

- dall’art.107 del D.Lgs. 267/2000;
- dal decreto del Presidente della Provincia n. 16 del 28.04.2022 mediante il quale alla dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l’incarico di direzione dell’Area Amministrativa, in conformità con la struttura organizzativa approvata con A.P. n. 33 del 28.04.2022, dal 01.05.2022 al 30.04.2025;
- dal decreto del Presidente della Provincia n. 17 del 28.04.2022 mediante il quale alla dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l’incarico di direzione ad interim dell’Area Tecnica, in conformità con la struttura organizzativa approvata con A.P. n. 33 del 28.04.2022, dal 1 maggio 2022 fino alla scadenza del mandato del Presidente

##### Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”;
- il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
- la Delibera del Consiglio n. 6 del 28/03/2022 “Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione (DUP) 2022 – 2024 - Approvazione”;
- la Delibera di Consiglio n. 7 del 28/03/2022 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione”;
- l’Atto del Presidente n. 23 del 31/03/2022 “Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 per la Provincia di Prato – parte contabile- Approvazione”;
- l’Atto del Presidente n. 30 del 14.04.2022 “Piano Esecutivo di Gestione 2022 (parte obiettivi) unificato al Piano della Performance 2022-2024 – Approvazione”;
- l’Atto del Presidente n. 47 del 30/05/2022 avente ad oggetto “Il variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 – parte contabile – Approvazione”;
- la Delibera di Consiglio n. 15 del 30/05/2022 avente ad oggetto “Il variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024 – Approvazione”;

**Vista** la determina dirigenziale n.1863 del 27/12/2021 avente ad oggetto “AREA TECNICA - Determina a contrarre semplificata con contestuale impegno di spesa ed affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l’Incarico Professionale per la D.LL. e C.R.E. dei lavori per il ripristino dell’Impianto Termico e di Condizionamento di P.zzo Massai/Ceri della Provincia di Prato. CUP: I37H21008380003 CIG: ZE03495EEC - Impegno di spesa in favore dell’Ing. Antonio Matucci di Firenze (FI)” con cui si procedeva all’affidamento del servizio di cui trattasi a favore del Professionista individuato, **Ing. Antonio Matucci** di Firenze (FI) (dati come da allegato visibile all’ente), ai sensi del vigente regolamento generale per l’attività contrattuale dell’ente, nonché ai sensi del citato articolo 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 in deroga agli articoli 36, comma 2 e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per un importo complessivo di **€ 8.579,63** di cui **€ 6.762,00** per onorario, oltre **€ 270,48** per INARCASSA (4%) e oltre **€ 1.547,15** IVA 22%;

**Premesso** che con Determina Dirigenziale n° 1891 del 29/12/2021 avente ad oggetto “*AREA TECNICA - Determina a contrarre semplificata con impegno di spesa ed affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) per i lavori di Manutenzione Straordinaria di ripristino dell’Impianto Termico e di Condizionamento di P.zzo Massai/Ceri della Provincia di Prato. Impegno di spesa in favore della Ditta Idraulica Merciai srl di Lastra a Signa (FI) CUP: I37H21008380003 CIG: 904313898C.*” con la quale veniva stabilito, tra l’altro, quanto segue:

- di affidare i lavori di cui in oggetto a favore della Ditta “IDRAULICA MERCIAI” s.r.l. di Lastra a Signa (FI) in via di Vittorio, 34/36 50055 – C.F./P.Iva 01852290483, ai sensi del vigente regolamento generale per l’attività contrattuale dell’ente, nonché dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per un corrispettivo finale pari ad € 102.700,00 al netto del ribasso, oltre IVA di Legge;
- di procedere ad impegnare la somma complessiva pari ad € 125.294,00 di cui € 102.700,00 per lavori (compresi € 5.700,00 di oneri sicurezza) ed € 22.594,00 per IVA di legge al 22%, a favore della Ditta “IDRAULICA MERCIAI” s.r.l. di Lastra a Signa (FI) in via di Vittorio, 34/36 50055 – C.F./P.Iva 01852290483, ai sensi del vigente regolamento generale per l’attività contrattuale dell’ente, nonché dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, che trova copertura finanziaria con riferimento al Bilancio di Previsione 2021/2023 – Annualità 2021 – con le seguenti modalità:
  - € 12.650,46 sul Cap.22440/15 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (F.DI STATO V.CAP. 797/E) - Piano Finanziario 2.02.01.09.003; (imp.2021/846)
  - € 112.643,54 sul Cap.22440/4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVI IMPIANTI - FONDI PROVINCIALI (AVANZO AMM. NE LIBERO) - Piano Finanziario 2.02.01.09.003; (imp. 2021/847);
- Di dare atto che si rende opportuno inoltre impegnare la voce “Imprevisti” del Quadro Economico per l’importo di € 12.000,00 che trova copertura finanziaria con riferimento al Bilancio di Previsione 2021/2023 – Annualità 2021 – sul Cap.22440/4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVI IMPIANTI - FONDI PROVINCIALI (AVANZO AMM. NE LIBERO) - Piano Finanziario 2.02.01.09.003; (imp.2021/848)
- Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, di cui al presente atto, è il **Geom. Alessandro Lucchesi**, dipendente di ruolo del Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell’ente;

**Vista** la Determina Dirigenziale n° 1899 del 29/12/2021 avente ad oggetto “*AREA TECNICA - Lavori di Manutenzione Straordinaria di ripristino dell’Impianto Termico e di Condizionamento di P.zzo Massai/Ceri della Provincia di Prato. Impegno di spesa in favore della Ditta Idraulica Merciai srl di Lastra a Signa (FI) CUP: I37H21008380003 CIG: 904313898C. Riallocazione contabile impegni*” con la quale si stabiliva di dare atto della necessità, tra le altre cose, di procedere alla seguente rimodulazione della copertura finanziaria:

- assunzione di impegni con le seguenti modalità:
  - € 125.294,00 a valere sul Cap. 20450/1 LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PROVINCIALI ( AVANZO ECONOMICO) - Piano Finanziario 2.02.01.09.003 (Imp. 2021/852);

- € 12.000,00 a valere sul Cap. 20450/1 LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PROVINCIALI ( AVANZO ECONOMICO) - Piano Finanziario 2.02.01.09.003 (Imp.2021/853).

**Vista** la Determina Dirigenziale n° 27 del 13/01/2022 avente ad oggetto “*AREA TECNICA - Lavori di Manutenzione Straordinaria di ripristino dell’Impianto Termico e di Condizionamento di P.zzo Massai/Ceri della Provincia di Prato. Impegno di spesa in favore della Ditta Idraulica Merciai srl di Lastra a Signa (FI). CUP: I37H21008380003 CIG: 904313898C. Presa atto esito controlli ex art.80 D.Lgs.50/2016.*”;

**Dato atto** che il contratto d’appalto è stato stipulato il 28/01/2022, Rep. n° 5 del 31/01/2022;

**Vista** la determina dirigenziale n.415 del 21/03/2022 avente ad oggetto “*AREA TECNICA - Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino dell’impianto Termico e di Condizionamento di P.zzo Massai/Ceri della Provincia di Prato. Proroga del termine di ultimazione dei lavori. CUP:I37H21008380003 - CIG: 904313898C.*” con cui si determinava di prendere atto:

- della relazione di CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento (Rup) in data 21/03/2022 ed ivi allegata a formarne parte integrante e sostanziale;
- che, come da relazione del Rup, con nota del 21/03/2022, ritenute valide le motivazioni addotte dall’impresa appaltatrice e ritenute fondate dal D.LL. Ing. Antonio Matucci, è stata concessa, da parte del Responsabile Unico del Procedimento (Rup), ai sensi dell’art. 107, c. 5, del D.Lgs.50/2016, alla Ditta “**IDRAULICA MERCIAI**” s.r.l. di Lastra a Signa (FI) in via di Vittorio, 34/36 50055 – C.F./P.Iva 01852290483 una proroga di **30** (trenta) giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione dei lavori in oggetto, dando atto che il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori è fissato per il giorno **30/04/2022**;

**Dato atto** che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, di cui al presente atto, è il **Geom. Alessandro Lucchesi** dipendente in ruolo del Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio e Urbanistica dell’ente;

**Preso atto** che l’**Ing. Antonio Matucci**, incaricato della D.LL. dell’opera in oggetto, è stato autorizzato alla redazione di una Perizia di Variante e suppletiva per la necessità di eseguire alcuni interventi non inclusi nell’appalto iniziale, ai sensi dell’ art. 106, c.1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e che lo stesso, con nota del 03/05/2022, ha presentato la perizia di variante in argomento composta dei seguenti elaborati:

1. Relazione Variante;
2. Schemi Elettrici in Variante;
3. Elenco N.P.;
4. Computo Metrico Estimativo Variante;
5. Atto di Sottomissione;
6. Quadro Comparativo;

**Vista** la relazione del Rup, **Geom. Alessandro Lucchesi**, sottoscritta in data 11/07/2022, sull’ammissibilità della perizia di variante e suppletiva, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

**Dato atto**, come da allegata relazione del Rup:

- che la Perizia di Variante e suppletiva per i costi non inclusi nell’appalto iniziale, non altera la sostanza del progetto, né aumenta l’importo complessivo dell’opera;
- che nello specifico, la Perizia di Variante e suppletiva di cui sopra è scaturita dalla necessità di inserire delle nuove lavorazioni, non incluse nell’appalto iniziale, che da un punto di vista Tecnico-Costruttivo rappresentano un’integrazione, così come previsto dall’art. 106, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 in quanto contenuti entro il limite del 50% dell’importo contrattuale originale;
- che per le ragioni di cui sopra il Direttore dei Lavori **Ing. Antonio Matucci** identifica la fattispecie di una Variante necessaria al Contratto d’Appalto ai sensi dell’art. 106, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

- accertato che l'importo della Perizia è contenuto entro il limite del 50% dell'importo del Contratto d'Appalto;
- che l'Impresa appaltatrice ha integralmente sottoscritto l'Atto di Sottomissione, accettandone il contenuto ed i correlati costi in parola agli stessi patti e condizioni di cui al Contratto principale di Appalto;
- che il nuovo quadro economico della spesa, che si viene a determinare a seguito della necessità di introdurre i nuovi e maggiori costi, risulta così articolato:

<b>QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO</b>			
<b>A) IMPORTO LAVORI</b>	<b>Appalto</b>	<b>Variante</b>	<b>Differenza +/-</b>
<b>Importo totale dei lavori</b>	€ 97.000,00	€ 100.300,00	€ 3.300,00
Oneri sicurezza	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ -
<b>Totale A</b>	<b>€ 102.700,00</b>	<b>€ 106.000,00</b>	<b>€ 3.300,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B1) IVA al 22%	€ 22.594,00	€ 23.320,00	€ 726,00
<b>Totale A+B1</b>	<b>€ 125.294,00</b>	<b>€ 129.320,00</b>	<b>€ 4.026,00</b>
B2) Imprevisti compresa IVA al 22%	€ 12.000,00	€ 7.974,00	-€ 4.026,00
<b>Totale B</b>	<b>€ 34.594,00</b>	<b>€ 31.294,00</b>	<b>-€ 3.300,00</b>
<b>C) SPESE TECNICHE</b>			
C1) Spese Tecniche	€ 8.579,63	€ 8.579,63	€ -
<b>Totale C</b>	<b>€ 8.579,63</b>	<b>€ 8.579,63</b>	<b>€ -</b>
<b>TOTALE A+B+C</b>	<b>€ 145.873,63</b>	<b>€ 145.873,63</b>	<b>€ -</b>

- che il Rup esprime un giudizio di AMMISSIBILITÀ all'approvazione della perizia in Variante e Suppletiva per i lavori in argomento.

#### Richiamati:

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, "Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- il Contratto d'Appalto n. 5/2022, ed in particolare l'art. 6 "Modifiche al Contratto, Variazioni al progetto e al Corrispettivo" prevede, nei limiti di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, variazioni e addizioni purché disposte dal Direttore dei Lavori e approvate dalla Stazione Appaltante;

#### Dato atto che:

- per effetto di suddetta spesa in variante, si viene a modificare l'importo contrattuale della Ditta appaltatrice, che da € 102.700,00 passa a € 106.000,00 - oltre IVA di legge, e che la suddetta maggiore spesa, connessa alla modifica in oggetto, trova copertura finanziaria nella voce "Imprevisti" del relativo quadro economico;
- che l'importo netto di **€ 3.300,00** per i lavori non inclusi nell'appalto iniziale, oltre IVA di legge al 22% pari ad **€ 726,00** per un importo complessivo pari ad **€ 4.026,00** trova copertura finanziaria in riferimento al Bilancio di Previsione 2022-2024 sul Cap. 20450/1 "LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PROVINCIALI ( AVANZO ECONOMICO)" - Piano Finanziario 2.02.01.09.003 (mediante rimodulazione dell'Imp.n.2021/853, che passa da € 12.000,00 ad € 7.974,00;
- che l'importo a favore della ditta aggiudicataria "**IDRAULICA MERCIAI**" s.r.l. di Lastra a Signa (FI) in via di Vittorio, 34/36 50055 – C.F./P.Iva 01852290483 risulta di complessivi **€ 129.320,00** sul Bilancio di previsione 2022 - Piano Finanziario 2.02.01.09.003 e trova copertura nel seguente modo:
  - per € 125.294,00 a valere su Cap. 20450/1 LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PROVINCIALI ( AVANZO ECONOMICO)
  - per € 4026,00 a valere su capitolo 20450/1 LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PROVINCIALI ( AVANZO ECONOMICO) mediante rimodulazione impegno 2021/853

#### Dato atto che:

- il codice CUP dell'intervento è il seguente: **I37H21008380003**;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

- il codice CIG dell'affidamento è il seguente: **904313898C**;
- che la Ditta "**IDRAULICA MERCIAI**" s.r.l. di Lastra a Signa (FI), ha rilasciato la dichiarazione circa il Conto Corrente dedicato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, c. 7., della L. 136/2010 come da nota (Ns. Prot. n. 14967 del 23/12/2021), depositata in atti;
- della regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale della Ditta "**IDRAULICA MERCIAI**" s.r.l. di Lastra a Signa (FI), come risulta dal DURC Prot. INPS\_31663061 con scadenza il 11/10/2022, depositato in atti;

**Visto** l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 03/05/2022 dalle parti e allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto** pertanto:

- di affidare l'esecuzione dei lavori oggetto della suddetta spesa in variante alla Ditta "**IDRAULICA MERCIAI**" s.r.l. di Lastra a Signa (FI) mediante la sottoscrizione dell'atto di sottomissione;
- di procedere ai seguenti movimenti contabili:
  - di procedere ad impegnare l'importo netto di **€ 3.300,00** per i lavori non inclusi nell'appalto iniziale, oltre IVA di legge al 22% pari ad **€ 726,00** per un importo complessivo totale pari ad **€ 4.026,00** che trova copertura finanziaria in riferimento al Bilancio di Previsione 2022-2024 sul Cap. 20450/1 "LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PROVINCIALI ( AVANZO ECONOMICO)" - Piano Finanziario 2.02.01.09.003 (**mediante rimodulazione dell'Imp.n.2021/853**) che passa da € 12.000,00 ad € 7.974,00;
- di rideterminare il quadro economico per l'esecuzione dei suddetti lavori, che trovano copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'intervento;

**Dato atto** altresì che, ai sensi dell'art. 9, c. 2, del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009, per gli impegni di spesa di cui al presente provvedimento si è accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Visto** l'art. 151, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede: "*i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria*";

**Dato atto** che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012"

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 e all'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

## DETERMINA

**Di dare atto** che la parte narrativa sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**Di prendere atto**, approvandola, della relazione con giudizio di ammissibilità, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, sottoscritta dal RUP **Geom. Alessandro Lucchesi**;

**Di procedere** ai seguenti movimenti contabili:

- l'importo netto di **€ 3.300,00** per i lavori non inclusi nell'appalto iniziale, oltre IVA di legge al 22% pari ad **€ 726,00** per un importo complessivo pari ad **€ 4.026,00** trova copertura finanziaria in riferimento al Bilancio di Previsione 2022-2024 sul Cap. 20450/1 "LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PROVINCIALI ( AVANZO

ECONOMICO)” - Piano Finanziario 2.02.01.09.003 (mediante rimodulazione dell’Imp.n.2021/853, che passa da € 12000,00 ad € 7974,00

- l’importo a favore della ditta aggiudicataria “**IDRAULICA MERCIAI**” s.r.l. di Lastra a Signa (FI) in via di Vittorio, 34/36 50055 – C.F./P.Iva 01852290483 risulta di complessivi € **129.320,00** sul Bilancio di previsione 2022 - Piano Finanziario 2.02.01.09.003 e trova copertura nel seguente modo:

- per € 125.294,00 a valere su Cap. 20450/1 LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PROVINCIALI ( AVANZO ECONOMICO)
- per € 4026,00 a valere su capitolo 20450/1 LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PROVINCIALI ( AVANZO ECONOMICO) mediante rimodulazione impegno 2021/853

**Di rideterminare** il quadro economico per l’esecuzione dei suddetti lavori, che trovano copertura finanziaria all’interno del quadro economico dell’intervento, come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO</b>			
<b>A) IMPORTO LAVORI</b>	<b>Appalto</b>	<b>Variante</b>	<b>Differenza +/-</b>
<b>Importo totale dei lavori</b>	€ 97.000,00	€ 100.300,00	€ 3.300,00
Oneri sicurezza	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ -
<b>Totale A</b>	<b>€ 102.700,00</b>	<b>€ 106.000,00</b>	<b>€ 3.300,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B1) IVA al 22%	€ 22.594,00	€ 23.320,00	€ 726,00
<b>Totale A+B1</b>	<b>€ 125.294,00</b>	<b>€ 129.320,00</b>	<b>€ 4.026,00</b>
B2) Imprevisti compresa IVA al 22%	€ 12.000,00	€ 7.974,00	-€ 4.026,00
<b>Totale B</b>	<b>€ 34.594,00</b>	<b>€ 31.294,00</b>	<b>-€ 3.300,00</b>
<b>C) SPESE TECNICHE</b>			
C1) Spese Tecniche	€ 8.579,63	€ 8.579,63	€ -
<b>Totale C</b>	<b>€ 8.579,63</b>	<b>€ 8.579,63</b>	<b>€ -</b>
<b>TOTALE A+B+C</b>	<b>€ 145.873,63</b>	<b>€ 145.873,63</b>	<b>€ -</b>

**Di dare atto**, altresì, che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire i nuovi lavori relativi alla presente perizia agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato, sottoscrivendo l’atto aggiuntivo dal quale si evince che sono stati concordati i nuovi prezzi;

**Di disporre** che:

- ai sensi dell’art. 106, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, venga pubblicato uno specifico avviso relativo alla modifica del contratto in corso d’opera con le stesse modalità utilizzate per l’affidamento iniziale, ovvero sul Profilo del Committente della Provincia di Prato;
- ai sensi dell’art. 106 comma 14 del D.Lgs 50/2016, venga comunicata la presente variante in corso d’opera all’Osservatorio Regionale, mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica regionale SITAT-SA;
- ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, il presente atto venga pubblicato nel sito Amministrazione trasparente della Provincia di Prato, all’indirizzo [www.trasparenza.provincia.prato.it](http://www.trasparenza.provincia.prato.it);

**Di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, di cui al presente atto, è il **Geom. Alessandro Lucchesi** dipendente in ruolo del Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio e Urbanistica dell’ente;

**Di disporre** che la presente determinazione, comportando impegni di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;

**Di pubblicare** il presente atto all’Albo Pretorio della Provincia, secondo le vigenti disposizioni di Legge.

Di trasmettere il presente atto all'Impresa appaltatrice.

la Dirigente

**Dott.ssa Bonciolini Rossella**

Movimenti Contabili:

Tipo	Capitolo	Soggetto	Importo
Sub Impegno	2022 U 20450/1 01.05.2	14092	4.026,00

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
<b>Impronta</b>		
<b>Nota RUP Variante.pdf</b>	Nota RUP Variante.pdf	12/07/2022
ECBFE8FF433E4F538C2A0A6122C2394FE584A781CED47A434DBFEB37322F042C		
<b>Atto di Sottomissione.pdf</b>	Atto di Sottomissione.pdf	12/07/2022
2F872CD32C2A25E4B0A2E59D88D76161576FF699603391C6D5BC850E09FC8778		

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
<b>Impronta</b>		
<b>Nota RUP Variante.pdf</b>	Nota RUP Variante.pdf	12/07/2022
ECBFE8FF433E4F538C2A0A6122C2394FE584A781CED47A434DBFEB37322F042C		
<b>Atto di Sottomissione.pdf</b>	Atto di Sottomissione.pdf	12/07/2022
2F872CD32C2A25E4B0A2E59D88D76161576FF699603391C6D5BC850E09FC8778		

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Firmato da:

**ROSSELLA BONCIOLINI**

codice fiscale BNCRSL66S42G713B

num.serie: 7868598844248073950

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 11/02/2022 al 13/05/2023