

Al Direttore dell'Area Tecnica
S E D E

OGGETTO: Intervento di realizzazione di marciapiedi ed opere complementari sulla SP 11 nel centro abitato di Poggio a Caiano (Via Carmignanese) – I Lotto. CIG: 8407720E05 CUP: I27H19001950003. CUI: L92035800488201900018. – Ammissibilità Compensazioni ai sensi dell'art 1-septies L 106/2021 - II Semestre.

PREMESSO che:


- con Determina Dirigenziale n. 929 del 28/07/2020 veniva stabilito di conferire l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori per l'intervento di realizzazione marciapiedi ed opere complementari sulla SP11 Comune Poggio a Caiano (via Carmignanese) all' Ing. Vincenzo Martino;
- con Determina Dirigenziale n. 1481 del 11/11/2020 contratto REG. N.70 DEL 26/11/2020 sono stati definitivamente aggiudicati i lavori in oggetto alla Ditta , ACQUAVIVA srl per l'importo dei lavori pari ad € 537.473,71 (IVA ed Oneri compresi);

RICHIAMATI

- la Legge del 23/07/2021 n. 106 – *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali* ed in particolare l' art 1-septies
- Circolare M.I.M.S. del 25/11/2021 *Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021.*
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234. *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024* all'art 398
- DECRETO 4 aprile 2022 *Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi. (GU n.110 del 12-5-2022)*

PRECISATO quindi che

- A seguito dell'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione più significativi e alle connesse conseguenze negative per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti, il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), convertito con modificazioni con legge 23 luglio 2021, n. 106 ed esteso a tutto il 2021 dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234., all'articolo 1-septies reca disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici sulla base del decreto MIMS del 04/04 /2022 che rileva le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi in aumento o in diminuzione superiori dell'otto per cento relative al secondo semestre dell'anno 2021,
- Per il II semestre 2021, la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 30 giugno 2021 al 31 Dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal citato decreto con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'otto per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a più anni.



- Il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantità di ciascun materiale da costruzione, cui applicare la variazione di prezzo unitario determinata secondo le indicazioni contenute all'interno della circolare MIMS del 25/11/2021, sia per le opere contabilizzate a misura che per quelle contabilizzate a corpo, e a determinare l'ammontare della compensazione

RILEVATO che

Con nota prot 6174 del 25/05/2022 l'impresa esecutrice ha presentato regolare istanza per la compensazione dei lavori eseguiti nel secondo semestre 2021

ACCERTATO che:

- l'istanza presentata dall'impresa risulta corretta per quanto riguarda le modalità e i tempi di presentazione
- il contratto in oggetto era in corso di esecuzione alla data di conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73


VISTO che il Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Martino, ai sensi del punto 2.3 Circolare Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Decreto 4 aprile 2022, ha presentato (nota prot prov 9318 del 03/08/2022) una relazione sulla compensazione prezzi del 2° semestre 2021 dalla quale si evince che l'importo da riconoscere all'impresa esecutrice è pari ad € **19.508,18** oltre IVA pari a € **4.291,80** per un importo totale pari a € **23.799,98**;

RITENUTA ammissibile e condivisibile la relazione prodotta dal Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Martino di cui alla nota prot prov 9318 del 03/08/2022 e che pertanto risulta necessario assumere il relativo provvedimento nei confronti dell'impresa esecutrice "ACQUAVIVA srl"

PRECISATO CHE ai sensi dell'articolo 1-septies della Legge del 23/07/2021 n. 106 e s.m.i, le somme delle relative alla compensazione possono essere ricavate :

- utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento
- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento
- utilizzando le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione
- In caso di insufficienza delle risorse alla copertura degli oneri, si provvede, facendo istanza di accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 7-8,

PRESO ATTO che dal quadro economico relativo alla Variante n. 3 dell'intervento di cui trattasi, approvato con la Determina Dirigenziale n° 661 del 11/05/2022, risultano risorse appositamente accantonate per imprevisti e pertanto è possibile utilizzare il 50% di detta somma;



Dato atto che risulta necessario l'utilizzo di ulteriori somme disponibili o che diverranno tali, secondo quanto disposto dalla norma e dall'art. 1-septies co. 6 del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, per poter provvedere ad effettuare il relativo pagamento compensazione prezzi a favore dell'impresa esecutrice "ACQUAVIVA SRL" con sede legale in Acquaviva d'Isernia (IS) per un importo netto pari a € 19.508,18 oltre IVA di legge ovvero complessivi € 23.799,98 ;

Ritenuto pertanto necessario procedere a garantire la copertura della la somma complessiva di € 23.799,98 a favore della Ditta ACQUAVIVA SRL con sede legale in Acquaviva d'Isernia (IS), a valere su altri capitoli di Bilancio di Previsione 2022/2024;


DATO ATTO della necessità di rideterminare il quadro economico a seguito delle somme a compensazione prezzi ai sensi dell'art. 1 – septies DL 73/2021 – convertito in Legge 106/2021 ritenute ammissibili risulta come di seguito riportato:

	DESCRIZIONE	IMPORTO PROGETTO APPROVATO	IMPORTO RIMODULATO DOPO GARA (al netto del ribasso d'asta)	PERIZIA DI VARIANTE 1 (al netto del ribasso d'asta)	PERIZIA DI VARIANTE 2 INCREMENTO LAVORI (al netto del ribasso d'asta)	PERIZIA DI VARIANTE 3 INCREMENTO LAVORI (al netto del ribasso d'asta)	Incremento Compensazione Prezzi	Incremento compensazione prezzi 2021-II sem
A	TOTALE NETTO DEI LAVORI DI CUI:	€ 584.163,03	€ 440.552,22	€ 517.532,06	€ 549.931,09	€ 553.077,29	€ 573.182,19	€ 592.690,37
A1	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 535.535,49	€ 394.047,01	€ 459.317,54	€ 491.237,77	€ 494.337,48	€ 494.337,48	€ 494.337,48
A2	COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 33.681,23	€ 33.681,23	€ 44.252,90	€ 44.252,90	€ 44.252,90	€ 44.252,90	€ 44.252,90
A3	COVID-19: ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 6.408,06	€ 6.408,06	€ 6.408,06	€ 6.408,06	€ 6.408,06	€ 6.408,06	€ 6.408,06
A4	COVID-19: INCREMENTO 1,5% SULL'IMPORTO DEI LAVORI (A1) SOGGETTI A RIBASSO	€ 8.033,03	€ 5.910,70	€ 6.889,76	€ 7.368,57	€ 7.415,06	€ 7.415,06	€ 7.415,06
A5	COVID-19: INCREMENTO 1,5% SUI COSTI DELLA SICUREZZA (A2) NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 505,22	€ 505,22	€ 663,79	€ 663,79	€ 663,79	€ 663,79	€ 663,79
A6	COMPENSAZIONE PREZZI (Istanza di compensazione art. 1 - SEPTIES, D.L. 73/2021, convertito con L. 106/2021)						€ 20.104,90	€ 20.104,90
A7	COMPENSAZIONE PREZZI (Istanza di compensazione art. 1 - SEPTIES, D.L. 73/2021, convertito con L. 106/2021)-II semestre							€ 19.508,18
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 215.836,97	€ 359.447,78	€ 282.467,94	€ 250.068,91	€ 246.922,70	€ 226.817,81	€ 223.387,65
B1	IVA AL 22% SU TOTALE LAVORI AFFIDATI (A)	€ 128.515,87	€ 96.921,49	€ 113.857,05	€ 120.984,84	€ 121.677,00	€ 121.677,00	€ 121.677,00
B1.1	IVA AL 22% SU (A6)						€ 4.423,08	€ 4.423,08
B1.2	IVA AL 22% SU (A7)							€ 4.291,80
B2	INCENTIVO PROGETTAZIONE ART.113 D.LGS. 50/2016 SU TOTALE NETTO LAVORI (A)	€ 11.683,26	€ 11.683,26	€ 11.683,26	€ 11.683,26	€ 11.683,26	€ 11.683,26	€ 11.683,26
B3	SPESE TECNICHE compreso add. 4% e IVA 22%	€ 73.590,40	€ 73.590,40	€ 73.590,40	€ 73.590,40	€ 73.590,40	€ 73.590,40	€ 73.590,40
B4	IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE E ARROTONDAMENTI compreso IVA 22%	€ 2.047,44	€ 177.252,63	€ 83.337,23	€ 43.810,41	€ 39.972,04	€ 15.444,07	€ 7.722,11
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 816.078,02

Tutto ciò premesso il sottoscritto RUP

RITIENE

Ammissibile la relazione sulla compensazione dei prezzi prodotta dal Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Martino come richiamata in premessa



PROPONE

al Dirigente dell'Area Tecnica competente, per poter provvedere ad effettuare il relativo pagamento compensazione prezzi a favore dell'impresa esecutrice "ACQUAVIVA SRL":

- l'utilizzo della somma pari al 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti, come da quadro economico relativo alla Variante n. 3 dell'intervento di cui trattasi, approvato con Determina Dirigenziale n° 661 del 11/05/2022;
- l'utilizzo di ulteriori somme disponibili o che diverranno tali, secondo quanto disposto dalla norma e dall'art. 1-septies co. 6 del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021,"
- di prendere atto e approvare il Quadro economico dell'intervento rideterminato a seguito delle somme a compensazione prezzi ai sensi dell'art. 1 – septies DL 73/2021 – convertito in Legge 106/2021 ritenute ammissibili ;
- di assumere il relativo provvedimento, ed impegnare la somma di **19.508,18** oltre IVA pari a € **4.291,80** per un importo totale pari a € **23.799,98** a favore dell'impresa esecutrice "ACQUAVIVA SRL" per l'intervento di realizzazione di marciapiedi ed opere complementari sulla SP 11 nel centro abitato di Poggio a Caiano (Via Carmignanese) – I Lotto, quale Compensazioni ai sensi dell'art 1-septies L 106/2021 - II semestre;

DICHIARA

al riguardo, di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013.

Prato, 10/08/2022

Il RUP

Ing. Elisa Gorgai

*Firmato digitalmente**

Firmato da:

ELISA GORGAI

codice fiscale GRGLSE86B43D077I

num.serie: 1201074399158699266

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 12/02/2022 al 30/11/2023