

Al Direttore dell'Area Tecnica

SEDE

OGGETTO:

Progettazione e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di "Manutenzione straordinaria rettifica del tracciato stradale della sr 325 tra le prog.64+300 e 64+600 (Comune di Cantagallo) - II lotto" – Integrazione dell'incarico allo studio ACS Ingegneri, ai sensi dell'Art. 106 c. 1 lett. c e c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

CIG principale: ZD13413F3A - CIG integrativo: Z86376E6FD – CUP: I87H21006020002

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

* * * * *

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

In relazione alla procedura di affidamento diretto di cui all'oggetto,


PREMESSO che:

l'Amministrazione ha in previsione di eseguire, nell'anno 2021/2022, dei lavori di Manutenzione straordinaria di rettifica del tracciato stradale della S.R. 325 tra le progressive 64+300 e 64+600 (Curva di Usella) nel Comune di Cantagallo (PO);

- con det. n. 162/2019, det. n. 528/2019 e det. n. 1435/2019 si è stabilito di conferire l'incarico professionale relativo alla redazione della progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento sulla S.R. 325 di cui all'oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e dell'art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016;

- a seguito della procedura di cui sopra il Progettista ha presentato in data 26/07/2019 (prot. prov. n. 6590 del 29/07/2019), in ottemperanza al disciplinare d'incarico, il progetto definitivo per i lavori di cui trattasi per un quadro economico complessivo di € 1.070.533,73 depositato agli atti del Servizio Assetto e Gestione del Territorio;

- con det. n. 1383 del 18/10/2021 si è stabilito di aggiornare l'incarico per la progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento alla sicurezza per gli interventi relativi al solo LOTTO 1, includendo le prestazioni integrative per la redazione degli elaborati richiesti per la suddivisione in n. 2 lotti funzionali, considerato che si ritiene necessario concludere la fase progettuale ed esecutiva dei lavori di parte dell'intervento, identificabile in quello che sarà il LOTTO 1, con un QE di circa € 990.000,00 e di rimandare



l'affidamento delle prestazioni professionali relative al LOTTO 2 al momento in cui saranno certe e disponibili le risorse finanziarie della Regione Toscana;

- il Progetto di fattibilità tecnico-economica per la suddivisione in n. 2 Lotti funzionali, è stato approvato con Atto del Presidente n. 117 del 18/10/2021;

- con Determina Dirigenziale n° 1756 del 15/12/2021 veniva affidato l'incarico per la progettazione e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di "Manutenzione straordinaria Rettifica del tracciato stradale della S.R.325 tra le prog.64+300 e 64+600 (Comune di Cantagallo) - II Lotto", allo studio ACS Ingegneri di Prato (PO);

PRESO ATTO


- che con nota prot. GE/2022/0009315 del 03/08/2022 veniva formalmente richiesto da ACS Ingegneri l'integrazione del loro incarico per lo svolgimento delle indagini geologiche e dei rilievi topografici necessari per il proseguimento della progettazione
- le ulteriori prestazioni per le quali viene richiesta la modifica dell'importo contrattuale consistono in:
 - relazione geologica di supporto alla progettazione definitiva-esecutiva;
 - prove geognostiche, analisi di laboratorio e indagine sismica;
 - preventivo per il rilievo strumentale dell'area di interesse.

VERIFICATO che

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica al contratto d'appalto **ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.** per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale e la modifica non altera la natura generale del contratto. In particolare, l'Amministrazione ha indicato l'opportunità di eseguire alcuni servizi supplementari aggiuntivi all'appalto principale in oggetto, necessari per garantire la corretta progettazione;
- il preventivo inoltrato dallo studio ACS Ingegneri con prot 0009315 del 03/08/2022 quantifica i servizi aggiuntivi nella misura di 10.000,00 euro oltre oneri e IVA di legge;

DATO ATTO che

- l'incremento di importo della perizia dei servizi supplementari aggiuntivi in parola rispetta i limiti di legge;
- i progettisti, trattandosi di importo superiore al quinto d'obbligo ai sensi dell'art 106 c. 12 del Dlgs 50/2016, hanno manifestato disponibilità ad accettare l'estensione dell'incarico tramite comunicazione del preventivo per i servizi aggiuntivi trasmessa con nota prot. 0009315 del 03/08/2022 ;
- il sottoscritto RUP ha valutato l'offerta pervenuta risultata congrua coi servizi da svolgere e conveniente per l'amministrazione;



ACCERTATO che

per la modifica al contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.:

- l'importo dei lavori supplementari è contenuto entro il limite del 50% dell'importo del contratto d'appalto iniziale;
- i servizi supplementari aggiuntive sopra citate sono opportuni e necessariamente integrate nel progetto al fine di poter eseguire a regola d'arte il servizio i oggetto;
- sussiste per l'Amministrazione provinciale la convenienza di confermare l'affidamento dei suddetti servizi allo studio aggiudicatario;
- per effetto dell'esecuzione dei servizi di cui trattasi si prevede un incremento dei termini di consegna previsti quantificati in 30 giorni naturali e consecutivi successivi al ricevimento dei report delle indagini svolte.

DATO ATTO che

in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, il Servizio Staff Amministrativo ai Servizi Tecnici ha avviato le verifiche d'ufficio, in merito al possesso, in capo all'Operatore individuato, dei requisiti generali dallo stesso autodichiarati, ma ravvisata l'urgenza di provvedere al presente affidamento, si procede nelle more di detti controlli, dando atto dell'esito degli stessi con successivo atto;

Per quando premesso, la sottoscritta **Ing. Elisa Gorgai** in qualità di RUP del procedimento in oggetto

ESPRIME


un giudizio di AMMISSIBILITÀ all'approvazione della integrazione del contratto in oggetto per un importo di 10.000,00 euro oltre oneri e IVA di legge.

INVIA

il preventivo fornito dai progettisti per i servizi supplementari al Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Prato quale organo competente per l'approvazione della medesima.

DICHIARA

al riguardo, di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013.



Prato, 10/08/2022

ALLEGATI:

1. Preventivo per servizi aggiuntivi

Il RUP

Ing. Elisa Gorgai

*Firmato digitalmente**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Firmato da:

ELISA GORGAI

codice fiscale GRGLSE86B43D077I

num.serie: 1201074399158699266

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 12/02/2022 al 30/11/2023