



PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica

Ufficio: Staff amministrativo ai Servizi Tecnici

Determina Dirigenziale n° 1871 del 22/12/2022

Oggetto: Incarico per servizi tecnici attinenti l'ingegneria e l'architettura relativi all'intervento di "Consolidamento strutturale del ponte lungo la SP09 al km 0+000 nel comune di Carmignano (PO)" - Rimodulazione ai sensi dell'Art. 106 c. 1 lett. c e c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. della quota parte dell'incarico relativo alla progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione CIG aggiuntivo: Z9939435C1 - CUP: I97H20002660001

IL DIRETTORE DELL'AREA

Autorizzato:

- dall'art.107 del D.Lgs. 267/2000;
- dal Decreto del Presidente della Provincia n. 16 del 28.04.2022 mediante il quale alla dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa;
- dal Decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 28.11.2022 mediante il quale, in considerazione dell'avvio del nuovo mandato amministrativo, alla dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica, dalla data di decorrenza dello stesso decreto fino al 31.01.2023;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016";
- il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
- la Delibera del Consiglio n. 6 del 28/03/2022 "Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione (DUP) 2022 – 2024 - Approvazione";
- la Delibera di Consiglio n. 7 del 28/03/2022 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione";
- l'atto del Presidente n. 23 del 31/03/2022 "Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 per la Provincia di Prato – parte contabile- Approvazione";
- l'atto del Presidente n. 30 del 14.04.2022 "Piano Esecutivo di Gestione 2022 (parte obiettivi) unificato al Piano della Performance 2022-2024 – Approvazione";
- l'atto del Presidente n. 47 del 30/05/2022 avente ad oggetto "Il variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 – parte contabile – Approvazione";

Preso atto che con DD n. 775 del 07/06/2021 si provvedeva ad affidare l'incarico per la progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza relativamente all'"Intervento di consolidamento strutturale del ponte lungo la SP09 al Km 0+000 nel Comune di Carmignano (PO)" a "Studio Mangoni srl" con studio in Agliana (PT)

Visto il contratto sottoscritto in data 02/07/2021 regolante i rapporti tra le parti per l'espletamento del servizio di cui in oggetto;

Richiamato il Regolamento generale per l'attività contrattuale approvato con Delibera C.P. n. 24 del 25/02/2004, modificato con Delibera C.P. n. 20 del 02/05/2012, in particolare gli artt. 37 e 38;

Richiamato l'Art. 106 c. 1, lettera c e l'Art. 106 c.7 del D.Lgs 50/2016 e smi che danno facoltà alle amministrazioni aggiudicatrici di modificare i contratti durante il loro periodo di efficacia qualora la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice anche per la sopravvenienza di provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, stante che la modifica del contratto non ne alteri la natura generale;

Visto il Progetto Definitivo/Esecutivo presentato dal professionista incaricato con nota trasmessa in data 25/05/2022 prot 6173 inerente l'intervento di consolidamento strutturale del ponte lungo la SP09 "Di Comeana" al Km 0+000 nel Comune di Carmignano (PO), corredata dai documenti alla stessa allegati;

Vista la Det. n. 1488 del 27/10/2022 avente ad oggetto "Conferenza dei Servizi Decisoria in forma semplificata modalità asincrona relativa al progetto definitivo/esecutivo per intervento di consolidamento strutturale del ponte lungo la SP09 "Di Comeana" al Km 0+000 nel Comune di Carmignano (PO). Determinazione di conclusione positiva (art. 14 bis, comma 2 Legge 241/1990 e s.m.i)";

Vista la relazione del Rup, Ing. Giacomo Cecconi, funzionario in ruolo dell'Area Tecnica dell'Ente, sottoscritta in data 22/12/2022 ed allegata alla presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Considerato che, come da citata relazione del RUP in fase di redazione del progetto definitivo, l'importo dei lavori è oggetto di incremento di spesa in virtù dei risultati delle indagini e delle modifiche di progetto che si sono rese necessarie e che non erano prevedibili nelle fasi progettuali precedenti;

Vista la nota ns Prot. 13658/2022 inviata allo studio Mangoni srl in RTI con ing. Francesco Ghelli, con la quale si proponeva un'integrazione dell'offerta pari al 50% della quota parte dell'incarico relativo alla progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, tenuto conto dei corrispettivi posti a base di gara ai sensi del DM 17/06/2016, così come specificato nel calcolo dell'onorario allegato ai documenti di gara;

Considerato come da allegata relazione che a fronte del ribasso offerto in fase di gara è possibile riconoscere un incremento pari a € **7.448,12** che aumenta l'importo già affidato per la fase di progettazione definitiva ed esecutiva pari ad € **14.896,24** per un totale di € **22.344,36** oltre oneri e iva;

Rilevato, come da allegata relazione del RUP:

- della necessità di procedere alla rimodulazione dell'incarico per le ragioni di cui sopra;

- che l'aumento dell'importo lavori è stato determinato da circostanze impreviste e imprevedibili e che questo determina una rivalutazione dell'impegno lavorativo a carico del professionista incaricato;

Tenuto conto pertanto che, come da allegata relazione del RUP, il compenso riconosciuto risulta congruo e conveniente per l'amministrazione tenuto conto che è stato altresì applicato il medesimo ribasso offerto;

Dato atto:

- che il codice CIG dell'appalto principale: **ZA0316004B**, CIG aggiuntivo **Z9939435C1**;
- che il codice CUP è il seguente: I97H20002660001
- che l'Ing. **Enrico Mangoni** dello Studio Mangoni srl con studio in Agliana (PT), ha rilasciato la dichiarazione circa il conto corrente dedicato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, c. 7, della L. 136/2010, in data ns. Prot. n. 4845 del 26/04/2021, allegato in forma riservata al presente provvedimento;
- delle attestazioni di regolarità contributiva dello **Studio Mangoni srl in RTI** con Ing. Francesco Ghelli, come risulta da note dell'Ente di previdenza ed assistenza Inarcassa n. 2196553- 19/12/2022; 2196543 del 19/12/2022 e 2196533 del 19/12/2022, depositate in atti;

Visto lo schema di contatto aggiuntivo, all'uopo predisposto, contenente le condizioni contrattuali dell'affidamento, che viene approvato ed allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto di procedere alla rimodulazione dell'incarico a favore dello **Studio Mangoni srl in RTI** con Ing. Francesco Ghelli (dati come da allegato visibile all'ente), della quota parte dell'incarico relativo alla progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del vigente regolamento generale per l'attività contrattuale dell'ente, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per un importo netto pari ad € **7.448,12#** per onorario, € 297,92# per contribuzione Inarcassa (4%) ed € 1.704,13# per Iva al 22%, per un totale di € 9.450,17#;

Dato atto, che si rende pertanto necessario procedere ad impegnare la somma complessiva pari ad € 7.448,12 IVA ed oneri compresi, a favore dello **Studio Mangoni srl in RTI** con Ing. Francesco Ghelli, ai sensi del vigente regolamento generale per l'attività contrattuale dell'ente, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, che trova copertura finanziaria con riferimento al Bilancio di Previsione 2022/2024 – Annualità 2022 - sul Cap. 26010/27 "Manutenzione straordinaria strade (F.DI STATO V. CAP. 795/1/E) Piano Finanziario SIOPE 2.02.01.09.012 – Class Arm. 10.05.2;

Dato atto che il RUP per la progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza relativamente all' "Intervento di consolidamento strutturale del ponte lungo la SP09 al Km 0+000 nel Comune di Carmignano (PO) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Ing. Giacomo Cecconi, dipendente del Servizio Viabilità e ambiente della Provincia di Prato, in sostituzione dell'Ing. Elisa Gorgai;

Dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 9, c. 2, del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009, per gli impegni di spesa di cui al presente provvedimento si è accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto l'art. 151, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede: "i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria";

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L.190/2012";

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA

Di dare atto che la parte narrativa sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di dare atto che il RUP per la progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza relativamente all'“Intervento di consolidamento strutturale del ponte lungo la SP09 al Km 0+000 nel Comune di Carmignano (PO) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Ing. Giacomo Cecconi, dipendente del Servizio Viabilità e ambiente della Provincia di Prato, in sostituzione dell'Ing. Elisa Gorgai;

Di prendere atto, approvandola, della Relazione del RUP sottoscritta in data 22/12/2022, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Di impegnare la somma complessiva pari ad € 7.448,12 IVA ed oneri compresi, a favore dello **Studio Mangoni srl in RTI** con Ing. Francesco Ghelli, della quota parte dell'incarico relativo alla progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi del vigente regolamento generale per l'attività contrattuale dell'ente, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, che trova copertura finanziaria con riferimento al Bilancio di Previsione 2022/2024 – Annualità 2022 - sul Cap. 26010/27 “Manutenzione straordinaria strade (F.DI STATO V. CAP. 795/1/E) Piano Finanziario SIOPE 2.02.01.09.012 – Class Arm. 10.05.2;

Di approvare lo Schema di Contratto, all'uopo predisposto, contenente le condizioni contrattuali del servizio, che viene approvato ed allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000;

Di partecipare il presente atto all'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza; Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio della Provincia, secondo le vigenti disposizioni di Legge.

**Il Direttore dell'Area Tecnica
Dott.ssa Rossella Bonciolini**

Movimenti Contabili:

| Tipo | Capitolo | Soggetto | Importo |
|---------|-------------------------|----------|----------|
| Impegno | 2022 U 26010/27 10.05.2 | 13780 | 7.448,12 |
| | | | |

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

| Titolo | Nome File | Data |
|--|---|------------|
| Impronta | | |
| relazione RUP_incremento incarico Mangoni.pdf.p7m E26331970B8175548EB418C24695E2280FCA924332FA42CFE1F99E08FEAF870C | relazione RUP_incremento incarico Mangoni.pdf.p7m | 22/12/2022 |
| -Contratto rivisto senza dati sensibili-.odt 2D65419F6A1774100570041B7D69652A1C28C537946A52A13B12E798C74A8D25 | -Contratto rivisto senza dati sensibili-.odt | 22/12/2022 |

Documenti Allegati Parte integrante

| Titolo | Nome File | Data |
|--|---|------------|
| Impronta | | |
| relazione RUP_incremento incarico Mangoni.pdf.p7m E26331970B8175548EB418C24695E2280FCA924332FA42CFE1F99E08FEAF870C | relazione RUP_incremento incarico Mangoni.pdf.p7m | 22/12/2022 |
| -Contratto rivisto senza dati sensibili-.odt 2D65419F6A1774100570041B7D69652A1C28C537946A52A13B12E798C74A8D25 | -Contratto rivisto senza dati sensibili-.odt | 22/12/2022 |

Firmato da:

ROSSELLA BONCIOLINI

codice fiscale BNCRSL66S42G713B

num.serie: 7868598844248073950

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 11/02/2022 al 13/05/2023