

Alla Dirigente dell'Area Tecnica
Dott.ssa Rossella Bonciolini
SEDE

OGGETTO: **Incarico per servizi tecnici attinenti l'ingegneria e l'architettura relativi a progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza relativamente all'intervento di "Consolidamento strutturale del ponte lungo la SP09 al km 0+000 nel comune di Carmignano (PO)" - Rimodulazione ai sensi dell'Art. 106 c. 1 lett. c e c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. della quota parte dell'incarico relativo alla progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione**
CIG: Z9939435C1

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

* * * * *

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In relazione alla procedura di affidamento diretto di cui all'oggetto,

PRESO ATTO che

con A.P. n. 6 del 25/01/2021 veniva approvato il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali redatto dall'ing. Elisa Gorgai, relativo all'intervento di "Consolidamento strutturale del ponte lungo la SP09 al km 0+000 nel comune di Carmignano (PO)";


PRESO ATTO che

con il documento di cui sopra si individuava un importo dei lavori pari a € 180.000,00# e che in ragione di tale importo era stato calcolato il corrispettivo a base di gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, stimato ai sensi del D.M. 17/06/2016 in netti € 38.202,25#.

PRESO ATTO che

con DD n. 775 del 07/06/2021 veniva affidato l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori, relativamente ai lavori di "Consolidamento strutturale del ponte lungo la SP09 al km 0+000 nel comune di Carmignano (PO)" allo studio Mangoni srl in RTI con ing. Francesco Ghelli, ai sensi del vigente regolamento generale per l'attività contrattuale dell'ente, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il Progetto Definitivo/Esecutivo presentato dal professionista incaricato con nota trasmessa in data 25/05/2022 prot 6173 inerente l'intervento di consolidamento strutturale del ponte lungo la SP09 "Di Comeana" al Km 0+000 nel Comune di Carmignano (PO), corredata dai documenti alla stessa allegati;



VISTA la Det. n. 1488 del 27/10/2022 avente ad oggetto “Conferenza dei Servizi Decisoria in forma semplificata modalità asincrona relativa al progetto definitivo/esecutivo per intervento di consolidamento strutturale del ponte lungo la SP09 “Di Comeana” al Km 0+000 nel Comune di Carmignano (PO). Determinazione di conclusione positiva (art. 14 bis, comma 2 Legge 241/1990 e s.m.i)”;

PRESO ATTO che

con DD n. 775 del 07/06/2021 il servizio di cui sopra veniva affidato per un importo complessivo di € 32.861,92# di cui 25.900,00# per onorario, € 1.036,00# per contribuzione Inarcassa (4%) ed € 5.925,92# per Iva al 22%, a seguito del ribasso sul corrispettivo posto a base di gara.

PRESO ATTO che

in fase di redazione del progetto definitivo, l'importo dei lavori è oggetto di incremento di spesa. in virtù dei risultati delle indagini e delle modifiche di progetto che si sono rese necessarie e che non erano prevedibili nelle fasi progettuali precedenti;

VISTA la nota ns Prot. 13658/2022 inviata allo studio Mangoni srl in RTI con ing. Francesco Ghelli, con la quale si proponeva un'integrazione dell'offerta pari al 50% della quota parte dell'incarico relativo alla progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, tenuto conto dei corrispettivi posti a base di gara ai sensi del DM 17/06/2016, così come specificato nel calcolo dell'onorario allegato ai documenti di gara:

Considerato che l'importo posto a base di gara per la quota parte di progettazione definitiva ed esecutiva era pari ad € 21.971,81 come sotto riportato :

TOTALE CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

1) PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	21.971,81 €
2) ESECUZIONE DEI LAVORI	16.230,43 €


e che pertanto a fronte del ribasso offerto in fase di gara pari al **32,20294%**, il compenso offerto per la fase di progettazione è stato di € **14.896,24** giusta determinazione nr. 775/2021 , pertanto ai sensi dell'Art. 106 c.7 del D.Lgs 50/2016 è possibile riconoscere un incremento pari a € **7.448,12**.

L'importo complessivo che sarà possibile riconoscere per la progettazione è pertanto pari a:

€ **7.448,12** variazione in aumento proposta in virtù dell'incremento delle prestazioni offerte

che incrementa l'importo già affidato per la fase di progettazione definitiva ed esecutiva pari ad € **14.896,24**

per un totale di € **22.344,36** oltre oneri e iva



RILEVATA

la necessità di procedere alla rimodulazione dell'incarico per le ragioni di cui sopra;

RICHIAMATI

l'art. 106 c.1, lettera c e l'art. 106 c.7 del D.Lgs 50/2016 e smi che danno facoltà alle amministrazioni aggiudicatrici di modificare i contratti durante il loro periodo di efficacia qualora la necessità di modifica sia determinata da circostanze imprevedute ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, stante che la modifica del contratto non ne alteri la natura generale;

CONSIDERATO che

l'aumento dell'importo lavori è stato determinato da circostanze imprevedute e imprevedibili e che questo determina una rivalutazione dell'impegno lavorativo a carico del professionista incaricato;

CONSIDERATO che

gli articoli del D.Lgs 50/2016 sopra richiamati consentono un aumento massimo del 50% del valore del contratto iniziale e che tale importo ammonta a netti € **7.448,12#** per onorario, € 297,92# per contribuzione Inarcassa (4%) ed € 1.704,13# per Iva al 22%, per un totale di € 9.450,17#;

ATTESTATO che

il compenso riconosciuto al Professionista risulta congruo e conveniente per l'Amministrazione, tenuto conto che è stato altresì applicato il medesimo ribasso offerto;

PROPONE

alla Dirigente del Servizio Assetto e Gestione del territorio, competente ad assumere il relativo provvedimento, di affidare l'adeguamento dell'incarico della quota parte dell'incarico relativo alla progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione in favore dello studio Mangoni srl in RTI con ing. Francesco Ghelli, nella misura del 50% rispetto all'importo contrattuale, per un importo di € **7.448,12#** oltre oneri di legge e IVA;

DICHIARA

al riguardo, di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013.

Prato, Dicembre 2022

Il RUP

ing. Giacomo Cecconi

(f.to digitalmente)

Firmato da:

CECCONI GIACOMO

codice fiscale CCGCM92C24G999B

num.serie: 7636001377818865284

emesso da: Namirial CA Firma Qualificata

valido dal 03/02/2021 al 03/02/2024