



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**Spett.le RUP**  
**Dott.ssa Rossella Bonciolini**

**OGGETTO: Intervento "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU" Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 – Istruzione e ricerca - C1 – Investimento 3.3. Intervento di ampliamento dell'edificio denominato "Marconcino" all'interno del Polo Scolastico di San Paolo ubicato a Prato in Via Galcianese 20/L - CUP I33H18000280003. TRASMISSIONE QUADRO ECONOMICO**

A seguito dell'offerta economica dell'impresa aggiudicatrice per gli interventi in oggetto, che ha proposto un ribasso d'asta pari al 16,23% sui lavori, l'importo delle opere di progetto è risultato inferiore di € 508.461,47.

Per quanto detto, il sottoscritto Ing. Lorenzo Bertini, in qualità di tecnico di supporto al RUP,

**CHIEDE**

l'approvazione del Quadro Economico modificato con la revisione degli importi allegati, così come allegato alla presente e contestualmente

**PROPONE**

Il ribasso delle somme relative agli importi lavori (A.1 e A.2) e di inserire l'importo originariamente previsto per tali lavori nelle somme a disposizione all'interno quadro economico dell'intervento.

Prato, 28/03/2023

Il Tecnico di Supporto al RUP

**Ing. Lorenzo Bertini**

*Firmato digitalmente\**

\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PROVINCIA DI PRATO			
Intervento di ampliamento dell'edificio denominato "Marconcino" all'interno del Polo Scolastico di San Paolo			
QUADRO ECONOMICO AFFIDAMENTO LAVORI			
		Progetto approvato	Aggiudicazione
<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>		
A.1	Opere edili e strutturali – importi soggetti a ribasso	2 438 816,67 €	2 438 816,67 €
A.2	Opere impiantistiche – importi soggetti a ribasso	694 032,79 €	694 032,79 €
	<b>RIBASSO D'ASTA 16,23% su A.1+A.2</b>		<b>- 508 461,47 €</b>
	<b>Importo dei lavori al netto del ribasso</b>		<b>2 624 387,99 €</b>
A.3	Cantierizzazione – Costi sicurezza all. XV D.Lgs. 81/08 – importi non soggetti a ribasso	78 205,31 €	78 205,31 €
<b>TOTALE LAVORI (A)</b>		<b>3 211 054,77 €</b>	<b>2 702 593,30 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	Spese tecniche (iva e previdenza incluse): PROG. + DL + verifica + accessorie	550 015,15 €	435 419,75 €
B.1.1	Spese tecniche per collaudi (iva e previdenze incluse)		79 306,48 €
B.1.2	Spese tecniche per rimodulazione incarico progettazione (iva e previdenze incluse)		35 288,92 €
B.2	Spese per acc. Laboratorio, verifiche tecniche, scia e collaudi, spese st	45 000,00 €	45 000,00 €
B.3	Spese per pubblicazione bando esecuzione lavori (iva inclusa)	2 500,00 €	2 500,00 €
B.4	Lavori per allacci, adeguamento forniture e reti tecnologiche (IVA inclusa)	75 521,55 €	75 521,55 €
B.5	Indagini, prove di laboratorio, accertamenti (IVA inclusa)	150 000,00 €	150 000,00 €
B.6	Imprevisti vari 5% dell'importo lavori (IVA inclusa)	176 608,01 €	176 608,01 €
B.7	Incentivo di cui D.Lgs 50/2016 art. 113 comma 2 SA. 2% importo	64 221,10 €	64 221,10 €
B.8	I.V.A. 10% su A1, A2, A3	321 105,48 €	270 259,33 €
B.9	Somme a disposizione dovute al ribasso d'asta (IVA inclusa)		559 307,62 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>1 384 971,29 €</b>	<b>1 893 432,76 €</b>
<b>IMPORTO Q.E.</b>		<b>4 596 026,06 €</b>	<b>4 596 026,06 €</b>