PROVINCIA DI PRATO
AREA TECNICA
SERVIZIO VIABILITA' E AMBIENTE
PEC: provinciadiprato@postacert.toscana.it
Via Ricasoli n°25 - 59100 PratoTel. 0574 5341

Al direttore dell'area tecnica

SEDE

OGGETTO: ***SR325 - Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante di monte al km 71+300 circa in loc. Le Coste nel Comune di Vaiano (PO). Verbale in data 06/03/2024: RICHIESTA EMISSIONE ORDINANZA PER REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI COME DA ORDINE DI SERVIZIO N. 6 DELLA DIREZIONE LAVORI.***

Premesso
- che in data 01/03/2024 a seguito di segnalazione del Corpo Unico di Polizia Municipale dei Comuni di Vaiano, Cantagallo e Vernio della presenza di massi lungo la SR325 al km 71+300 circa, i Vigili del Fuoco di Prato hanno provveduto, a tutela della pubblica e privata incolumità all'interdizione al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia (Rif. Rapporto d'intervento n.546 del 01/03/2024);
- che nell'immediata ora successiva alla chiusura si è manifestata la frana del versante al km suddetto;

Visto il verbale di somma urgenza firmato in data 06/03/2024 con il quale si ravvisa la necessità di intervenire in tempi brevi per la messa in sicurezza del versante di monte al Km 71+300 circa in loc. Le Coste nel Comune di Vaiano (PO) e il contestuale affidamento dei lavori alla ditta **Sandretti Strade srl** P.IVA 02044680979 con sede legale in Vaiano (PO), della progettazione e direzione lavori all'**Ing. Sirio Chilleri** con studio in Prato, e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'**Ing. Lorenzo Chilleri** con studio in Prato;

Richiamati
- l'Ordine di Servizio n. 2 del 13/03/2024 (prot. Prov. 3320 del 13/03/2024) del Direttore dei Lavori Ing. Sirio Chilleri e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione Ing. Lorenzo Chilleri;
- l'ordinanza n. 116 del 13/03/2024 emessa dalla Provincia di Prato in attuazione di quanto indicato con il suddetto ordine di servizio n. 2 del 13/03/2024 (prot. Prov. 3320 del 13/03/2024);
- l'Ordine di Servizio n. 3 del 14/03/2024 (prot. Prov. 3410 del 14/03/2024) del Direttore dei Lavori Ing. Sirio Chilleri e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione Ing. Lorenzo Chilleri;
- l'ordinanza n. 119 del 14/03/2024 emessa dalla Provincia di Prato in attuazione di quanto indicato con il suddetto ordine di servizio n. 3;
- l'Ordine di Servizio n. 4 del 15/03/2024 (prot. Prov. 3531 del 18/03/2024) del Direttore dei Lavori Ing. Sirio Chilleri e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione Ing. Lorenzo Chilleri;
- l'ordinanza n. 122 del 15/03/2024 emessa dalla Provincia di Prato in attuazione di quanto indicato con il suddetto ordine di servizio n. 4;
- l'Ordine di Servizio n. 5 del 20/03/2024 (prot. Prov. n. 3718 del 20/03/2024) del Direttore dei Lavori Ing. Sirio Chilleri e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione Ing. Lorenzo Chilleri;

- l'ordinanza n. 128 del 20/03/2024 emessa dalla Provincia di Prato in attuazione di quanto indicato con il suddetto ordine di servizio n. 5;

Visto l'Ordine di Servizio n. 6 del 26/03/2024 (prot. Prov. n. 3978 del 26/03/2024) del Direttore dei Lavori Ing. Sirio Chilleri e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione Ing. Lorenzo Chilleri con il quale ordinano all'impresa esecutrice dei lavori "*la **riapertura al traffico veicolare** dalla SR325 al km 71+300 circa in località Le Coste nel Comune di Vaiano e l'**istituzione a tal fine di un restringimento della carreggiata a senso unico alternato**, regolato da impianto semaforico o da movieri con palette con adozione degli schemi segnaletici di cui al D.M. del 10/07/2002, con limite massimo di velocità consentita di 30 km/h e divieto di sorpasso, e quando risulti opportuno per motivi di sicurezza e di esecuzione dei lavori, la sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario, ma non oltre i 15 minuti a volta e garantendo il transito ai mezzi di soccorso, a partire dalle ore 14:00 del giorno 28/03/2024 fino a nuova disposizione. **Qualora le lavorazioni da eseguirsi siano tali da non garantire il passaggio dei mezzi di soccorso, le stesse dovranno essere eseguite previa programmazione con la stazione appaltante al fine di garantire l'opportuna comunicazione circa la chiusura al traffico del tratto stradale***";

Ritenuto necessario revocare l'Ordinanza n. 128 del 20/03/2024 ed emettere una nuova ordinanza in attuazione alle disposizioni della direzione lavori come da ordine di servizio n. 6 del 25/03/2024;

Ritenuto pertanto opportuna l'emissione di ordinanza in attuazione di quanto indicato con il suddetto ordine di servizio n. 6;

Richiamato il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo, di cui al D.M. del 10/07/02;

Tutto ciò premesso, si richiede

l'**emissione di una nuova ordinanza** ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/00 e dell'art.4 del D.Lgs. n.165/01, nella quale venga ordinato**:**

1) alla ditta Sandretti Strade srl "*la **riapertura al traffico veicolare** dalla SR325 al km 71+300 circa in località Le Coste nel Comune di Vaiano e l'**istituzione a tal fine di un restringimento della carreggiata a senso unico alternato**, regolato da impianto semaforico o da movieri con palette con adozione degli schemi segnaletici di cui al D.M. del 10/07/2002, con limite massimo di velocità consentita di 30 km/h e divieto di sorpasso, e quando risulti opportuno per motivi di sicurezza e di esecuzione dei lavori, la sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario, ma non oltre i 15 minuti a volta e garantendo il transito ai mezzi di soccorso, a partire dalle ore 14:00 del giorno 28/03/2024 fino a nuova disposizione. **Qualora le lavorazioni da eseguirsi siano tali da non garantire il passaggio dei mezzi di soccorso, le stesse***

PROVINCIA DI PRATO
AREA TECNICA
SERVIZIO VIABILITA' E AMBIENTE
PEC: provinciadiprato@postacert.toscana.it
Via Ricasoli n°25 - 59100 PratoTel. 0574 5341

dovranno essere eseguite previa programmazione con la stazione appaltante al fine di garantire l'opportuna comunicazione circa la chiusura al traffico del tratto stradale"

2) di revocare l'ordinanza n. 128 del 20/03/2024;

di inviare l'ordinanza a:

Carabinieri di Vaiano; Carabinieri di Vernio; Polizia Stradale di Prato; Polizia Provinciale di Prato; Corpo Unico di Polizia Municipale dei Comuni di Cantagallo-Vaiano-Vernio; Comune di Vaiano; Comune di Vernio; Comune di Cantagallo; U.S.L. n. 4 di Prato - Servizio 118; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Prato; Direzione Autolinee Toscane; Ufficio stampa della Provincia di Prato; Sandretti Strade srl; Ing. Sirio Chilleri; Ing. Lorenzo Chilleri; Centro di Coordinamento CCISS e MAIOR Regione Toscana; Prefettura di Prato.

Il responsabile unico del procedimento
Ing. Jessica Mazzuca

JESSICA
MAZZUCA
26.03.2024
10:37:32 UTC