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DIAGRAMMA DI GANTT  -  Giornaliero  -  periodo dal 30 MAGGIO 2022 al 27 AGOSTO 2022  (90 giorni)

Descrizione lavorazione

12 Rifacimento pavimentazione strada in 

conglomerato bituminoso

14 Smobilizzo del cantiere

8 Ripristino elementi murari del ponte caduti e 

intervento di cuci/scuci in alcune porzioni di 

muratura

7 Pulizia dalla vegetazione infestante e stilatura 

giunti delle murature del ponte

9 Recupero corticale della volta del ponte

10 Rimozione binder provvisorio e getto soletta in 

calcestruzzo in corrispondenza della banchina lato 

monte

30/05/22-05/06/22 06/06/22-12/06/22 20/06/22-26/06/2213/06/22-19/06/22

6 Realizzazione di cordolo in cemento armato sulla 

testa dei micropali e dei tiranti

4 Montaggio e smontaggio ponteggio metallico in 

tubi e giunti

1 Allestimento cantiere

5 Realizzazione paratia di micropali e tiranti lato 

valle del ponte

2 Posa di binder provvisorio per allargamento 

banchina lato monte

3 Posa di nuove caditoie e fognoli con 

allacciamento al fossetto esistente

13 Segnaletica provvisoria e definitiva

15/08/22-21/08/22 22/08/22-27/08/22

11 Demolizione/rifacimento di porzioni del 

muretto/parapetto del ponte e suo rifacimento

01/08/22-07/08/22 08/08/22-14/08/2218/07/22-24/07/22

FASE N.1 FASE N.2 FASE N.3 FASE N.4

27/06/22-03/07/22 04/07/22-10/07/22 25/07/22-31/07/2211/07/22-17/07/22
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