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Smontaggio degli apprestamenti del cantiere

Pulizia finale e igenizzazione

Sabato, Domenica e giorni Festivi

Giorni di chiusura del cantiere per ferie periodo estivo (da definire con l'impresa)

Sottofase lavorativa

Fase lavorativa

SETTEMBREPalazzo Vestri - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI -

Giorni del Mese

Giorni Solari Consecutivi

PULIZIA CANTIERE IGENIZZAZIONE AMBIENTI E CONSEGNA DELL'AREA

Posa di mascherine

Posa di porte interne

Rimozione delle porte interne e finestre

Pareti divisoie interne 

Divisori in cartongesso

Assistenze murarie

Posa dei serbatoi e del gruppo di pressurizzazione

Verniciature di elementi lignei

Posa di pore tagliafuoco

Intonaco interno

Pitture interne

Prove di funzionamento sugli impianti

IMPIANTO NTINCENDIO

Impianto antincendio

IMPIANTO ELETTRICO/IRAI

Prove di funzionamento sugli impianti

Impianto elettrico\IRAI

Posa di serramnti interni

Note.:

GIUGNO LUGLIOMAGGIO AGOSTO

OPERE EDILI

ALLESTIMENTO CANTIERE 

Impianto di terra del cantiere

Posa di recinzione a pannelli elettrosaldati

Impianto elettrico di cantiere


