
 

  

  

 

 

CERTIFICATO N°1 
Per il pagamento della rata N. 1 di Euro 608.832,83 Corrispondente al S.A.L. n. 1 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Visto il Verbale di Somma Urgenza del 08/10/2021 (art. 163 del DLgs 18/04/2016, n.50) che i lavori in oggetto 
sono stati affidati  all’impresa SANDRETTI STRADE srl e che le opere attuate saranno contabilizzate 
secondo le modalità ed ai prezzi unitari previsti nei prezzari della Regione Toscana o similari, di ANAS, o 
attraverso specifica analisi condotta sulla base del prezzo di mercato, applicando un ribasso su ogni prezzo 
unitario pari al 20 %, visto l’art.163 “Provvedimenti in casi di somma urgenza e protezione civile” del D.Lgs. 
50/2016. 
 
Risultando alla contabilità sino ad oggi che l’ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a nette 

Euro 501.551,06 e cioè: 

Per lavori e somministrazioni    
€ 

589.741,79   
Per oneri 
sucurezza      € 29.757,63   

Totale per oneri sicurezza eseguiti non soggetti a ribasso € 29.757,63   

A detrarre ribasso contrattuale del 20,00 su lavori e somministrazioni  
€ 

117.948,36   

Per importi vari     € 0,00   

    SOMMANO     € 501.551,06 

Dacui detraendo:         

La ritenuta del 0,5% per infortuni   € 2.507,76   

Per recupero anticipo art. 35, co. 18, del D.Lgs. 50/2016 € 0,00   

L'ammontare dei certificati precedenti   € 0,00   

    Totale deduzioni   € 2.507,76 

            

Importo netto rata       € 499.043,30 

            
Importo 
arrotondato       € 499.043,30 

IVA  al 22,00%       € 109.789,53 

            

    Totale a credito di Impresa     € 608.832,83 

 

IMPRESA ESECUTRICE                                                    IL DIRETTORE DEI LAVORI 

                                                                                            Ing. Simone FAELLI 

Lavori:  
Eventi franosi lungo la SR352 “Val di Setta e Val di Bisenzio” nel tratto tra il km 71+100 -
71+700 nel Comune di Vaiano, loc. La Briglia (PO). Lavori di somma urgenza per la messa 
in sicurezza della reti esistenti e del versante. 

Appaltatore: Sandretti Strade srl – Vaiano (PO) 

Contratto D’appalto: Verbale somma urgenza del 8/10/2021 



Firmato da:  

ELISA GORGAI
codice f iscale  GRGLSE86B43D077I
num.ser ie :  2956924885867967982
emesso da:  ArubaPEC EU Qual i f ied Cert i f icates  CA G1
val ido dal  30/11/2020 al  30/11/2023

Faell i  Simone
codice f iscale  FLLSMN71H28D612B
num.ser ie :  123491141545903945405695458048636620102
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  30/01/2020 al  30/01/2023
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