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                     Cronoprogramma lavori 

                                                Durata (settimane)

Lavorazione 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Allestimento cantiere

2 Nuove partizioni aule

2.1 Rimozione impianti interni aule

2.2 Demolizione pareti interne aule

2.3 Nuove partizioni interne aule

2.4 Modifica impianti aule

2.5 Richiusura controsoffitti

2.6 Posa porte interne

2.7 Tinteggiatura finale

3 Modifiche "Sala insegnanti" piano terra

3.1 Rimozione impianti interni 

3.2 Nuove partizioni interne

3.3 Modifica impianti interni

3.4 Posa porte interne

3.5 Tinteggiatura finale

4 Smobilizzo cantiere

Fase
1° settimana (19-25 dicembre) 2° settimana (26-1gennaio) 3° settimana (2-8 gennaio) 4° settimana (9-15gennaio)
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