

Al Direttore dell'Area Tecnica

SEDE

OGGETTO: Intervento di “Consolidamento strutturale del ponte lungo la SP3 “dell’Acquerino” al Km 0+000 nel comune di Cantagallo (PO)” CIG: 879965268C - CUP: I87H20002250001_ PROPOSTA DI IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE come da art 13 del CSA a favore della RTI “EsseTi”.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

* * * * *

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

In relazione all'intervento di cui all'oggetto,

PREMESSO che:

- sulla base del Piano dei finanziamenti disposto ai sensi del D.M. 123/2020, il Servizio Assetto e gestione del Territorio ha elaborato il documento di fattibilità delle alternative progettuali (in conformità all'art. 23 c. 5 del D.Lgs. 50/2016) approvato con atto del presidente n° 5 del 25/01/2021 relativo all'intervento codice MIT 00498.20.PO denominato: “Consolidamento strutturale del ponte lungo la SP3 “dell’Acquerino” al km 0+000 nel Comune di Cantagallo (PO)”, previsto per le annualità 2021 e 2022 con un quadro economico complessivo di € 400.000,00#
- il responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, per lo svolgimento di tutti i compiti relativi alle fasi di attuazione dell'intervento in argomento è l'Ing. Luca Pagni del Servizio Assetto e gestione del Territorio;
- Con Determina Dirigenziale n° 1036 del 26/07/2021 veniva affidato l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza relativamente all'intervento di “Consolidamento strutturale del ponte lungo la SP3 “dell’Acquerino” al Km 0+000 nel comune di Cantagallo (PO)” a favore dell'Ing. Carlotta Sanesi quale legale rappresentante della RTI costituendo “EsseTi”. CIG: 879965268C - CUP: I87H20002250001
- In data 09/09/2021 col REP 502021 veniva sottoscritto fra le parti il contratto fra le parti avente ad oggetto la progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza


DATO ATTO che

- per la redazione degli elaborati di progetto così come previsto dall'Art. 2 del Capitolato Tecnico Prestazionale col quale è stato affidato l'incarico di progettazione e così come previsto dal D.P.R. 207/2010 (articoli da 24 a 43 per quanto riguarda la progettazione definitiva ed esecutiva) è necessaria l'esecuzione di indagini sperimentali;

PRECISATO che

ai sensi Art.13 del Capitolato Tecnico Prestazionale allegato al contratto del 09/09/2021 REP 502021 sottoscritto con RTP affidatario “ESSETI”,

- le indagini dovranno essere svolte a carico del professionista e che l'Amministrazione provvederà al rimborso delle spese sostenute



- sulla base del quadro economico del progetto di fattibilità delle alternative progettuali approvato con AP n° 5 del 25/01/2021, è stata prevista una somma pari ad euro € **8,000,00#** (IVA Inclusa) per l'esecuzione delle indagini
- il piano delle indagini deve essere sempre preventivamente approvato dal RUP

VISTI

- il piano delle indagini consegnato, ai sensi dell'art 13 del CSA dal progettista incaricato e assunto al protocollo provinciale n° 7354/2021, autorizzato dal sottoscritto RUP con nota prot 7357 del 25/06/2021 per l'importo di:
 - € 4.330,00 più IVA pari a € 952,60 per un totale di € **5.282,60** relativamente alle indagini sui materiali
 - € 1260,00 relativamente ai rilievi topografici strumentali (840,00 previsti inizialmente e incrementati successivamente di ulteriori € 400,00 a seguito della necessità di estendere i rilievi all'alveo del torrente per questioni di natura idraulica come da prot 12394/2021) più IVA pari a € 277,20 per un totale di € **1537,20**
- la richiesta di cartografia presso l'Ente gestore della linea telefonica assunta al protocollo provinciale n° 10666 del 23/09/2021, autorizzata dal sottoscritto RUP con nota 11036 del 30/09/2021 per l'importo complessivo di € 87,59 più IVA pari a € 19,27 per un totale di € **106,86**
- il nuovo piano delle indagini, ad integrazione di quelle già eseguite, consegnato dal progettista ed assunto al protocollo provinciale n° 11860 del 19/10/2021, autorizzato dal sottoscritto RUP con nota prot 11957 del 21/10/2021 per l'importo di € 2.770,00 più IVA pari a € 609,40 per un totale di € **3.379,40**
- la richiesta prot prov n° 12689 del 04/11/2021 di estensione dei rilievi topografici nell'intorno della zona di intervento necessari per risolvere le incongruenze catastali emerse in fase di progettazione, per l'importo di € 840,00 più IVA pari a € 184,80 per un totale di € **1024,80** cui è seguita autorizzazione del RUP prot prov 12733 del 05/11/2021


DATO ATTO quindi che

	imponibile	IVA	TOT
1° campagna indagini	€ 4.330,00	€ 952,60	€ 5.282,60
rilievi strumentali topografici	€ 1.260,00	€ 277,20	€ 1.537,20
cartografie TIM	€ 87,59	€ 19,27	€ 106,86
2° campagna indagini	€ 2.770,00	€ 609,40	€ 3.379,40
rilievi topografici catastali	€ 840,00	€ 184,80	€ 1.024,80
			€ 11.330,86

l'importo complessivo delle indagini già autorizzato è pari ad € **11,330,86** come riportato nello schema di riepilogo seguente

RILEVATO

- che la maggior spesa in merito alle indagini rispetto a quanto preventivato in sede di progetto delle alternative progettuali, è dovuta ad uno stato di conservazione del ponte che è risultato peggiore di quanto inizialmente ipotizzato ed è stato quindi necessario estendere la campagna di prove,
- che la maggior spesa in merito ai rilievi topografici è dovuta a problematiche progettuali di varia natura che è stato necessario approfondire con indagini e rilievi supplementari
- la particolarità della progettazione dell'intervento, e viste le difficoltà riscontrate, non si esclude la necessità di eseguire in futuro ulteriori indagini necessarie a definire gli aspetti progettuali di dettaglio



RITENUTO

quindi necessario per le motivazioni sopra esposte estendere l'importo delle somme per le indagini sui materiali di cui alla voce B.4 del quadro economico del DFAP approvato con AP n° 5 del 25/01/2021 fino alla cifra di € 15.000,00 recuperando le somme mancanti dalla voce B.3 e dalla voce B.5 del suddetto quadro economico, senza modificare quindi l'importo complessivo

RILEVATO che:

l'Art. 13 del Capitolato Tecnico Prestazionale col quale è stato affidato l'incarico di progettazione all'RTP "ESSETI" precisa che le spese sostenute per le indagini saranno corrisposte all'affidatario sottoforma di rimborso spese previa presentazione di apposite ricevute fiscali attestanti le spese sostenute;

Tutto ciò premesso il sottoscritto RUP,

PROPONE

al Dirigente del Servizio Assetto e Gestione del territorio, competente ad assumere il relativo provvedimento, e di impegnare l'importo delle spese per l'esecuzione delle indagini conoscitive nei confronti dell'Ing. Carlotta Sanesi quale legale rappresentante della RTI "EsseTi" (dati come da allegato visibile all'ente), per un importo complessivo pari a € **15.000,00** in suo favore da corrispondere come specificato nell'Art. 2 del Capitolato Tecnico Prestazionale

DICHIARA

al riguardo, di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013.

Prato, 15/11/2021

il RUP

Ing. Luca Pagni

Firmato da:

PAGNI LUCA

codice fiscale PGNLCU85L06G702G

num.serie: 30193249605071113949090242041702908808

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 16/09/2019 al 16/09/2022