

AREA TECNICA: Intervento nuova costruzione di 2 fabbricati sede dell'Istituto Copernico di Prato - Servizi tecnici di prog. def., esec. e coord. della sicurezza in fase di progettazione e prestazioni accessorie - CUP I33H18000230005 - CIG Z7E347A8B6. Adeguamento corrispettivi prestazioni servizi tecnici alla RTP Settanta7.

RELAZIONE RUP del 17 DICEMBRE 2021

IL RUP Dott.ssa Rossella Bonciolini e il Supporto al RUP Ing. Irene Serrau in riferimento ai rapporti tra la **Provincia di Prato** e lo **Studio Associato Settanta 7**, capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti "R.T.P.: Settanta7 - dedaLEGNO – Spring Studio Associato" costituita per il servizio di cui all'oggetto;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 50/2016 all'art. 23;
- il D.L. 76/2020 convertito con modifiche in Legge 120/2020
- il DPR 207/10 ed in particolare gli artt. dal 24 a 43 relativi ai documenti che compongono il progetto definitivo ed esecutivo;
- la L.R.T. 38/2007 e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. 65/2014 e s.m.i. .

DATO ATTO che il CUP dell'intervento è: **I33H18000230005**

DATO ATTO che il CIG dei servizi tecnici di cui all'oggetto è: **Z7E347A8B6**


RICHIAMATA la Relazione del RUP datata 22/12/2020 di Adeguamento corrispettivi prestazioni servizi tecnici alla RTP Settanta7 in base al Quadro Economico del Progetto definitivo e i suoi allegati, parte integrante e sostanziale;

VISTO il quadro economico del progetto esecutivo completo trasmesso con prot n. 14007 del 02/12/2021 e prot. n. 14135 del 06/12/2021, denominato "*Progetto esecutivo per l'intervento nuova costruzione di due fabbricati sede dell'Istituto Copernico di Prato*", dell'importo complessivo di € 4.625.000,00

DATO ATTO che il progetto in questione contiene tutti gli elementi previsti dall'art. 23 commi 8 del D. Lgs. 50/2016 per il livello di progettazione esecutivo;

RILEVATO CHE dal progetto esecutivo e dal quadro economico di cui sopra si evidenzia una differenza di importo lavori rispetto al livello di progettazione precedente, progetto definitivo, giustificate per:

- la necessità di adeguare i prezzi delle lavorazioni sulla base del Prezzario Toscana 2021 e in mancanza di una voce di riferimento attraverso preventivazione e utilizzo di costi parametrici riferiti a interventi analoghi per complessità, luogo geografico e tipologia;
- la congruità con i costi del 2020 e la precisazione che l'extra costo è giustificato dall'incremento del costo delle materie prime 2021, aumento menzionato nel Decreto sostegni bis – DL 73/2021 convertito in Legge 106/2021



PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica
Servizio Assetto e Gestione del Territorio
Via Ricasoli, 25 - 59100 Prato
Tel. 0574 5341 Fax 0574 534281
PEC: provinciadiprato@postacert.toscana.it

CONSIDERATO CHE:

- in base al nuovo costo dell'opera dovranno essere aggiornate le spese servizi tecnici per le prestazioni professionali affidate ai tecnici del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) "Settanta7 - DedaLEGNO – Spring Studio Associato";
- che l'onorario professionale del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) "Settanta7 - DedaLEGNO – Spring Studio Associato" è stato aggiornato come da determina dirigenziale n. 1876 del 23/12/2020;
- che dal calcolo degli onorari aggiornati al nuovo valore dell'opera per quanto riguarda le prestazioni aggiuntive relative alla progettazione esecutiva, ai sensi del Decreto Ministeriale 17/06/ 2016 vengono stimati in € **125.738,54** i corrispettivi professionali relativi al servizio come da prospetto corrispettivi allegato al presente documento (*allegato 1*) esclusa iva e contributi previdenziali;


CONSIDERATO pertanto che l'aggiornamento dell'incarico del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) "Settanta7 - DedaLEGNO – Spring Studio Associato" può essere riassunto secondo lo schema seguente:

	Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, CSP D.Lgs 81/2008 e smi		(ribassato del 58,77%)
A.1	progetto definitivo	€ 86.963,52	€ 35.855,06
A.2	progetto esecutivo	€ 97.453,16	€ 40.179,94
	tot.		€ 76.035,00
	Aggiornamento 2020 Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, CSP D.Lgs 81/2008 e smi (ribassato del 58,77%)		
B.1	progetto definitivo	€ 103.363,29	€ 42.616,68
B.2	progetto esecutivo	€ 116.847,00	€ 48.176,02
	tot.		€ 90.792,70
	Aggiornamento 2021 Spese tecniche per progettazione esecutiva, CSP D.Lgs 81/2008 e smi (ribassato del 58,77%) - per aumento importo lavori a 3500000,00€		
C.1	progetto esecutivo	€ 125.738,54	€ 51.842,00
	tot.		€ 51.842,00
	Delta per aggiornamento 2021 (C.1-B.2)		€ 3.665,98

DATO ATTO che per il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) "Settanta7 - DedaLEGNO – Spring Studio Associato", il Servizio Assetto e Gestione del Territorio ha avviato le verifiche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 presso gli Enti Certificatori, e che le stesse risultano in istruttoria, pertanto, stante l'urgenza del provvedimento, si propone di procedere nelle more di detti controlli, dando atto dell'esito degli stessi con successivo provvedimento

propone quanto segue:

- che l'incarico venga aggiornato con riferimento alla progettazione esecutiva al fine di tener conto dell'onorario applicando il nuovo importo dei lavori di cui al quadro economico del progetto esecutivo;
- che l'onorario per le prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione in funzione del nuovo importo lavori comprensivo del ribasso contrattuale del 58,77 %, venga incrementato per la quota parte delle prestazioni professionali in aumento relative alla progettazione esecutiva, ovvero per un importo pari a € **3.665,98** esclusa iva e contributi previdenziali (come da Delta aggiornamento del prospetto sopra riportato)



PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica
Servizio Assetto e Gestione del Territorio
Via Ricasoli, 25 - 59100 Prato
Tel. 0574 5341 Fax 0574 534281
PEC: provinciadiprato@postacert.toscana.it

Prato, li 17/12/2021

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rossella Bonciolini
(Firmato digitalmente)

Il Supporto al RUP
Ing. Irene Serrau
(Firmato digitalmente)

Allegato:

- allegato 1

Firmato da:

Rossella Bonciolini

codice fiscale BNCRSL66S42G713B

num.serie: 18315904

emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2

valido dal 14/05/2020 al 14/05/2023

SERRAU IRENE

codice fiscale SRRRNI82R49E441X

num.serie: 56637492147061556712705537447758409788

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 16/09/2019 al 16/09/2022