



OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria per la modifica degli Impianti Elettrici e Meccanici negli Edifici Scolastici "G. RODARI" e "G. MARCONI" di pertinenza della Provincia di Prato. CUP I37H21007350003.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

In relazione alla procedura di affidamento di cui all'oggetto;

dato atto che nel rispetto dell'art 1, c. 1, del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), avente ad oggetto "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge n.120 del 11/09/2020, l'individuazione definitiva del contraente è avvenuta entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento nei casi di cui al c. 2, lett. a);

PROPONE

al Dirigente del Servizio Assetto e Gestione del Territorio competente di mantenere disponibile nel quadro economico alla voce "Imprevisti compresa Iva", per eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia, ed ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. a) b) c) d) ed e), c. 2 e c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e con le ulteriori modalità previste dal medesimo dall'art. 106, la somma di **€ 7.209,69** derivante dal ribasso d'asta a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, con la precisazione che questa condizione risulta già prevista ed approvata nell'ambito del Capitolato Speciale d'Appalto;

Prato 24/02/2022

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Alessandro Lucchesi