

PROVINCIA DI PRATO
Assetto e Gestione del Territorio

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 4 A TUTTO IL 08/02/2022

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI 2021-2022

COMMITTENTE: Provincia di Prato

IMPRESA: GRAMIGNI IMPIANTI s.r.l. di Prato

Contratto in data 28/12/2020 rep. n. 79 registrato a in data 29/12/2020 al n. di euro 125 000.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	133 000.00
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	8 000.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00

