

Provincia di Prato

**LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI ED OPERE
COMPLEMENTARI SULLA SP11, NEL CENTRO ABITATO DI POGGIO A
CAIANO (VIA CARMIGNANESE) – LOTTO 1 –
CUP: I27H19001950003 CIG: 8407720E05**

RELAZIONE D’ACCOMPAGNAMENTO VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI n°2

Prato, 03/05/2022

Il Direttore dei Lavori
Ing. Vincenzo Martino

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Elisa Gorgai

Provincia di Prato

Via Ricasoli, 25 – 59100 Prato (PO)

LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI ED OPERE COMPLEMENTARI SULLA SP11, NEL CENTRO ABITATO DI POGGIO A CAIANO (VIA CARMIGNANESE) – LOTTO 1 – CUP: I27H19001950003 CIG: 8407720E05

Contratto di appalto sottoscritto in data 26/11/2020, Reg. N. 70

Impresa esecutrice: ACQUAVIVA SRL – VIA PORTANOVA, 3 – 86080 – ACQUAVIVA D’ISERNIA (IS)

Importo a base d'asta: € 584.163,03

Ribasso d'asta: 26,420 %

Importo netto dei lavori: € 440.552,22

Importo Oneri Sicurezza: € 33.681,23

Importo Oneri Sicurezza (covid-19): 6.408,06

Incremento 1,5% su 535.535,49 ribassati (covid-19): 5.910,70

Incremento 1,5% su 33.681,23 non soggetti a ribasso (covid-19): 505,22

RELAZIONE D’ACCOMPAGNAMENTO AL VERBALE DI CONCORDAMENTO DEI NUOVI PREZZI n°2

Lo scrivente Ing. Vincenzo Martino direttore dei lavori sopra indicati, avendo riscontrato durante la loro esecuzione la necessità di eseguire alcune nuove categorie di lavori non previste in contratto, e non prevedibili in fase di progettazione di seguito, le descrive:

NP_019	Collegamento impianto semaforico a rete elettrica
	Prezzo a cad € 2342,69

NP_019 Lavorazione non prevista nel progetto, ma ora necessaria per il miglioramento dell’opera e per la sua funzionalità nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, senza introdurre modifiche sostanziali, ma derivanti da circostanze imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Le lavorazioni principali effettuate riguardano: demolizione di una porzione di marciapiede per il collegamento delle predisposizione dell’impianto di illuminazione alla rete elettrica gestita da Consiag; posa in opera cavi elettrici di collegamento dell’impianto semaforico alla rete elettrica; rifacimento porzione di marciapiede demolita.

Prato, 03/05/2022

Il Direttore dei Lavori

Firmato da:

TARTAGLIONE ITALIA

codice fiscale TRTTLI52S45A051W

num.serie: 368324

emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

valido dal 27/04/2021 al 27/04/2024

VINCENZO MARTINO

codice fiscale MRTVCN81P30I307R

num.serie: 5189508364529220402

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 07/01/2021 al 07/01/2024