

PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica
Servizio Assetto e Gestione del Territorio
Via Ricasoli, 25 - 59100 Prato
Tel. 0574 5341 Fax 0574 534281
PEC: provinciadiprato@postacert.toscana.it

Alla Dirigente dell'Area Tecnica

Dott.ssa Rossella Bonciolini

SEDE

OGGETTO:

Incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori per l'intervento di revisione della copertura delle palestre dell'Istituto N. Copernico di Prato.

Rimodulazione dell'incarico ai sensi dell'Art. 106 c. 1 lett. c e c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

* * * * *

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


In relazione alla procedura di affidamento diretto di cui all'oggetto,

PRESO ATTO che con DD n. 1046 del 28/07/2021 si provvedeva ad affidare l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori per l'intervento di revisione della copertura delle palestre dell'Istituto N. Copernico di Prato all'Arch. Martin Russano;

VISTO il contratto sottoscritto in data 27/09/2021 Prot n. 10869/2021 regolante i rapporti tra le parti per l'espletamento del servizio di cui in oggetto;

PRESO ATTO che con DD n. 1839 del 22/12/2021 si approvava il progetto definitivo/esecutivo per l'intervento di revisione della copertura delle palestre dell'Istituto N. Copernico di Prato;

PRESO ATTO che a far data dal 18/05/2022 risulta esecutivo il DL 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", il quale prevede al Capo III, art 26, misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori;



DATO ATTO che l'art. 26, comma 3 del citato DL n. 50/2022 riporta che, fermo quanto previsto dall'articolo 29 del DL n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del DL 17 maggio 2022, n. 50 e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzi aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3;

DATO ATTO che il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di revisione della copertura delle palestre dell'Istituto N. Copernico di Prato approvato con Det n. 1839 del 22/12/2021:

- è stato redatto sulla base dei prezzi di riferimento per l'anno 2021 e pertanto ciò risulta in contrasto con quanto stabilito dal citato DL n. 50/2022;
- non ha recepito quanto previsto dall'articolo 29 del DL n. 4/2022 "Sostegni-ter" in merito all'obbligo di inserire le clausole di revisione dei prezzi nei documenti che saranno poi posti a base di gara per l'affidamento dei lavori (in particolare CSA e schema di contratto)

RICHIAMATO l'Art. 106 c. 1, lettera c e l'Art. 106 c.7 del D.Lgs 50/2016 e smi che danno facoltà alle amministrazioni aggiudicatrici di modificare i contratti durante il loro periodo di efficacia qualora la necessità di modifica sia determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, stante che la modifica del contratto non ne alteri la natura generale;

CONSIDERATO che, nel caso delle acquisizioni di servizi di importo inferiore a € 40.000 mediante il sistema previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti è possibile sempre (ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4 del Codice medesimo) utilizzare il criterio del minor prezzo e non quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e ritenuto, nel caso di specie, appunto di avvalersi del criterio del minor prezzo.

ATTESTATO che l'incarico che si intende acquisire:

- non è divisibile in lotti funzionali;
- non è un artificioso frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più unità operative dell'ente, la cui sommatoria farebbe superare il limite di €40.000.

CONSIDERATO che


si rendono ora necessarie le seguenti prestazioni professionali aggiuntive:

- aggiornamento documentazione progettuale, nello specifico computo metrico estimativo, elenco prezzi, analisi prezzi, incidenza manodopera, quadro economico, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto ed ogni altro elaborato per il quale possano configurarsi modifiche ai sensi del DL 50/2022 e del DL 4/2022.

TENUTO CONTO che la prestazione in parola sarà onnicomprensiva di eventuali ulteriori modifiche agli elaborati sopra richiamati e resi necessari in ottemperanza al sopra citato DL n. 50/2022 per la durata dell'incarico di cui alla DD 1046 del 28/07/2021;

CONSIDERATO che per quanto sopra esposto si rende necessaria la seguente prestazione professionale aggiuntiva:

- aggiornamento documentazione progettuale, nello specifico computo metrico estimativo, elenco prezzi, analisi prezzi, incidenza manodopera, quadro economico, capitolato speciale



PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica

Servizio Assetto e Gestione del Territorio

Via Ricasoli, 25 - 59100 Prato

Tel. 0574 5341 Fax 0574 534281

PEC: provinciadiprato@postacert.toscana.it

d'appalto, schema di contratto ed ogni altro elaborato per il quale possano configurarsi modifiche ai sensi del DL 50/2022 e del DL 4/2022;

PRESO ATTO che con Nota notificata a mezzo pec Prot. 6807 del 07/06/2022 la scrivente RUP presentava all'Arch. **Martin Russano** la richiesta di manifestazione di interesse ad assumere l'incarico con contestuale formulazione di preventivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui sopra;

CONSIDERATO che in data 09/06/2022 il tecnico sopra menzionato con Nota Prot. n. 6973/2022 formulava la propria migliore offerta stabilita in € **2.080,00** netti (cassa di previdenza inclusa);

ATTESO che il suddetto Professionista ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 conservata in atti d'ufficio in occasione dei precedenti affidamenti, e ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

TENUTO CONTO che

l'offerta pervenuta risulta congrua e conveniente per la scrivente amministrazione;

PROPONE

alla Dirigente dell'Area Tecnica competente ad assumere il relativo provvedimento, di affidare l'adeguamento dell'incarico per le prestazioni professionali definite in premessa relative all'intervento in oggetto per l'aggiornamento della documentazione progettuale, nello specifico computo metrico estimativo, elenco prezzi, analisi prezzi, incidenza manodopera, quadro economico, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto ed ogni altro elaborato per il quale possano configurarsi modifiche ai sensi del DL 50/2022 e del DL 4/2022, all'Arch. **Martin Russano**, per un importo di € **2.080,00** netto (cassa di previdenza inclusa);

DICHIARA

al riguardo, di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013.

Prato, 19/07/2022

la RUP

Arch. Cecilia Arianna Gelli

(f.to digitalmente)

Firmato da:

CECILIA ARIANNA GELLI

codice fiscale GLLCLR82C55G999Y

num.serie: 1083271728816790199

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 16/02/2022 al 27/11/2023