



Provincia di Prato
AREA TECNICA
Servizio Assetto e Gestione del Territorio


ACCORDO QUADRO
SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AD INTERVENTI DI
MANUTENZIONE DI PONTI, OPERE D'ARTE E E
PATRIMONIO STRADALE DELLA PROVINCIA DI PRATO

finanziato con i fondi del

DM 224 del 29/05/2020 "Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane."

DM 225 del 07/05/2021- "Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall'art. 49 del decreto-legge 14 agosto 2000, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane"

ORDINE DI SERVIZIO n. 1



ACCORDO QUADRO
SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI
PONTI, OPERE D'ARTE E E PATRIMONIO STRADALE DELLA PROVINCIA DI PRATO

CIG Accordo Quadro 9065386130 CIG Derivato 94833904FF
CUP: I67H20004160001

ORDINE DI SERVIZIO

Ordine di servizio n. : 1 Data: 09/11/2022 Atto di impegno di spesa: DD 1114 del 02/08/2022¹

Descrizione ordinativo: **Progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione relativamente all' "Intervento di consolidamento strutturale del ponte lungo la SP2 "della Carigiola" al Km 4+700 nel Comune di Vernio (PO)"**

RUP dell'intervento **Dott.ssa Rossella Bonciolini**

Documento tecnico di riferimento:

- Documento Di Fattibilità delle Alternative Progettuali** approvato con Atto del Presidente n° 62 del 30/07/2020

Data entro cui iniziare il servizio: 5 gg naturali e consecutivi dalla data di trasmissione del presente OdS

Durata esecuzione del servizio: 50 gg naturali e consecutivi

Importo dell'intervento:


ID. Opere	Importo €
S.04	€ 131.421,87
Importo totale intervento	€ 131.421,87

Dettaglio delle prestazioni e dei relativi compensi:

Vedi allegato al presente OdS: Documento Di Fattibilità delle Alternative Progettuali

Importo del corrispettivo al lordo del ribasso: € 14.240,18

¹ Impegno di spesa dell'accordo quadro



Importo del corrispettivo al netto del ribasso: € 8.722,11

Modalità di pagamento delle prestazioni: con le modalità indicate all'art. 20 del capitolato tecnico descrittivo

Penali per ritardo: 0,5% per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla scadenza fissata²

Importo del massimale RTC/RCO responsabilità civile professionale: € 5.015,21 (riduzione ex art. 93 c.7 D.Lgs 50/2016 € 2.507,61)

Modalità aggiuntive e particolari di svolgimento, oltre a quanto indicato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nei documenti di contratto:

- vengono forniti relazione geologica e indagini geologiche già eseguiti;
- si allega al presente il Calcolo del corrispettivo.

PER ACCETTAZIONE

l'Operatore Economico

Dott. Massimo Marchetti

*il Direttore dell'Esecuzione del
Contratto*

Ing. Elisa Gorgai

il RUP dell'intervento

Dott.ssa Rossella Bonciolini

Visto del RUP del Servizio

Dott.ssa Rossella Bonciolini

² In caso di più prestazioni non contemporanee, esplicitare le penali previste per ogni singola fase nelle tabella modalità aggiuntive

Firmato da:

ELISA GORGAI

codice fiscale GRGLSE86B43D077I

num.serie: 1201074399158699266

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 12/02/2022 al 30/11/2023