

PROVINCIA DI PRATO		
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PAOLO DAGOMARI DI PRATO		
Quadro Economico		
Opere a Base di Appalto	PROGETTO APPROVATO	AGGIUDICAZIONE
Oneri Soggetti a Ribasso		
1) Opere Edili e strutturali	€ 315 103,94	€ 315 103,94
2) Impianti Meccanici	€ 82 719,54	€ 82 719,54
3) Impianti Elettrici	€ 26 141,19	€ 26 141,19
Totale Opere a Base di Appalto soggette a ribasso	€ 423 964,67	€ 423 964,67
Costo della Manodopera		€ 240 644,66
		€ 664 609,33
RIBASSO D'ASTA 21,04%		€ 139 833,81
IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 284 003,48
Oneri non Soggetti a Ribasso		
1) Oneri per la Sicurezza	€ 85 428,68	€ 85 428,68
2) Costo della Manodopera	€ 240 644,66	€ 240 772,04
Totale Opere a Base di Appalto non soggette a ribasso	€ 326 073,34	€ 326 200,72
Totale Opere a Base di Appalto	€ 750 038,01	€ 610 204,20
<i>Somme a disposizione dell'Amministrazione Provinciale</i>		
- IVA su Lavori (10%)	€ 75 003,80	€ 61 020,42
- Spese tecniche Prog. Definitiva, Esecutiva, CSP compreso IVA e cassa	€ 85 434,65	€ 90 434,65
- Incentivo per funzioni tecniche 80% del 2%	€ 12 000,61	€ 12 000,61
- Spese tecniche per verifica del progetto definitivo-esecutivo compreso IVA e cassa	€ 19 956,77	€ 19 956,77
- Spese tecniche DLL e CSE compreso IVA e cassa	€ 89 653,37	€ 89 653,37
- Spese tecniche collaudi compreso IVA e cassa	€ 21 087,24	€ 21 087,24
- Spese tecniche per supporto al RUP compreso IVA e cassa	€ 17 324,54	€ 17 324,54
- Prova di carico copertura palestra compreso IVA	€ 12 139,00	€ 12 139,00
- Pubblicità	€ 3 750,19	€ 3 750,19
- Spese di commissione	€ 1 500,00	€ 1 500,00
- Imprevisti	€ 37 501,90	€ 32 501,90
Somme a disposizione dovute al ribasso d'asta (IVA inclusa)		€ 153 817,19
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 375 352,07	€ 515 185,88
TOTALE IMPORTO	€ 1 125 390,08	€ 1 125 390,08