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Provincia di Prato 
Via Ricasoli, 25 – 59100 Prato (PO) 
 
LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI ED OPERE COMPLEMENTARI SULLA SP11, NEL 
CENTRO ABITATO DI POGGIO A CAIANO (VIA CARMIGNANESE) – LOTTO 1 –  
CUP: I27H19001950003 CIG: 8407720E05 
 
Contratto di appalto sottoscritto in data 26/11/2020, Reg. N. 70 
Impresa esecutrice: ACQUAVIVA SRL – VIA PORTANOVA, 3 – 86080 – ACQUAVIVA D’ISERNIA (IS) 

 
Importo a base d'asta: € 584163,03 
Ribasso d'asta: 26,420 % 
Importo netto dei lavori: € 440552,22 
Importo Oneri Sicurezza: € 33681,23 
Importo Oneri Sicurezza (covid-19): 6408,06 
Incremento 1,5% su 535535,49 ribassati (covid-19): 5910,70 
Incremento 1,5% su 33681,23 non soggetti a ribasso (covid-19): 505,92 
 
VERBALE DI CONCORDAMENTO DEI NUOVI PREZZI n°1 
 
Premesso che con contratto in data 26/11/2020 n. 70 di Reg. registrato a Prato furono appaltati i lavori di cui 
in epigrafe per un importo al netto del ribasso d'asta del 26,420 % di Euro 440.552,22, e considerato che per 
alcuni lavori non previsti nel capitolato speciale d'appalto, che forma parte integrante del contratto suddetto, 
mancano i relativi prezzi unitari per la contabilizzazione dei lavori stessi, l'anno duemilaventidue, il giorno 
……………….del mese di …………………, in Prato, tra il sottoscritto Ing. Vincenzo Martino quale direttore dei 
lavori in epigrafe ed il Geom. Andrea Romano, quale Direttore Tecnico dell’Impresa Acquaviva s.r.l, in qualità 
di Procuratore Speciale della ditta stessa, sono stati concordati i prezzi unitari riportati in calce al presente 
verbale, ai quali sarà applicato il ribasso d'asta del 26,420 % relativo al contratto originario. 
 
 
ELENCO NUOVI PREZZI: 
      
     

NP_019 Collegamento impianto semaforico a rete elettrica 

  Prezzo a cad € 2342,69 

      

      

Il presente atto, mentre è vincolante per l'Impresa fin da questo momento, lo diventerà per la stazione 
appaltante soltanto dopo l'avvenuta superiore approvazione. Il presente verbale, previa lettura e conferma, è 
sottoscritto come appresso. 
 
 
Prato, lì 03/05/2022 
 
 
 
 
L’Impresa                                                                                                        Il Responsabile del procedimento 
 
 
 
 

Visto: si approva 
 

Il Responsabile del procedimento 
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