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Fase:

data:
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Elaborato 20: CRONOPROGRAMMA

Messa in sicurezza solai antisfondellamento presso l'Istituto Tecnico

T.Buzzi, viale della Repubblica 9 - Prato

gennaio  2022

STATO DI PROGETTO

provincia di

PRATO
Codice Fiscale: 92035800488

Progettista

Progetto e DDL:

Cord. sicurezza
in fase di prog. ed esec.:

Ing. Matteo Papini

Ing. Matteo Papini

Dott.ssa Rossella Bonciolini

Responsabile Unico del Procedimento Arch. Paolo Ciampolini

Direttore Assetto e Gestione del Territorio

della Provincia di Prato

C.F. PPNMTT74B21G999H

ingmatteo03@gmail.com

tel. 3284155701



Durata presunta dei lavori  60 

gg

1 2 3 4 1 2 3 4

1 Allestimento del cantiere

realizzazione recinzione 

allestimento servizi

allestimento depositi

realizzazione impianti di cantiere

smobilizzo cantiere

2
Intervento 

palestre/loc.servizi/corridoi

3 Intervento aule + scale

note

legenda         riunioni di coordinamento

IT Buzzi - viale della Repubblica 

9 Prato

           operazioni da realizzare

Messa in sicurezza di alcuni

solai per antisfondellamento presso l’Istituto T. Buzzi di 
Prato.

CRONO PROGRAMMA LAVORI                                                                                        

Coord Sicurezza:                  Ing 

Matteo Papini

redatto il …………………..il presente cronoprogramma redatto dal CSP sarà suscettibile delle modifiche ed integrazioni ritenute necessarie dalla ditta 

esecitrice delle opere, nell'ambito del contratto di appalto e nel rispetto dei tempi contrattuali per la esecuzione delle opere.

descrizione attività

mese 1 mese 2

Inizio presunto dei lavori: 01.05.22

Fine presunta dei lavori: 30.06.22 Committenti: Provincia di Prato

Lavori di: 



Firmato da:  

PAPINI MATTEO
codice f iscale  PPNMTT74B21G999H
num.ser ie :  26742497463026200581922767677094200758
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  15/03/2021 al  15/03/2024


