

Oggetto: Interventi di adeguamento della S.R.325 Il Lotto. Liquidazione degli incentivi ex art.113 D.Lgs.50/2016 relativi ai SAL 12-13-14-15 e al conto finale.

Visto:

- la legge 7 aprile 2014 n.56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni [...]";
- la legge regionale 3 marzo 2015 n.22 (riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge n.56/2014 [...]);
- la Delibera della Giunta Regionale Toscana n.1336 del 29/12/2015;
- i decreti dirigenziali di avvalimento del personale della Regione Toscana a favore della Provincia di Prato per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Procedimento (Ing. Antonio De Crescenzo) e Direttore dei Lavori (Ing. Stefano Mattei), nel contesto dell'appalto in oggetto (decreti dirigenziali regionali n.2738/2016, 3833/2016, 6987/2016, 8463/2016, 9661/2016, 14624/2016, 3024/2017, 11169/2017, 14830/2017, 19079/2017).

Considerato che:

- con Determinazione della Provincia di Prato n.3245 del 20/11/2015 è stata modificata la composizione dell'ufficio direzione lavori: il geom. Fabrizio Pelagatti ha affiancato l'ing.Stefano Mattei limitatamente alla direzione operativa di controllo e verifica delle opere stradali e di segnaletica ancora da realizzare alla data di nomina;
- il SAL 12 è maturato in data 26/02/2016, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs.50/2016, pertanto ai fini del calcolo degli incentivi sono utilizzate le aliquote del Regolamento provinciale approvato con Atto del Presidente n.170 del 03/12/2015;
- i SAL 13, 14, 15 e conto finale sono maturati dopo l'entrata in vigore del D.Lgs.50/2016, pertanto ai fini del calcolo degli incentivi sono utilizzate le aliquote del Regolamento provinciale approvato con Atto del Presidente n.87 del 20/09/2019.

Visti i seguenti Stati di Avanzamento dei Lavori:

- n.12 a tutto il 26/02/2016, redatto dal Direttore dei Lavori in data 29/02/2016, pari a circa il 74,64% del totale dei lavori, dell'importo lordo di euro $11.277.225,09 (7.950.755,67-534.896,66)/(100-30,966)*100+534.896,66$ oneri sicurezza;
- n.13 a tutto il 10/10/2016, redatto dal Direttore dei Lavori in data 12/10/2016, pari a circa il 83,94% del totale dei lavori, dell'importo lordo di euro $12.683.238,32 (8.942.000,45-601.478,10)/(100-30,966)*100+601.478,10$ oneri sicurezza;
- n.14 a tutto il 29/12/2016, redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/12/2016, pari a circa il 89,67% del totale dei lavori, dell'importo lordo di euro $13.549.311,71 (9.552.595,04-642.521,46)/(100-30,966)*100+642.521,46$ oneri sicurezza;
- n.15 a tutto il 27/03/2017, redatto dal Direttore dei Lavori in data 27/03/2017, pari a circa il 95,70% del totale dei lavori, dell'importo lordo di euro $14.459.383,71 (10.194.193,67-685.599,44)/(100-30,966)*100+685.599,44$ oneri sicurezza;
- conto finale del 10/10/2017, redatto dal Direttore dei Lavori in data 10/10/2017, pari a circa il 100,00% del totale dei lavori, dell'importo lordo di euro $15.116.398,43 (10.652.710,66-701.595,83)/(100-30,966)*100+701.595,83$ oneri sicurezza.

Dato atto dei compensi spettanti al personale interno secondo le quote riportate in allegato alla presente:

La sottoscritta Dott.ssa Bonciolini, in qualità di Direttore dell'Area , in relazione a "interventi di adeguamento della S.R.325 – Il Lotto", attesta, alla luce degli indirizzi formulati dalla Corte dei Conti in materia di incentivi, che per l'intervento in oggetto sono state svolte positivamente da parte dei dipendenti incaricati, secondo le rispettive competenze, attività per le quali è dovuto il corrispettivo a titolo di incentivi per funzioni tecniche, per gli importi dettagliati ed a favore degli aventi diritto come di seguito indicato:

mattei stefano	11.596,42
pelagatti fabrizio	3.670,68
cecchi carlo	4.292,41
TOTALE	19.559,51

Il Direttore dell'Area
Dott.ssa Bonciolini Rossella

	Sal 12	SAL 13	SAL 14	SAL 15	CONTO FINALE
importo totale SAL AL LORO RIBASSO E INCLUSI ONERI SICUREZZA	11.277.225,09	12.683.238,32	13.549.311,71	14.459.383,71	15.116.398,43
oneri sicurezza	534.896,66	601.478,10	642.521,46	685.599,44	701.595,83
sal al netto oneri MA AL LORDO RIBASSO	10.742.328,43	12.081.760,22	12.906.790,25	13.773.784,27	14.414.802,60
ribasso	69,034	69,034	69,034	69,034	69,034
sal senza oneri AL NETTO ribasso	7.415.859,01	8.340.522,35	8.910.073,58	9.508.594,23	9.951.114,83
oneri sicurezza	534.896,66	601.478,10	642.521,46	685.599,44	701595,83
TOTALE SAL RIBASSATO +ONERI	7.950.755,67	8.942.000,45	9.552.595,04	10.194.193,67	10.652.710,66
MATTEI					
	11.277.225,09	12.683.238,32	13.549.311,71	14.459.383,71	15.116.398,43
SAL PRECEDENTE	10.340.762,09	11.277.225,09	12.683.238,32	13.549.311,71	14.459.383,71
BASE X CONTEGGIO INCENTIVI	936.463,00	1.406.013,23	866.073,39	910.072,00	657.014,72
0,02*0,20*0,80	2.996,68				
0,02*0,80*0,14		3.149,47	1.940,00	2.038,56	1.471,71
PELAGATTI DIRETTORE OPERATIVO	11.277.225,09	12.683.238,32	13.549.311,71	14.459.383,71	15.116.398,43
SAL PRECEDENTE	10.340.762,09	11.277.225,09	12.683.238,32	13.549.311,71	14.459.383,71
BASE X CONTEGGIO INCENTIVI	936.463,00	1.406.013,23	866.073,39	910.072,00	657.014,72
0,02*0,80*0,04	599,34				
0,02*0,80*0,05		1.124,81	692,86	728,06	525,61
STAFF AMMINISTRATIVO SAL	11.277.225,09	12.683.238,32	13.549.311,71	14.459.383,71	15.116.398,43
SAL PRECEDENTE	10.340.762,09	11.277.225,09	12.683.238,32	13.549.311,71	14.459.383,71
BASE X CONTEGGIO INCENTIVI	936.463,00	1.406.013,23	866.073,39	910.072,00	657.014,72
0,02*0,80*0,02	299,67				
0,02*0,80*0,065		1.462,25	900,72	946,47	683,30
MATTEI		VERIFICA CONTEGGIO			
	2.996,68	2.996,68			
	3.149,47	3.149,47			
	1.940,00	1.940,00			
	2.038,56	2.038,56			
	1.471,71	1.471,71			
TOTALE	11.596,42	11.596,42			

		VERIFICA CONTEGGIO					
PELEGATTI							
	599,34		599,34				
	1.124,81		1124,81				
	692,86		692,86				
	728,06		728,06				
	525,61		525,61				
TOTALE	3.670,68		3670,68				
CECCHI							
	299,67		299,67				
	1.462,25		1462,25				
	900,72		900,72				
	946,47		946,47				
	683,30		683,3				
TOTALE	4.292,41		4292,41				
TOTALE GENERALE							
mattei stefano	11.596,42						
pelagatti fabrizio	3.670,68						
cecchi carlo	4.292,41						
TOTALE	19.559,51						

Firmato da:

BONCIOLINI ROSSELLA

codice fiscale BNCRSL66S42G713B

num.serie: 154512104105723657742788215384914569205

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 12/05/2020 al 13/05/2023