

PROVINCIA DI PRATO
Via RICASOLI 25 – 59100 Prato
P.I.: 01785450972 - c.f.: 92035800488

PROGETTO:

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL COMPLESSO SCOLASTICO
"ISTITUTO TECNICO E PROFESSIONALE PAOLO DAGOMARI"
Via di Reggiana, 86 – 59100 Prato

CUP: I39E20000600003 – CIG: 853705262C

RELAZIONE COMPENSAZIONE PREZZI

IL PROGETTISTA
(Dott. Ing. TIZIANA CECCONI)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Arch. PAOLO CIAMPOLINI)

Prato, lì 04/07/2022

COMPENSAZIONE PREZZI
Art. 1 – septies DL 73/2021 convertito in L.106/2021

Vista la nota della Impresa Giuliano srl acquisita con Prot. n. 6250 del 26/05/2022 avente ad oggetto “istanza di compensazione da aumento prezzi materiali da costruzione – secondo semestre 2021”, Considerato che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel secondo semestre dell’anno 2021, il DM 04/04/2022 specificatamente l’articolo 1 e 2 del decreto che richiama anche in parte l’art. 1-septies del D.L. 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis, convertito in legge con la L. 23/07/2021, n. 106, pubblicata nella G.U. del 24/07/2021, n. 176 - S.O. n. 25), prevede dei meccanismi di compensazione applicabili in deroga alla normativa sui contratti pubblici.

Considerata l’emanazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile 4 Aprile 2022, contenente la rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel secondo semestre 2021.

In riferimento alla richiesta del RUP della Provincia di Prato, Arch. Paolo Ciampolini del 30/06/2022 riguardante la verifica dell’istanza dell’impresa per la compensazione dei prezzi ai sensi dell’Art. 1 – septies DL 73/2021 convertito in L.106/2021, previsto per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali nel secondo semestre 2021 come da DM 04/04/2022,

la sottoscritta Direttore dei Lavori ha preso in esame la proposta della compensazione dei prezzi avanzata dall’Impresa Giuliano srl per complessivi netti € 20.675,30 oltre IVA.

La sottoscritta altresì ha ricalcolato gli importi della compensazione prezzi per aumento materiali nel secondo semestre 2021 ai sensi del DM 04/04/2022, riconoscendo all’Impresa Giuliano srl l’importo complessivo netto di **€ 7.103,98** (settemilacentotré/98) oltre IVA.

Si allega alla presente il file della scheda dei calcoli della compensazione dei prezzi di cui sopra, redatta e firmata digitalmente dalla sottoscritta, e già controfirmata per accettazione dall’impresa.

Prato 04/07/2022

Dott. Ing. Tiziana Cecconi
(firmato digitalmente)

Firmato da:

CECCONI TIZIANA

codice fiscale CCCTZN55P44G999C

num.serie: 106581699871352951338957950251949077837

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 22/05/2020 al 23/05/2023